

**CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)
37ª Reunião Ordinária**

PAUTA:

Data / hora: dia 11/12/2024, às 10:00hrs.

Local: Av. Presidente Wilson, 231 – Centro – Instituto Rio Metrópole (IRM).

Membros:

1. **Agenersa:** José Carlos dos Santos Araújo
Suplente: Robson Cardinelli
2. **IRM:** Bruno Jorge Vaz Sasson
Suplente: Maurício Silva Knoploch dos Santos
3. **Poder Concedente:** Cássio Nogueira de Castro
Suplente: Daniel de Castro Carcau
4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho
Suplente: Daniel Okumura
5. **Bloco I:** Tatiana Vaz Carius
Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal
6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosti
Suplente: Leonardo Elia Soares
7. **Bloco III:** Claudino Victor Rocha do Espírito Santo
Suplente: Alexandre Boaretto
8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta
Suplente: Diego Rafael Dal Magro

1. Verificação do quórum regimental;

Todos presentes exceto o Bloco 2 com ausência justificada, sendo que hoje não será tratada nenhum assunto que envolva a concessionária e será marcada nova reunião extraordinária para 17/12/24.

Presença dos presidentes:

2. Referendar a Ata referente à 20ª REXT do CSFA;

Ok

3. Informes da Concessionária Rio Mais Saneamento sobre a situação da NEL (Atualizações sobre a instalação da válvula na parada programada de 26/11/2024);

RioMais informou que a válvula foi trocada e a bomba reserva estará instalada e operando até o dia 20/12/2024.

4. Rompimento da adutora Lajes 2; Andamento das obras do "by pass", conforme Atas da 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª e 36ª Reuniões Ordinárias do CSFA e Ofício AGENERSA/PRESI n.º 171, de 04/12/2024;

Presidente informou sobre o Ofício recebido pela Agência e comunicou a resposta do CSFA (Of. AGENERSA/CSFA N.º 6). - ANEXO I

Águas do Rio relatou o incidente e as ações realizadas, além disso informou que finalizou as obras do by-pass conforme autorizado na 36ª reunião ordinária e que o sistema está apto para testes.

[Handwritten signatures and initials]

Rio Mais Saneamento informou que fez diversas conexões e normalizou o abastecimento na Vila Kennedy e em Seropédica.

CEDAE ressaltou que colocar a operação das 4 bombas há sobrecarga no sistema e há risco de o motor queimar, porque nessa hipótese só teremos 2 grupos operando.

CEDAE sugeriu que para aumentar a vazão de 1 m³/segundo, o 4º grupo seria ligado só em caso de emergência, nos casos de calor extremo. Hoje a operação é 3x2, seria 4x3. Lavagem dos decantadores precisa terminar antes do início do verão. Registrou o aumento expressivos dos custos de energia e eletromecânicos com a ligação da quarta bomba. Nesse momento, a Águas do Rio pontuou que também teve custos extraordinários para a realização do desvio.

A decisão é definir o que é emergência para ligar o quarto grupo, pois há risco de queimar o quarto grupo e não ter reserva, o que levaria o sistema a operar com 3 grupos, operando 2x3.

ADR lembrou que a origem do problema, conforme já reconhecido neste CSFA, são as ocupações desordenadas nas áreas non aedificandi.

Os blocos 3 e 4 informaram que fizeram várias conexões da segunda para primeira adutora de Ribeirão das Lages (2ARL) e o abastecimento está normalizado nas áreas afetadas.

Ficou decidido por unanimidade:

Primeira decisão:

- Os testes para preparar a ligação da válvula do by pass começam amanhã (12/12/2024);
- Antes de colocar em carga o by-pass, faremos uma nova reunião, dia 17/12/2024, de forma presencial, às 10:00 horas, no IRM;


Segunda decisão:

- Os decantadores do Sistema Guandu não serão lavados na quinta (12/12), sexta (13/12) e sábado (14/12), mas sim nos dias 16 a 18 de dezembro, sem mudança de data.

Terceira decisão:


- Caso a válvula do by pass seja aberta, três grupos do ARG permanecerão ligados e o quarto grupo será ligado em uma situação de emergência;
- As decisões de religação do quarto grupo serão tomadas no âmbito do CSFA, em reuniões extraordinárias, e não no âmbito do CCO;
- Caso a válvula do by pass seja aberta, o quarto grupo ficará ligado do dia 23/12/2024 até o dia 02/01/2025.

Quarta decisão:



- O CSFA reforçou a decisão da 31 reunião para constituir um grupo de trabalho a fim de realizar um estudo sobre a segunda adutora de Lajes. Ressaltando que o trecho de 20 km ficará fora de carga até a finalização do estudo.

- Além disso, foi ressaltada a necessidade de reiteração às prefeituras e autoridades competentes sobre a necessidade de reassentamento dos imóveis situados em áreas non aedificandis e a permanente fiscalização do uso e ocupação do solo.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R', a vertical line, a scribble, 'BB', and other illegible marks.