

## CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)

### 50ª Reunião Ordinária

#### PAUTA:

**Data / hora:** dia 27/01/2026, às 10:00 hrs.

**Local:** Av. Presidente Wilson, 231 – Centro – Instituto Rio Metrópole (IRM).

#### **Membros:**

1. **IRM:** Maurício Silva Knoploch dos Santos  
Suplente: Marcos Cipriano de Oliveira Mello
2. **AGENERSA:** José Carlos dos Santos Araújo  
Suplente: Mayná Coutinho Moraes
3. **Poder Concedente:** Cássio Nogueira de Castro  
Suplente: Daniel de Castro Carcau
4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho  
Suplente: José Ricardo Ferreira de Britto
5. **Bloco I:** Tatiana Vaz Carius  
Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal
6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosti  
Suplente: Leonardo Elia Soares
7. **Bloco III:** Claudino Victor Rocha do Espírito Santo  
Suplente: Alexandre Boaretto
8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta  
Suplente: Diego Rafael Dal Magro

#### 1. Verificação do quórum regimental;

**IRM:** Maurício Silva Knoploch dos Santos

**AGENERSA:** José Carlos dos Santos Araújo e Mayná Coutinho Moraes

**Poder Concedente:** Cássio Nogueira de Castro e Daniel de Castro Carcau

**CEDAE:** Humberto de Mello Filho

**Bloco I:** Tatiana Vaz Carius

**Bloco II:** Douglas Jordão e Renata Nicoll (a pedido)

**Bloco III:** Claudino Victor Rocha do Espírito Santo e Alexandre Boaretto

**Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta

**Convidados:** Luiz Carrilho – Gerente Geral do CCO

#### 2. Indicação dos Representantes dos Membros (Titulares e Suplentes) e da Presidência do CSFA para o período de dezembro de 2025 a dezembro de

2026, conforme o art. 4º, § 2º e art. 5º, §§1º ao 4º, do Regimento Interno do CSFA;

- Foi reforçada a solicitação de ofício da CEDAE em relação ao seu suplente.

### 3. Paradas Programadas do Guandu:

**Parada Programada do Guandu:** Atualizações sobre a Parada realizada no dia **25/11/2025**, com duração de 18 horas.

- AGENERSA através da CASAN em ofício SEI-480002/004295/2025 solicitou a CEDAE informações sobre a parada do Guandu. CEDAE ficou de ir na próxima reunião e explicar sobre o tema.

### 4. Operação do 4º grupo do ARG de 22/12/2025 até 06/01/2026 e durante o Carnaval de 2026 (de sexta-feira anterior até o domingo após desfile das Campeãs)

- Havendo necessidade de utilização do 4º grupo do ARG em qualquer período, basta que internamente se verifique junto a CEDAE a disponibilidade operacional e, sendo possível o Gerente Geral do CCO deverá solicitar autorização ao CSFA a quem cabe deliberar.

### 5. Atualizações a serem informadas pela CEDAE:

5.1. Acerca dos investimentos junto ao sistema Acari, conforme itens 6, 11, 2, 5 e 6, respectivamente das Atas das 34ª, 36ª, 44ª, 45ª e 46ª Reuniões Ordinárias e item 8, da Ata da 21ª Reunião Extraordinária do CSFA, conforme o seguinte:

#### - Informes das obras de Rio d'Ouro e São Pedro;

- Licenciamento aprovado e iniciando as intervenções. Previsão de 24 meses.

#### - Antecipação das obras do Sistema Xerém;


- Em fase de operação assistida nos próximos 90 dias.

#### - Funcionamento da ETA Tinguá;

- Em operação.

5.2 Sobre manutenção da NARG e ARG, conforme itens 4, 3 6 e 7 das Atas das 43ª, 44ª, 45ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA;

- Foi informado pela CEDAE que mensalmente será disponibilizado um relatório diretamente ao Gerente Geral do CCO.



5.3 Sobre o **reparo de 2 motores da Estação Elevatória do Lameirão**, com previsão de 120 (cento e vinte) dias para entrega das duas bombas reservas, conforme itens 7, 8 e 6, respectivamente das Atas das 45ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA;

- Está sendo preparado uma licitação para o grupo 1 do Lameirão, nas próximas reuniões haverá atualizações sobre esse tema.

5.4 Sobre as obras de **flotação em Ribeirão das Lajes**, conforme itens 14, 13, 7, 6, 9 e 7, respectivamente das Atas das 33ª, 34ª, 42ª, 43ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA, bem como acerca da Licitação do Novo Sistema de Ribeirão das Lajes II (Atualização sobre a implantação de Ribeirão das Lajes II, tendo em vista a informação de que a mesma foi aprovada na última reunião do Conselho de Administração com recursos próprios e da Caixa Econômica Federal e a apresentação do projeto segundo o Anexo I, da Ata da 42ª Reunião Ordinária do CSFA;

- Data da licitação marcada para o dia 25/02/2026, previsão de obra de 36 meses.


5.5. Sobre a **Licitação da Estação de Tratamento do Novo Guandu**, conforme itens 10, 7, 8, 7 e 10, respectivamente das Atas das 39ª, 40ª, 42ª, 43ª e 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA;

- Em análise de preço.

Obs.: Todos os pontos do item 5 se encontram na apresentação divulgada no grupo do CSFA pela CEDAE.

6. Atualizações sobre a retomada do **cronograma para instalação de Pontos de Medição**, (Novo Cronograma a ser elaborado pelo CSFA para a instalação dos macromedidores e datas de paradas do Sistema Guandu com o seu plano de instalação), conforme itens 8, 11 e 9, respectivamente das Atas da 45ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA;

- Feita a explanação pelo gerente da Rpeotta, Robson Pierre, que ressaltou a colaboração junto a todas as concessionárias e a CEDAE no sentido de adequação e padronização dos projetos referentes aos pontos de medição. Todos os relatórios estão disponibilizados pelo sistema SEI a todas as concessionárias e CEDAE.

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, located at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being more stylized or scribbled. They appear to be official approvals or signatures of the individuals mentioned in the text, such as Robson Pierre.

7. **Atualizações acerca dos investimentos operacionais e manutenção periódica dos equipamentos da CEDAE e dos Blocos 1, 2, 3 e 4**, conforme itens 10, 12 e 10, respectivamente das Atas das 44ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA, sendo ali decidido que as atualizações dos investimentos aconteçam na própria reunião do CSFA, sem prejuízo de convocação do grupo técnico caso se entenda necessário;
8. **Atualizações sobre a instalação de medidor inter blocos na Praça Seca** está dependendo da autorização da CET RIO, conforme itens 15, 17, 14, 13 e 11, respectivamente das Atas da 40ª, 42ª, 43ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA (Aguardando liberação da Prefeitura);
9. **Discussão sobre o estudo em relação às áreas *non aedificandi***, conforme itens 5, 17, 13, 15, 13, 15 e 13, respectivamente das Atas das 38ª, 39ª, 40ª, 42ª, 43ª, 46ª e 47ª Reuniões Ordinárias do CSFA.
- Tema sendo tratado em Grupo Técnico específico, conforme orientação do MPRJ.
10. **Informes sobre solicitação da Iguá “Apresentação sobre o *status* da implantação dos medidores, conforme projeto da RPEOTTA”**, conforme item 14, da 47ª Reunião Ordinária do CSFA;
- Conforme item 6.
11. **Reunião agendada no IRM em 16/12/2025, às 10:00hrs**, na qual o INEA realizará uma apresentação de status dos licenciamentos industriais monitorados, com seus condicionantes, nos municípios das áreas concedidas ao Conselho, em continuidade ao item 12, da 47ª Reunião Ordinária do CSFA.
- Próxima reunião em 10/02/2026 (a confirmar)

12. Assuntos Gerais;

12.1. **Calendário de reuniões do CSFA para 2026:**

Reuniões Ordinárias do CSFA - Ano 2026

| Data       | Dia         | Hora  |
|------------|-------------|-------|
| 13/01/2026 | Terça-feira | 10:00 |
| 10/02/2026 | Terça-feira | 10:00 |
| 10/03/2026 | Terça-feira | 10:00 |
| 14/04/2026 | Terça-feira | 10:00 |
| 12/05/2026 | Terça-feira | 10:00 |
| 09/06/2026 | Terça-feira | 10:00 |
| 14/07/2026 | Terça-feira | 10:00 |
| 11/08/2026 | Terça-feira | 10:00 |
| 08/09/2026 | Terça-feira | 10:00 |
| 13/10/2026 | Terça-feira | 10:00 |
| 10/11/2026 | Terça-feira | 10:00 |
| 08/12/2026 | Terça-feira | 10:00 |

**12.2. Expansão do Sistema de Gestão para Sistema de Registro.**  
Apresentação do Gerente Geral do CCO sobre o sistema.

**12.3. Proposição para paradas.**

CEDAE propoem datas para serem debatidas e aprovadas na próxima reunião do CSFA:

- 12.3.1. Maio – Ribeirão das Lajes – 24 horas de parada
- 12.3.2. Junho – Laranjal – 18 horas
- 12.3.3. Julho - Zona Rural – 30 horas
- 12.3.4. Agosto - Guandu – 18 horas
- 12.3.5. Outubro – Laranjal – Parada programada – 18 horas
- 12.3.6. Novembro – Guandu – Parada programada – 18 horas

- 13.** Foi feito pelo Gerente Geral do CCO pedido diretamente a CEDAE para maior agilidade quanto à determinadas solicitações operacionais, para assertividade nas tomadas de decisões conjuntas, e, em relação a RIO+ e Águas do Rio a solicitação de dados de vazão e pressão no sistema macro.

- 14.** Próxima Reunião Ordinária: dia 10/02/2026, às 10:00hrs: CCO Metropolitano.