



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Diretoria Técnica

ANEXO I_B – MAPA DE RISCOS

Processo: SEI-520002/001017/2025

Objeto: Registro de Preços para aquisição de mudas de abacaxizeiro cultivar BRS Imperial, visando suprir as necessidades da EMATER-RIO, conforme a Lei Federal 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos, da EMATER-RIO.

ANÁLISE DE RISCOS:

1. FASE DE ANÁLISE:

1. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

2. METODOLOGIA:

Os riscos analisados foram organizados em três categorias:

I. Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação e na seleção do fornecedor

II. Riscos de gestão contratual.

Conforme definição do art. 14 do Decreto 48.816, é o documento que materializa a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual e propõe controles capazes de mitigar as possibilidades ou os efeitos da sua ocorrência.

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta

INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos descreverá e avaliará as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, **ela permeia todo processo de Contratação.**

1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01: O processo ser moroso e a licitação ultrapassar o prazo necessário, em função do prazo sazonal para os itens.

Probabilidade: ALTO

Id	Dano	Impacto
1.	Falta da prestação dos serviços, e por conseguinte, impossibilidade de fornecer os itens aos agricultores no tempo certo.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar diariamente as etapas seguintes, e ajudar no que for necessário à finalização da licitação.	COOAD/ COOPER
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contato permanente com o setor de compras, a fim de contribuir para o andamento célere do processo.	COOPER

1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 02: Procedimento da licitação deserto ou fracassado.

Probabilidade: MÉDIA

Id	Dano	Impacto
1.	Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários dos serviços.	ALTO
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla divulgação com potenciais fornecedores, a fim de que participem da licitação.	COOAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratar diretamente, conforme legislação aplicável.	COOAD

1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 03: Falta de fornecedores para o fornecimento da demanda

Probabilidade: BAIXA

Id	Dano	Impacto
1.	Impacto na realização da assistência aos usuários.	MÉDIA
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Consultar com antecedência Órgãos da Administração Pública Estadual e Federal sobre possíveis atas de Registro de preços que atendam a demanda do termo de referência.	COOAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Mudar especificações, documentos pertinentes e realizar novas cotações, de acordo com o que está disponível no mercado, caso não encontre fornecedores.	COOOPER/DIRTEC

1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Risco 04: Seleção de fornecedor sem qualificação técnica adequada		
Probabilidade: BAIXA		
Id	Dano	Impacto
1.	Inexecução ou ineficiência dos serviços, ou consequente descontinuidade da prestação dos serviços.	MÉDIO
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir na seleção do fornecedor a comprovação do preenchimento dos requisitos de qualificação técnica necessária à execução dos serviços.	COOOPER
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Inabilitar o fornecedor que não preencha os requisitos Aplicar sanções administrativas.	COMISLIC ORDENADOR DE DESPESA.

1 – RISCOS DA FASE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Risco 05: Suspensão da contratação em face de impugnações		
Probabilidade: BAIXA		
Id	Dano	Impacto
1.	Impacto na realização de projetos estabelecidos pelo órgão.	ALTO
Id	Ação Preventiva	Responsável
	Elaborar planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos	Agente de Contratação
	Definir critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Agente de Contratação
	Verificar o teor das impugnações e recursos em contratações similares	Agente de Contratação
	Ação de Contingência	Responsável
	Alocar a equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo contratação	Ordenador de Despesa

Mitigar e eliminar as causas que obstruem o processo licitatório	DIRTEC
--	--------

FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão do Contrato		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO		
Risco 6: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros		Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.
Probabilidade: BAIXO		Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?
Id	Dano	Impacto: ALTO
1.	Não execução da contratação. Indisponibilidade de serviços prestados à comunidade externa	DIREA/ASSPLAG
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reservar recursos financeiros	DIREA/ASSPLAG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Prover meios para viabilização da aquisição	DIREA/ASSPLAG

2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO		
Risco 7: Atraso na execução inicial do contrato		Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.
Probabilidade: BAIXO		Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?
Id	Dano	Impacto: ALTO
1.	Não execução da contratação. Indisponibilidade de serviços prestados à comunidade externa	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Disponibilizar à contratada todas as informações necessárias para o início da prestação regular dos serviços, de modo a possibilitar a execução imediata do contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato
	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar multa e/ou demais penalidades, a fim de compelir a contratada a realizar a execução imediata dos serviços.	Ordenador de Despesa

Aplicar sanções previstas no Edital	Ordenador de Despesa
-------------------------------------	----------------------

2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO		
Risco 8: Inexecução Total ou Parcial do contrato		Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.
Probabilidade: BAIXO		Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?
Id	Dano	Impacto: ALTO
1.	Dificuldade de atender a programação do objeto, por ausência dos materiais ou atendimento às localidades informadas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer cláusula contratual que imponha a correção de erros executados por culpa da contratada	Assessoria Jurídica
	Exigir garantia contratual.	Assessoria Jurídica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço.	Equipe de Fiscalização do Contrato
	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Fiscalização do Contrato

2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO		
Risco 9: Fornecimento de material abaixo da qualidade e /ou quantidade mínima.		Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.
Probabilidade: BAIXO		Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?
Id	Dano	Impacto: ALTO
1.	Impossibilidade de utilização dos materiais fornecidos.	
	Perecibilidade antecipada do material, gerando maiores custos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar, periodicamente, a prestação de serviços, com verificação dos materiais.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Aplicar multa e/ou demais penalidades, a fim de compelir à contratada ao fornecimento nos padrões mínimos exigidos, mantendo as unidades constantemente abastecidas.	Ordenador de Despesa
----	--	----------------------

2 – RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO: GESTÃO DO CONTRATO

Risco 10: Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS.		Que possibilite identificá-lo e diferenciá-lo dos demais.
Probabilidade: MÉDIA		Qual a probabilidade de acontecer este risco para este tipo de contratação?
Id	Dano	Impacto: MÉDIO
1.	Inexecução ou ineficiência da prestação de serviços pelos funcionários da contratada, por ausência de observância de seus direitos sociais e trabalhistas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar, mensalmente, os comprovantes de pagamento pela empresa.	Equipe de fiscalização contratual.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender o pagamento até a comprovação dos recolhimentos.	Equipe de fiscalização contratual.

NOME: Mariluci Sudo Martelleto CARGO: Gerente Técnica Estadual de Culturas SETOR:Coordenadoria de Operações / DIRTEC ID.4402682-0	NOME: Luciano Carniello Lopes CARGO: Supervisor Regional Norte SETOR: Escritório Regional Norte / DIRTEC ID. 4263756-2
--	---



Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo Sena Siqueira de Melo, Coordenador**, em 18/09/2025, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **114253773** e o código CRC **98FE2E29**.

Telefone: