



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutenção

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 032/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ, COMO CONTRATANTE, E KPG CONSTRUÇÕES LTDA, COMO CONTRATADA, QUE TEM POR OBJETO A FORMALIZAÇÃO DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS (QUALITATIVO E QUANTITATIVO) E ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA COM PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO, NA FORMA ABAIXO:

A EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMOP-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.411.249/0001-30, com Sede no Campo de São Cristóvão nº 138, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada **EMOP-RJ**, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **ANDRÉ LUÍS RIBEIRO BRAGA**, ID Funcional: 5117828-1, inscrito no CPF/MF sob o n.º 018.900.147-02, e por seu Diretor de Administração e Finanças, **RICARDO CARDOSO DA SILVA**, portador do CPF nº 544.161.407-20, e a **KPG CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada na Rua General José Eulálio, nº 4 Loja B, Anil – Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 46.060867/0001-33, neste ato representada por **PAULO RODRIGO GUTIEREZ TEIXEIRA**, ao final assinado, inscrito no CPF: 057.213.167-48 residente e domiciliado na Rua General José Eulálio, 04, Jacarepaguá daqui por diante denominada **CONTRATADA**, resolvem em comum acordo celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS (QUALITATIVO E QUANTITATIVO) AO CONTRATO Nº 032/2023, E ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA COM PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO**, com fundamento no art. 72 da Lei nº 13.303/2016, art. 186, inciso I e II, e art. 187, inciso I e II, art. 189 incisos, I e II do RLC EMOP do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP-RJ, tendo em vista a justificativa contida no processo administrativo nº SEI-170002/001892/2023 e SEI-330003/001195/2024, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA (Do Objeto): Constitui objeto do presente instrumento a formalização do acréscimo de serviços (qualitativo e quantitativo) ao contrato Nº 032/2023 e adequação de cronograma com prorrogação da execução, relativo à “**CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DA PRAÇA DA FLORESTA, LOCALIZADA NA RUA ITABUNA DA FLORESTA S/Nº - MORRO DO BANCO – RIO DE JANEIRO**” observando o art. 186, art. 187 e art. 189 incisos, I e II do RLC EMOP do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP-RJ, e, ainda, previsto na Cláusula Décima Sétima do Contrato, havendo plena concordância das partes, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

CLÁUSULA SEGUNDA (Do Acréscimo): O presente Termo Aditivo visa o acréscimo qualitativo de itens não previstos originalmente, correspondente ao valor de R\$ 38.889,99 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta e



nove reais e noventa e nove centavos) equivalente a 28,60% (vinte e oito vírgula sessenta por cento) do valor do contrato; e o Acréscimo quantitativo correspondente a R\$ 15.572,59 (quinze mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), equivalente a 11,45% (onze vírgula quarenta e cinco por cento) do valor do contrato, resultando em um Acréscimo do valor total do Contrato de R\$ 54.462,58 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) equivalente a 40,05% (quarenta vírgula zero cinco por cento) do valor da contratação. Desta forma, o valor total do Contrato passará a ser de R\$ 190.462,58 (cento e noventa mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), de acordo com o constante no processo administrativo SEI-330003/001195/2024, com amparo no art. 81, I e § 1º, da Lei 13.303/2016, art. 189, I e § 1º e art. 190 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP.

CLÁUSULA TERCEIRA (Do Pagamento): O acréscimo de serviços previstos para consecução do objeto contratual resultará na adição do valor do pagamento à **CONTRATADA**, devendo a **CONTRATANTE** pagar a quantia total de **R\$ 54.462,58** (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), seguindo o cronograma de desembolso previsto.

CLÁUSULA QUARTA (Do Valor do Contrato): Em razão deste Termo Aditivo, totaliza o contrato o valor de **R\$ 190.462,58** (cento e noventa mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUINTA (da Prorrogação do Prazo de Execução)– Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de execução do Contrato 60 dias, dando-se ao contrato 180 dias e fixando o seu termo final de execução para 01/09/2024, observando a Cláusula Sexta do Contrato nº 032/2023 e art. 187, do RLC/EMOP.

CLÁUSULA SEXTA (Da Dotação Orçamentária): As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, para o exercício de 2024, assim classificados:

Natureza das Despesas: 4490.39.18

Fonte de Recurso: 1.501.145

Programa de Trabalho: 5351.151220434.1025

Parágrafo único – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo se empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA SÉTIMA (Da Garantia): A **CONTRATADA** deverá apresentar ao **CONTRATANTE**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da via do termo aditivo assinado, comprovante de garantia contratual com prazo de validade que compreenda o período da prorrogação do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA (Da ratificação): As partes envolvidas ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento do Contrato nº 032/2023, e demais instrumentos firmados não alterados pelo



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Manutenção


presente Termo Aditivo, do qual o presente passa a fazer parte integrante e complementar para todos os fins e efeitos de direito.

CLÁUSULA NONA (Publicação e Controle): Após a assinatura do presente instrumento deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para conhecimento, cópia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam, para um só e mesmo efeito de direito.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2024.

PELA CONTRATANTE:



ANDRÉ LUÍS RIBEIRO BRAGA
Diretor Presidente da EMOP-RJ



RICARDO CARDOSO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças da EMOP-RJ


PELA CONTRATADA:



PAULO RODRIGO GUTIEREZ TEIXEIRA
Representante Legal da KPG CONSTRUÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME:
ID/CPF:


2850416-0

NOME:
ID/CPF:


116538 277-69