



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL

PRAZO150 DIAS

MES BASEFEV/2024 - (SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

I D.

mes 1 (início)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: NAC - NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO- ENDEREÇO: Rua Leopoldo Bulhoes - 952 - Manguinhos - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: REFORMA COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - NAC MANGUINHOS.

ORÇAMENTOS: D039.001 a 003/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,7098%	0,7098%	1,0056%	1,7154%	1,6563%	3,3717%	1,7746%	5,1463%	0,7692%	5,9155%		5,9155%
02	Canteiro de obra	1,2854%	1,2854%		1,2854%		1,2854%		1,2854%	0,1429%	1,4283%		1,4283%
03	Movimento de terra	0,0012%	0,0012%	0,0101%	0,0113%	0,0014%	0,0127%		0,0127%		0,0127%		0,0127%
04	Transportes	0,0529%	0,0529%	0,1058%	0,1587%	0,0882%	0,2469%	0,0705%	0,3174%	0,0354%	0,3528%		0,3528%
05	Serviços complementares	1,3692%	1,3692%	1,4474%	2,8166%	3,1199%	5,9365%	2,4010%	8,3375%	1,4429%	9,7804%		9,7804%
06	Galerias, drenos e conexos	1,4970%	1,4970%	1,4970%	2,9940%	1,4970%	4,4910%	0,4990%	4,9900%		4,9900%		4,9900%
07	Argamassas, injeções e consolidações												
08	Bases e Pavimentos												
09	Serviços de parques e jardins	0,2849%	0,2849%	0,2849%	0,5698%	0,2849%	0,8547%	0,2849%	1,1396%	0,2849%	1,4245%		1,4245%
10	Fundações												
11	Estruturas	2,8259%	2,8259%	2,8259%	5,6518%	2,8259%	8,4777%	0,9421%	9,4198%		9,4198%		9,4198%
12	Alvenarias e paredes divisórias	2,2824%	2,2824%	2,2824%	4,5648%		4,5648%		4,5648%		4,5648%		4,5648%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	4,2507%	4,2507%	4,2507%	8,5014%	4,2507%	12,7521%	4,2508%	17,0029%		17,0029%		17,0029%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,9662%	0,9662%	0,9662%	1,9324%	0,9662%	2,8986%	0,9662%	3,8648%		3,8648%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	2,4333%	2,4333%	2,4333%	4,8666%	2,4333%	7,2999%	2,4336%	9,7335%		9,7335%		9,7335%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			3,3506%	3,3506%	3,3506%	6,7012%	3,3506%	10,0518%	3,3508%	13,4026%		13,4026%
17	Pinturas					4,8290%	4,8290%	2,4145%	7,2435%	2,4145%	9,6580%		9,6580%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							4,1847%	4,1847%	4,1847%	8,3694%		8,3694%
19	Equipamentos												
20	Preços rodoviários	0,0158%	0,0158%	0,0158%	0,0316%	0,0158%	0,0474%	0,0158%	0,0632%	0,0160%	0,0792%		0,0792%
21	Iluminação pública												
22	Reflorestamento e exploração vegetal												
	VALOR TOTAL COM BDI	17,01%	17,01%	20,48%	37,49%	25,32%	62,81%	23,59%	86,40%	13,60%	100,00%		100,00%