



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: MERCADO DO PRODUTOR AgroRJ - CARDOSO MOREIRA - Endereço: Rua Edmar Ferreira de Medeiros, esquina com Rua Alice Monção - Município: Cardoso Moreira.

NATUREZA: Construção do Mercado do Produtor Agro de Cardoso Moreira.

ORÇAMENTOS: D129.001 a 006/22.

TOTAL	180 DIAS
PRAZO	
MES BASE	JUNHO/22 (SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL	
ID:	
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	2,8825%	2,8825%	2,8825%	5,7650%	3,8433%	9,6083%	3,8433%	13,4516%	2,8825%	16,3341%	2,8827%	19,2168%		19,2168%
02	Canteiro de obra	1,4349%	1,4349%		1,4349%		1,4349%		1,4349%		1,4349%	0,3588%	1,7937%		1,7937%
03	Movimento de terra	1,1143%	1,1143%	0,2786%	1,3929%		1,3929%		1,3929%		1,3929%		1,3929%		1,3929%
04	Transportes	0,0905%	0,0905%	0,0962%	0,1867%	0,0962%	0,2829%	0,0962%	0,3791%	0,0962%	0,4753%	0,0908%	0,5661%		0,5661%
05	Serviços complementares	0,9607%	0,9607%	1,0207%	1,9814%	1,0207%	3,0021%	1,0207%	4,0228%	1,0207%	5,0435%	0,9612%	6,0047%		6,0047%
06	Galerias, drenos e conexos			0,1357%	0,1357%	0,0905%	0,2262%		0,2262%		0,2262%		0,2262%		0,2262%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos	0,5521%	0,5521%	1,1042%	1,6563%	1,6563%	3,3126%	1,1042%	4,4168%	0,5521%	4,9689%	0,5523%	5,5212%		5,5212%
09	Serviços de parques e jardins	0,1152%	0,1152%	0,3457%	0,4609%	0,6914%	1,1523%	0,4609%	1,6132%	0,4609%	2,0741%	0,2306%	2,3047%		2,3047%
10	Fundações	1,2009%	1,2009%	4,8040%	6,0049%		6,0049%		6,0049%		6,0049%		6,0049%		6,0049%
11	Estruturas	2,2087%	2,2087%	6,6261%	8,8348%	8,8349%	17,6697%	4,4176%	22,0873%		22,0873%		22,0873%		22,0873%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,7065%	0,7065%	1,4131%	2,1196%	0,2356%	2,3552%		2,3552%		2,3552%		2,3552%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			1,5545%	1,5545%	3,1091%	4,6636%	3,1091%	7,7727%	1,5545%	9,3272%	1,0366%	10,3638%		10,3638%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,3147%	0,3147%	0,6294%	0,9441%	0,9441%	1,8882%	0,9441%	2,8323%	0,3149%	3,1472%		3,1472%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,2577%	0,2577%	0,5154%	0,7731%	0,6443%	1,4174%	0,5154%	1,9328%	0,3866%	2,3194%	0,2580%	2,5774%		2,5774%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			0,8739%	0,8739%	1,3109%	2,1848%	3,4957%	5,6805%	1,7478%	7,4283%	1,3111%	8,7394%		8,7394%
17	Pinturas			0,0789%	0,0789%	0,3159%	0,3948%	0,4739%	0,8687%	0,4739%	1,3426%	0,2372%	1,5798%		1,5798%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			0,5013%	0,5013%	0,5013%	1,0026%	1,2533%	2,2559%	1,2533%	3,5092%	1,5041%	5,0133%		5,0133%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários									0,0027%	0,0027%	0,0007%	0,0034%		0,0034%
21	Iluminação pública							0,4404%	0,4404%	0,3303%	0,7707%	0,3304%	1,1011%		1,1011%
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	10,82%	10,82%	21,84%	32,66%	24,16%	56,82%	21,41%	78,23%	11,71%	89,94%	10,06%	100,00%		100,00%