



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: DEGASE - Nova Unidade Riachuelo - ENDEREÇO: Rua Bandeira de Gouveia, nº 203 - Riachuelo - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma e adaptação de imóvel residencial.
ORÇAMENTOS: D035.001 a 004/24.

TOTAL	
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	ABR/24.(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL	Luiz Henrique F. Borges
ID:	513.2325 - 7
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,0995%	1,0995%	1,1002%	2,1997%	1,1002%	3,2999%	1,1002%	4,4001%	1,1002%	5,5003%	1,0998%	6,6001%		6,6001%
02	Canteiro de obra	0,8588%	0,8588%	1,7177%	2,5765%		2,5765%		2,5765%		2,5765%	0,2864%	2,8629%		2,8629%
03	Movimento de terra	0,1926%	0,1926%	0,3210%	0,5136%	0,0642%	0,5778%	0,0642%	0,6420%		0,6420%		0,6420%		0,6420%
04	Transportes	0,1020%	0,1020%	0,1020%	0,2040%	0,0765%	0,2805%	0,0765%	0,3570%	0,0765%	0,4335%	0,0769%	0,5104%		0,5104%
05	Serviços complementares	2,6573%	2,6573%	2,7152%	5,3725%	2,7860%	8,1585%	1,9753%	10,1338%	1,7630%	11,8968%	0,9719%	12,8687%		12,8687%
06	Galerias, drenos e conexos			0,0481%	0,0481%	0,0843%	0,1324%	0,0843%	0,2167%	0,0242%	0,2409%		0,2409%		0,2409%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins			0,0414%	0,0414%	0,1035%	0,1449%	0,1450%	0,2899%	0,0828%	0,3727%	0,0416%	0,4143%		0,4143%
10	Fundações														
11	Estruturas	0,6537%	0,6537%	1,8311%	2,4848%	1,4946%	3,9794%	0,7389%	4,7183%	0,2080%	4,9263%		4,9263%		4,9263%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,2687%	0,2687%	1,0751%	1,3438%	0,8063%	2,1501%	0,5377%	2,6878%		2,6878%		2,6878%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			0,6816%	0,6816%	2,3856%	3,0672%	2,3856%	5,4528%	1,0224%	6,4752%	0,3409%	6,8161%		6,8161%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			1,8712%	1,8712%	6,5492%	8,4204%	8,4204%	16,8408%	1,8712%	18,7120%		18,7120%		18,7120%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			0,7722%	0,7722%	1,9307%	2,7029%	3,5525%	6,2554%	1,0812%	7,3366%	0,3863%	7,7229%		7,7229%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	0,2503%	0,2503%	0,3754%	0,6257%	0,8760%	1,5017%	0,7509%	2,2526%	0,2505%	2,5031%		2,5031%		2,5031%
17	Pinturas							2,7333%	2,7333%	3,6444%	6,3777%	2,7335%	9,1112%		9,1112%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							5,5567%	5,5567%	7,7793%	13,3360%	8,8908%	22,2268%		22,2268%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários	0,1153%	0,1153%	0,3460%	0,4613%	0,3460%	0,8073%	0,3463%	1,1536%		1,1536%		1,1536%		1,1536%
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	5,93%	5,93%	12,19%	18,12%	18,87%	36,99%	28,75%	65,74%	19,44%	85,18%	14,82%	100,00%		100,00%