



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publica

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Santa Casa da Misericórdia do Rio e Janeiro - Endereço: Rua Santa Luzia - nº 206 - Centro - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Manutenção e reparos no telhado.

ORÇAMENTOS: P040.001 a 004/24.

TOTAL  
PRAZO  
MES BASE  
  
RESPONSÁVEL  
ID:  
mês 1 (início)

180 DIAS  
FEV/24.(SISTEMA PLENO)

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,0105%	1,0105%	1,0105%	2,0210%	1,3473%	3,3683%	1,3473%	4,7156%	1,0105%	5,7261%	1,0107%	6,7368%		6,7368%
02	Canteiro de obra	1,9573%	1,9573%	3,9147%	5,8720%		5,8720%		5,8720%		5,8720%	0,6526%	6,5246%		6,5246%
03	Movimento de terra	1,8062%	1,8062%	0,4516%	2,2578%		2,2578%		2,2578%		2,2578%		2,2578%		2,2578%
04	Transportes	0,4020%	0,4020%	0,4271%	0,8291%	0,4271%	1,2562%	0,4271%	1,6833%	0,4271%	2,1104%	0,4022%	2,5126%		2,5126%
05	Serviços complementares	3,5596%	3,5596%	3,7821%	7,3417%	3,7821%	11,1238%	3,7821%	14,9059%	3,7821%	18,6880%	3,5601%	22,2481%		22,2481%
06	Galerias, drenos e conexos			0,6480%	0,6480%	0,9720%	1,6200%	0,9720%	2,5920%	0,3240%	2,9160%	0,3243%	3,2403%		3,2403%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins														
10	Fundações														
11	Estruturas														
12	Alvenarias e paredes divisórias														
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos														
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria														
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas														
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	2,8983%	2,8983%	4,3474%	7,2457%	7,2457%	14,4914%	11,5932%	26,0846%	2,8985%	28,9831%		28,9831%		28,9831%
17	Pinturas					1,8820%	1,8820%	2,8231%	4,7051%	2,8231%	7,5282%	1,8822%	9,4104%		9,4104%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos														
19	Equipamentos	2,8937%	2,8937%	2,8937%	5,7874%	2,8937%	8,6811%	2,8937%	11,5748%	2,8937%	14,4685%	3,6173%	18,0858%		18,0858%
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	14,53%	14,53%	17,48%	32,01%	18,55%	50,56%	23,84%	74,40%	14,16%	88,56%	11,44%	100,00%		100,00%