

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA - PRAÇA DA BANDEIRA no Município de Cambuci	Encargos	Sem Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	PRAÇA DA BANDEIRA	Mês Base	07/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,44%
Metragem da praça	1.683,72 m²	BDI DIF.	12,99%
		Prazo	240 dias

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	1º ETAPA 30 DIAS	2º ETAPA 60 DIAS	3º ETAPA 90 DIAS	4º ETAPA 120 DIAS	5º ETAPA 150 DIAS	6º ETAPA 180 DIAS	7º ETAPA 210 DIAS	8º ETAPA 240 DIAS	9º ETAPA 270 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 85.955,04	R\$ 42.977,52 50,00%	R\$ 42.977,52 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 70.188,92	R\$ 0,00	R\$ 7.018,89 10,00%	R\$ 7.018,89 10,00%	R\$ 7.018,89 10,00%	R\$ 7.018,89 10,00%	R\$ 14.037,78 20,00%	R\$ 14.037,78 20,00%	R\$ 14.037,78 20,00%	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 46.357,04	R\$ 0,00	R\$ 9.271,41 20,00%	R\$ 13.907,11 30,00%	R\$ 9.271,41 20,00%	R\$ 13.907,11 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 44.410,28	R\$ 0,00	R\$ 13.323,08 30,00%	R\$ 17.764,11 40,00%	R\$ 8.882,06 20,00%	R\$ 4.441,03 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 91.446,65	R\$ 0,00	R\$ 27.434,00 30,00%	R\$ 27.434,00 30,00%	R\$ 18.289,33 20,00%	R\$ 9.144,67 10,00%	R\$ 9.144,67 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 13.165,88	R\$ 0,00	R\$ 2.633,18 20,00%	R\$ 7.899,53 60,00%	R\$ 1.316,59 10,00%	R\$ 1.316,59 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 166.067,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.820,14 30,00%	R\$ 49.820,14 30,00%	R\$ 49.820,14 30,00%	R\$ 16.606,71 10,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 373.702,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.370,24 10,00%	R\$ 37.370,24 10,00%	R\$ 74.740,47 20,00%	R\$ 149.480,94 40,00%	R\$ 74.740,47 20,00%	R\$ 0,00
11	ESTRUTURA	R\$ 446.401,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.280,39 20,00%	R\$ 133.920,58 30,00%	R\$ 133.920,58 30,00%	R\$ 89.280,39 20,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00
12	ALVENARIA	R\$ 5.949,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.189,99 20,00%	R\$ 1.784,99 30,00%	R\$ 1.784,99 30,00%	R\$ 1.189,99 20,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 31.696,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.339,28 20,00%	R\$ 6.339,28 20,00%	R\$ 6.339,28 20,00%	R\$ 6.339,28 20,00%	R\$ 6.339,28 20,00%	R\$ 0,00
14	ESQUADRIAS	R\$ 6.163,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.849,16 30,00%	R\$ 1.849,16 30,00%	R\$ 1.232,77 20,00%	R\$ 1.232,77 20,00%	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 26.800,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.680,02 10,00%	R\$ 8.040,06 30,00%	R\$ 8.040,06 30,00%	R\$ 5.360,04 20,00%	R\$ 2.680,02 10,00%	R\$ 0,00
16	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 43.312,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 12.993,73 30,00%	R\$ 12.993,73 30,00%	R\$ 8.662,48 20,00%	R\$ 8.662,48 20,00%	R\$ 0,00
17	PINTURAS	R\$ 5.255,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.627,62 50,00%	R\$ 2.627,62 50,00%	R\$ 0,00
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS,	R\$ 41.989,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.994,67 50,00%	R\$ 20.994,67 50,00%	R\$ 0,00
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 72.103,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.420,71 20,00%	R\$ 36.051,78 50,00%	R\$ 21.631,07 30,00%	R\$ 0,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 124.412,85	R\$ 3.403,61 2,74%	R\$ 8.130,02 6,53%	R\$ 9.807,82 7,88%	R\$ 18.330,37 14,73%	R\$ 22.803,95 18,33%	R\$ 23.273,71 18,71%	R\$ 26.550,78 21,34%	R\$ 12.112,59 9,74%	R\$ 0,00 0,00%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 38.578,67	R\$ 1.055,41 2,74%	R\$ 2.521,00 6,53%	R\$ 3.041,27 7,88%	R\$ 5.683,99 14,73%	R\$ 7.071,18 18,33%	R\$ 7.216,85 18,71%	R\$ 8.233,02 21,34%	R\$ 3.755,94 9,74%	R\$ 0,00 0,00%

Cronograma Físico-Financeiro



Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA - PRAÇA DA BANDEIRA no Município de Cambuci	Encargos	Sem Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	PRAÇA DA BANDEIRA	Mês Base	07/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,44%
Metragem da praça	1.683,72 m²	BDI DIF.	12,99%
		Prazo	240 dias

DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA	R\$ 1.733.957,72	R\$ 47.436,54	R\$ 113.309,10	R\$ 136.692,87	R\$ 255.472,68	R\$ 317.821,59	R\$ 324.368,70	R\$ 370.041,54	R\$ 168.814,69	R\$ 0,00
%		2,74%	6,53%	7,88%	14,73%	18,33%	18,71%	21,34%	9,74%	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 47.436,54	R\$ 160.745,64	R\$ 297.438,51	R\$ 552.911,19	R\$ 870.732,78	R\$ 1.195.101,49	R\$ 1.565.143,03	R\$ 1.733.957,72	R\$ 1.733.957,72
% ACUMULADO		2,74%	9,27%	17,15%	31,89%	50,22%	68,92%	90,26%	100,00%	100,00%