




Natureza:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA, COM ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	BDI:	25%
		MÊS /ANO REF. :	junho, 2024
		VALOR DA OBRA:	R\$ 814.465,88
Localização:	TRAVESSA NATIVIDADE Nº 426 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – RJ	PRAZO DA OBRA:	3 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	TOTAL c/ BDI
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 19.597,12	R\$ 11.758,27	R\$ 7.838,85	R\$ 39.194,24
		50,00%	30,00%	20,00%	4,81%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 22.036,86	R\$ 11.018,43	R\$ 3.672,81	R\$ 36.728,10
		60,00%	30,00%	10,00%	4,51%
3.0	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ 126.215,21	R\$ 315.538,03	R\$ 189.322,82	R\$ 631.076,06
		20,00%	50,00%	30,00%	77,48%
4.0	DRENAGEM	R\$ -	R\$ 9.045,55	R\$ 13.568,32	R\$ 22.613,87
		0,00%	40,00%	60,00%	2,78%
5.0	URBANISMO	R\$ 1.103,98	R\$ 1.103,98	R\$ 3.311,93	R\$ 5.519,89
		20,00%	20,00%	60,00%	0,68%
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.957,05	R\$ 17.470,90	R\$ 16.957,05	R\$ 51.385,00
		33,00%	34,00%	33,00%	6,31%
7.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.223,09	R\$ 9.502,58	R\$ 9.223,09	R\$ 27.948,76
		33,00%	34,00%	33,00%	3,43%
TOTAL (R\$)		R\$ 195.133,30	R\$ 375.437,73	R\$ 243.894,86	R\$ 814.465,88
PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)		23,96%	46,10%	29,95%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 195.133,30	R\$ 570.571,04	R\$ 814.465,88	


Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958


Rafael Aguiar Santos
Eng. Civil - CREA-RJ 2005118958
ID. 4373732-3