



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 14 AO EDITAL

EVENTOGRAMA

ANEXO 14 - EVENTOGRAMA

O Eventograma foi desenvolvido a partir do Termo de Implementação da Transação da Operação registrado no SEI SEI-140001/073411/2024 e ANEXO

Etapas	Atividade	Responsável	Prazo Estimado	Data de conclusão revisada
01	Instalação da Assembleia Geral de Credores (AGC) da Supervia para deliberação sobre o aditamento ao PRJ e a alienação da UPI Ferroviária	Supervia e Juízo Recuperacional	-	06/10/2025
02	Homologação judicial da deliberação da AGC pelo Juízo Recuperacional	Juízo Recuperacional	Até 5 dias após a AGC	11/10/2025
03	Elaboração dos documentos necessários à formação dos anexos do Edital (inventário, contratos trabalhistas e de serviços etc.) e atestação por auditoria independente	Grupo Privado (Supervia, RTP, FLOSPE, SC Empreendimentos) e GT	-	09/12/2025
04	Designação da Comissão Especial de Avaliação para acompanhamento do Processo Competitivo	Estado do Rio de Janeiro	-	17/12/2025
05	Constituição da SPE Ferroviária	Grupo Privado	-	21/08/2025
06	Publicação do Edital do Processo Competitivo para a alienação da UPI Ferroviária e abertura do Data-Room	Supervia (com apoio da Comissão Especial de Avaliação)	Até 2 dias após a homologação judicial	29/12/2025
07	Pré-qualificação para acesso ao Data-Room pelas proponentes interessadas, mediante preenchimento de formulário, assinatura de Termo de Confidencialidade e comprovação de qualificação técnica	Proponentes	-	07/01/2026 a 05/02/2026
08	Realização da Visita Técnica facultativa	Proponentes e Comissão Especial de Avaliação	-	07/01/2026 a 05/02/2026
10	Recebimento das Propostas Vinculantes no Processo Competitivo	Comissão Especial de Avaliação	25 dias úteis após a publicação do Edital	10/02/2026
	Divulgação do resultado do julgamento		5 dias úteis após o recebimento da proposta	23/02/2026
11	Publicação do resultado do Processo Competitivo e abertura de fase recursal (se houver)	Proponentes e Comissão Especial de Avaliação	5 dias úteis após a divulgação do resultado competitivo	03/03/2026
12	Pagamento da primeira parcela do Preço Mínimo (50%) - e depósito em conta de depósito em garantia	Novo Operador	Na data de assinatura do SPA	Até 10/03/2026
13	Contratação da Garantia de Execução pela Proponente Vencedora	Novo Operador	Antes da celebração do Contrato de Permissão	Até 10/03/2026
14	Declaração do Vencedor pelo Juízo Recuperacional e celebração do SPA e Contrato de Permissão	Juízo Recuperacional, Estado, Supervia e Novo Operador	-	Até 10/03/2026
15	Pagamento da primeira parcela do Preço Mínimo (50%) - e depósito em conta de depósito em garantia	Novo Operador	Na data de assinatura do SPA	Até 10/03/2026
16	Início do Período Pré-Operacional de operação assistida	Supervia e Novo Operador	Até 90 dias após a assinatura do SPA e Contrato de Permissão	10/03/2026 a 10/06/2026

17	Depósito da Reserva Verbas Trabalhistas na Conta Garantia ERJ	Estado do Rio de Janeiro	-	Até 10/03/2026
18	Contratação do Auditor Independente para elaboração de relatório de avaliação dos ativos para ajuste do Preço Adicional da UPI	Novo Operador	-	Até 11/04/2026
19	Apresentação de relatório sobre a manutenção dos contratos de trabalho	Novo Operador (via SPE Ferroviária)	5 Dias Úteis antes do encerramento do Período Pré-Operacional	03/06/2026
20	Migração dos Sistemas Críticos da Supervia para a SPE Ferroviária	Supervia, Novo Operador e fornecedores	-	Até 10/06/2026
21	Fechamento (transferência das ações da SPE Ferroviária ao Novo Operador)	Supervia e Novo Operador	Fim do Período Pré- Operacional	10/06/2026
22	Pagamento da segunda parcela do Preço Mínimo à Supervia	Novo Operador	Na data de início da Operação Comercial	11/06/2026