Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Diretoria de Planejamento e Projetos

PLANO DE TRABALHO – ANEXO AO
TCT EMOP-RJ/RIOPREVIDÊNCIA Nº 027/2024 - SEI-040014/004279/2024

1. DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ENTIDADE EXECUTANTE EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP		
ENDEREÇO CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 138 – SÃO CRISTÓVÃO		**CNPJ** 42.411.249/0001-30
CIDADE RIO DE JANEIRO	**UF** RJ	**CEP** 20921-440
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL ANDRÉ LUIS RIBEIRO BRAGA		
CPF 018.900.147-02	**FUNÇÃO** DIRETOR-PRESIDENTE	**ID. FUNCIONAL** 5117828-1
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL RICARDO CARDOSO DA SILVA		
CPF 544.161.407-20	**FUNÇÃO** DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**ID. FUNCIONAL** 5097717-2

ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA		
ENDEREÇO RUA DA ALFÂNDEGA, Nº 8, CENTRO		**CNPJ** 03.066.219/0001-81
CIDADE RIO DE JANEIRO	**UF** RJ	**CEP**
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DEIVIS MARCON ANTUNES		
CPF 020.108.639-50	**FUNÇÃO** DIRETOR PRESIDENTE	**ID. FUNCIONAL** 5126684-9
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL EUCHÉRIO LERNER RODRIGUES		
CPF 773.156.267-00	**FUNÇÃO** DIRETOR DE INVESTIMENTO	**ID. FUNCIONAL** 5112870-5

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO (Conforme Termo de Cooperação Técnica)

OBJETO:

Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para a **elaboração de Projeto Executivo de Instalações Elétricas do Prédio Sede do Rioprevidência**, localizado na Rua da Alfândega, nº 8, Centro, no município do Rio de Janeiro.

VALOR TOTAL	**PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO**	
R$ 57.596,23 (Sistema Desonerado) **Io = Março/2024**	**INÍCIO** **(06/2024)** **Junho/2024**	**TÉRMINO** **(08/2024)** **Agosto/2024**

OBJETIVO

O objetivo do presente Plano de Trabalho é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para a **elaboração de Projeto Executivo de Instalações Elétricas do Prédio Sede do Rioprevidência**, localizado na Rua da Alfândega, nº 8, Centro, no município do Rio de Janeiro.

JUSTIFICATIVA

O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA, na sua missão de prestar serviços de excelência aos segurados, com eficiência, eficácia, credibilidade, respeito e responsabilidade social, vem realizando ações de infraestrutura que proporcionem

um ambiente seguro aos seus servidores, aposentados e pensionistas. Dentre às ações estratégicas, está a migração da Sede da Rua da Quitanda para a Nova Sede da Rua da Alfândega, nº 08.

Para atender o Of. RIOPREV/PRESI nº 096, do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA, onde solicita adequação nas instalações elétricas, visando a implantação do Centro de Processamento de Dados- CPD, na nova Sede da Rua da Alfândega, nº 08, Centro, no município de Rio de Janeiro.

RESULTADOS ESPERADOS

Conclusão e aprovação dos projetos pela empresa contratada nos órgãos licenciadores para viabilizar a implantação do Centro de Processamento de Dados - CPD.

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS OU DISPENSAS DAS MESMAS, CERTIFICAÇÕES, CERTIDÕES DE TITULARIDADE DO IMÓVEL, PLANTAS E OUTRAS

3.1 Publicação de Cessão de Uso: ***index 72782942***

3.2 Licença Ambiental (inea.gov.br)

4. VIGÊNCIA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Duração da fase preliminar do processo licitatório	120 dias
Duração da execução do objeto	90 dias
Duração da aceitação do objeto	150 dias
VIGÊNCIA TOTAL	**360 dias**

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2024

(Sintético do Cronograma Físico Financeiro – Meses)

Mês 1	Mês 2	Mês 3
30,00 %	40,00%	30,00%
TOTAL		**100,00 %**

6. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - 2024

Natureza da Despesa		Ano	Valor Aplicado (R$)
Código	Especificação		
4.4.90.51.01	Estudos e Projetos	2024	R$ 57.596,23
Total Geral:			**R$ 57.596,23**

Observação: Todos os recursos serão repassados pela entidade concedente.

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -2024

Mês 0	Mês 1	
R$ 40.317,36	R$ 17.278,87	
TOTAL		**R$ 57.596,23**

Observação: O mês 0 (zero) corresponde ao mês da assinatura do contrato. O valor do desembolso nesse mês é o somatório da 1ª e 2ª do cronograma de execução.

8. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PLANO DE TRABALHO

Nome	Cargo	ID
Miriam Gleitzmann	Coordenadora - EMOP-RJ/DIRPP/COOGAB	4412265-9
Silvio Palhares	Assistente Administrativo DIRPP- EMOP-RJ/COOGAB	2849394-0

Rio de Janeiro, de de 2024

RICARDO CARDOSO DA SILVA

Diretor de Administração e Finanças da EMOP-RJ

ID 5097717-2

ANDRÉ LUÍS RIBEIRO BRAGA
Diretor-Presidente da EMOP-RJ
ID 5117828-1

EUCHÉRIO LERNER RODRIGUES
Diretor de Investimento do RIOPREVIDÊNCIA
ID 5126684-9

DEIVIS MARCON ANTUNES
Diretor Presidente do RIOPREVIDÊNCIA
ID 5097704-0

Documento assinado eletronicamente por **Euchério Lerner Rodrigues**, **Diretor**, em 21/06/2024, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **André Luis Ribeiro Braga**, **Diretor-Presidente**, em 24/06/2024, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Cardoso da Silva**, **Diretor Financeiro**, em 03/07/2024, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **77298066** e o código CRC **2800FBA0**.

Referência: Processo nº SEI-040014/004279/2024 SEI nº 77298066