GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AMBIENTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO GERENCIAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – MPRJ, O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS, O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA, E A EMPRESA PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, NO ÂMBITO DOS EMPREENDIMENTOS RELATIVOS AO COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO – COMPERJ

ANEXO I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO

GRUPO	SUBGRUPO	ATIVIDADE	CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	Cronograma											
						Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
01 EQUIPES DE APOIO TÉCNICO E GERENCIAMENTO	01.01 EQUIPE DE COORDENAÇÃO E GESTÃO	01.01.01 Mão-de-obra	R$ 677.449,30	R$ 1.876.500,16	18,98%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
						156.375,01	156.375,01	156.375,01	156.375,01	156.375,01	156.375,01	156.375,01	156.375,01	156.375,01	156.375,01	156.375,01	156.375,01
		01.01.02 Apoio	R$ 157.270,08	R$ 192.611,81	1,95%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
						16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98
	01.02 EQUIPE DE PLANEJAMENTO E APOIO	01.02.01 Mão-de-obra	R$ 663.645,57	R$ 1.838.264,53	18,59%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
						153.188,71	153.188,71	153.188,71	153.188,71	153.188,71	153.188,71	153.188,71	153.188,71	153.188,71	153.188,71	153.188,71	153.188,71
	01.03 EQUIPE TÉCNICA JURÍDICO-FINANCEIRA	01.03.01 Mão-de-obra	R$ 340.197,22	R$ 942.329,03	9,53%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
						78.527,42	78.527,42	78.527,42	78.527,42	78.527,42	78.527,42	78.527,42	78.527,42	78.527,42	78.527,42	78.527,42	78.527,42
	01.04 EQUIPE TÉCNICA DE ESTUDOS E PROJETOS	01.04.01 Mão-de-obra	R$ 362.411,28	R$ 1.003.860,84	10,15%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
						83.655,07	83.655,07	83.655,07	83.655,07	83.655,07	83.655,07	83.655,07	83.655,07	83.655,07	83.655,07	83.655,07	83.655,07
	01.05 EQUIPE TÉCNICA DE OBRAS	01.05.01 Mão-de-obra	R$ 380.205,06	R$ 1.053.148,71	10,65%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
						87.762,39	87.762,39	87.762,39	87.762,39	87.762,39	87.762,39	87.762,39	87.762,39	87.762,39	87.762,39	87.762,39	87.762,39
		01.05.02 Apoio	R$ 157.270,08	R$ 192.611,81	1,95%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
						16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98	16.050,98
	01.06 EQUIPE TÉCNICA SOCIOAMBIENTAL	01.06.01 Mão-de-obra	R$ 867.582,57	R$ 2.403.159,67	24,30%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
						200.263,31	200.263,31	200.263,31	200.263,31	200.263,31	200.263,31	200.263,31	200.263,31	200.263,31	200.263,31	200.263,31	200.263,31
		01.06.02 Apoio	R$ 314.540,16	R$ 385.223,62	3,90%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
						32.101,97	32.101,97	32.101,97	32.101,97	32.101,97	32.101,97	32.101,97	32.101,97	32.101,97	32.101,97	32.101,97	32.101,97
Número de atividades: 09					**Custo mensal**	823.975,85	823.975,85	823.975,85	823.975,85	823.975,85	823.975,85	823.975,85	823.975,85	823.975,85	823.975,85	823.975,85	823.975,85
Duração: 12 meses					% mensal	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
I0: 01/26					**Custo acumulado**	823.975,85	1.647.951,70	2.471.927,55	3.295.903,40	4.119.879,25	4.943.855,10	5.767.830,94	6.591.806,79	7.415.782,64	8.239.758,49	9.063.734,34	9.887.710,19
CUSTO TOTAL			**R$ 3.920.571,32**	**R$ 9.887.710,19**	% acumulada	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%