Cronograma Físico-Financeiro

CIDADES GOV RJ

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DEPAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS DOS BAIRROS CIDADE NOVA, PRESIDENTE COSTA E SILVA E JOÃO BEDIM - ITAPERUNA - RJ	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Precos	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Município	ITAPERUNA	Mês Base	01/2026
Endereco	LOGRADOUROS DE BAIRROS CIDADE NOVA, PRESIDENTE COSTA E SILVA E JOÃO BEDIM	BDI S/ DES.	19,00%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	BDI DIF.	10,00%
Extensão de via	36,99 km	Prazo	18 meses

ITEM	ETAPAS / SERVIÇOS	TOTAL	1ª ETAPA 30 DIAS	2ª ETAPA 60 DIAS	3ª ETAPA 90 DIAS	4ª ETAPA 120 DIAS	5ª ETAPA 150 DIAS	6ª ETAPA 180 DIAS	7ª ETAPA 210 DIAS	8ª ETAPA 240 DIAS	9ª ETAPA 270 DIAS	10ª ETAPA 300 DIAS	11ª ETAPA 330 DIAS	12ª ETAPA 360 DIAS	13ª ETAPA 390 DIAS	14ª ETAPA 420 DIAS	15ª ETAPA 450 DIAS	16ª ETAPA 480 DIAS	17ª ETAPA 510 DIAS	18ª ETAPA 540 DIAS
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R$ 3.378.762,65	R$ 1.689.381,28 50,00%	R$ 1.689.381,28 50,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 279.501,42	R$ 139.750,71 50,00%	R$ 139.750,71 50,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 7.930.417,74	R$ 0,00 0,00%	R$ 475.825,06 6,00%	R$ 475.825,06 6,00%	R$ 475.825,06 6,00%	R$ 634.433,42 8,00%	R$ 634.433,42 8,00%	R$ 634.433,42 8,00%	R$ 634.433,42 8,00%	R$ 634.433,42 8,00%	R$ 475.825,06 6,00%	R$ 475.825,06 6,00%	R$ 475.825,06 6,00%	R$ 475.825,06 6,00%	R$ 475.825,06 6,00%	R$ 475.825,06 6,00%	R$ 475.825,06 6,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
4	TRANSPORTE	R$ 15.942.506,34	R$ 0,00 0,00%	R$ 956.550,38 6,00%	R$ 956.550,38 6,00%	R$ 956.550,38 6,00%	R$ 1.275.400,51 8,00%	R$ 1.275.400,51 8,00%	R$ 1.275.400,51 8,00%	R$ 1.275.400,51 8,00%	R$ 1.275.400,51 8,00%	R$ 956.550,38 6,00%	R$ 956.550,38 6,00%	R$ 956.550,38 6,00%	R$ 956.550,38 6,00%	R$ 956.550,38 6,00%	R$ 956.550,38 6,00%	R$ 956.550,38 6,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 9.817.306,76	R$ 0,00 0,00%	R$ 589.038,41 6,00%	R$ 589.038,41 6,00%	R$ 589.038,41 6,00%	R$ 785.384,54 8,00%	R$ 785.384,54 8,00%	R$ 785.384,54 8,00%	R$ 785.384,54 8,00%	R$ 785.384,54 8,00%	R$ 589.038,41 6,00%	R$ 589.038,41 6,00%	R$ 589.038,41 6,00%	R$ 589.038,41 6,00%	R$ 589.038,41 6,00%	R$ 589.038,41 6,00%	R$ 589.038,41 6,00%	R$ 0,00	R$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R$ 25.741.698,38	R$ 0,00	R$ 1.544.501,90 6,00%	R$ 1.544.501,90 6,00%	R$ 1.544.501,90 6,00%	R$ 2.059.335,87 8,00%	R$ 2.059.335,87 8,00%	R$ 2.059.335,87 8,00%	R$ 2.059.335,87 8,00%	R$ 2.059.335,87 8,00%	R$ 1.544.501,90 6,00%	R$ 1.544.501,90 6,00%	R$ 1.544.501,90 6,00%	R$ 1.544.501,90 6,00%	R$ 1.544.501,90 6,00%	R$ 1.544.501,90 6,00%	R$ 1.544.501,90 6,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%
8	BASES E PAVIMENTOS	R$ 11.162.279,87	R$ 0,00	R$ 0,00 0,00%	R$ 558.113,99 5,00%	R$ 558.113,99 5,00%	R$ 558.113,99 5,00%	R$ 558.113,99 5,00%	R$ 1.116.227,99 10,00%	R$ 1.116.227,99 10,00%	R$ 1.116.227,99 10,00%	R$ 1.116.227,99 10,00%	R$ 1.116.227,99 10,00%	R$ 1.116.227,99 10,00%	R$ 1.116.227,99 10,00%	R$ 558.113,99 5,00%	R$ 558.113,99 5,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R$ 107.483,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 53.741,80 50,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 53.741,80 50,00%	R$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R$ 18.014.869,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900.743,49 5,00%	R$ 900.743,49 5,00%	R$ 900.743,49 5,00%	R$ 900.743,49 5,00%	R$ 1.441.189,59 8,00%	R$ 1.441.189,59 8,00%	R$ 1.441.189,59 8,00%	R$ 1.441.189,59 8,00%	R$ 1.441.189,59 8,00%	R$ 1.441.189,59 8,00%	R$ 1.261.040,89 7,00%	R$ 900.743,49 5,00%	R$ 900.743,49 5,00%	R$ 900.743,49 5,00%	R$ 900.743,49 5,00%	R$ 900.743,49 5,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R$ 586.288,46	R$ 0,00	R$ 35.177,31 6,00%	R$ 35.177,31 6,00%	R$ 35.177,31 6,00%	R$ 46.903,08 8,00%	R$ 46.903,08 8,00%	R$ 46.903,08 8,00%	R$ 46.903,08 8,00%	R$ 46.903,08 8,00%	R$ 35.177,31 6,00%	R$ 35.177,31 6,00%	R$ 35.177,31 6,00%	R$ 35.177,31 6,00%	R$ 35.177,31 6,00%	R$ 35.177,31 6,00%	R$ 35.177,31 6,00%	R$ 0,00 0,00%	R$ 0,00 0,00%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R$ 35.431.921,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 0,00%	R$ 2.834.553,69 8,00%	R$ 2.834.553,69 8,00%	R$ 2.834.553,69 8,00%	R$ 2.834.553,69 8,00%	R$ 2.834.553,69 8,00%	R$ 2.834.553,69 8,00%	R$ 2.834.553,69 8,00%	R$ 2.834.553,69 8,00%	R$ 2.834.553,69 8,00%	R$ 2.480.234,48 7,00%	R$ 2.125.915,27 6,00%	R$ 2.125.915,27 6,00%	R$ 1.417.276,84 4,00%	R$ 1.417.276,84 4,00%	R$ 354.319,21 1,00%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 5.244.784,29	R$ 74.719,03 1,42%	R$ 221.821,68 4,23%	R$ 206.696,17 3,94%	R$ 322.486,12 6,15%	R$ 371.520,34 7,08%	R$ 371.520,34 7,08%	R$ 416.395,91 7,94%	R$ 416.395,91 7,94%	R$ 416.395,91 7,94%	R$ 367.361,69 7,00%	R$ 367.361,69 7,00%	R$ 367.361,69 7,00%	R$ 345.528,97 6,59%	R$ 295.733,95 5,64%	R$ 293.538,63 5,60%	R$ 241.792,50 4,61%	R$ 96.885,17 1,85%	R$ 51.268,62 0,98%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 254.996,96	R$ 3.632,78 1,42%	R$ 10.784,78 4,23%	R$ 10.049,39 3,94%	R$ 15.679,00 6,15%	R$ 18.063,00 7,08%	R$ 18.063,00 7,08%	R$ 20.244,82 7,94%	R$ 20.244,82 7,94%	R$ 20.244,82 7,94%	R$ 17.860,81 7,00%	R$ 17.860,81 7,00%	R$ 17.860,81 7,00%	R$ 16.799,33 6,59%	R$ 14.378,33 5,64%	R$ 14.271,60 5,60%	R$ 11.755,75 4,61%	R$ 4.710,47 1,85%	R$ 2.492,64 0,98%
	DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA	R$ 133.892.817,29	R$ 1.907.483,79	R$ 5.662.831,51	R$ 5.276.696,11	R$ 8.232.669,35	R$ 9.484.451,93	R$ 9.484.451,93	R$ 10.630.069,40	R$ 10.630.069,40	R$ 10.630.069,40	R$ 9.378.286,82	R$ 9.378.286,82	R$ 9.378.286,82	R$ 8.820.924,71	R$ 7.549.719,89	R$ 7.493.676,04	R$ 6.172.661,64	R$ 2.473.357,77	R$ 1.308.823,95
	%		1,42%	4,23%	3,94%	6,15%	7,08%	7,08%	7,94%	7,94%	7,94%	7,00%	7,00%	7,00%	6,59%	5,64%	5,60%	4,61%	1,85%	0,98%
	TOTAL ACUMULADO		R$ 1.907.483,79	R$ 7.570.315,30	R$ 12.847.011,41	R$ 21.079.680,76	R$ 30.564.132,69	R$ 40.048.584,61	R$ 18.200.384,69	R$ 31.709.750,16	R$ 42.339.819,55	R$ 51.718.106,38	R$ 27.578.671,52	R$ 36.956.958,34	R$ 45.777.883,05	R$ 47.598.304,51	R$ 55.091.980,55	R$ 61.264.642,19	R$ 63.737.999,96	R$ 48.907.128,46
	% ACUMULADO		1,42%	5,65%	9,59%	15,74%	22,83%	29,91%	37,85%	23,68%	31,62%	38,63%	44,85%	51,86%	58,45%	64,09%	69,68%	74,29%	76,14%	77,12%

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALESSANDRA HORACIO RODRIGUES
Data: 10/03/2026 09:46:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

gov.br

DANILO RANGEL FERNANDES
Data: 10/03/2026 15:19:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br