Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

NATUREZA:	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA	MÊS/AMP REF.:	jun/25
		VALOR DA OBRA:	3.669.366,65
LOCALIZAÇÃO:	RUA ROMUALDO PEREIRA LOPES, BAIRRO MANANCIAL, CORDEIRO / RJ. CEP: 28.540-000	PRAZO DA OBRA:	12 meses

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO											
			1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	R$238.234,69	R$ 95.293,87	R$ 47.646,94	R$ 9.529,39	R$ 9.529,39	R$ 9.529,39	R$ 9.529,39	R$ 9.529,39	R$ 9.529,39	R$ 9.529,39	R$ 9.529,39	R$ 9.529,39	R$ 9.529,39
			40,00%	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	R$161.967,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.196,73	R$ 16.196,73	R$ 32.393,45	R$ 24.295,09	R$ 16.196,73	R$ 16.196,73	R$ 16.196,73	R$ 24.295,09
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
3	CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA	R$2.141.767,59	R$ 107.088,38	R$ 107.088,38	R$ 214.176,76	R$ 214.176,76	R$ 214.176,76	R$ 214.176,76	R$ 214.176,76	R$ 214.176,76	R$ 214.176,76	R$ 214.176,76	R$ 107.088,38	R$ 107.088,38
			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
4	CONTENÇÃO - SOLO GRAMPEADO	R$336.479,76	R$ 16.823,99	R$ 16.823,99	R$ 33.647,98	R$ 33.647,98	R$ 33.647,98	R$ 33.647,98	R$ 33.647,98	R$ 33.647,98	R$ 33.647,98	R$ 33.647,98	R$ 16.823,99	R$ 16.823,99
			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
5	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA	R$184.879,14	R$ 9.243,96	R$ 9.243,96	R$ 18.487,91	R$ 18.487,91	R$ 18.487,91	R$ 18.487,91	R$ 18.487,91	R$ 18.487,91	R$ 18.487,91	R$ 18.487,91	R$ 9.243,96	R$ 9.243,96
			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
6	DRENAGEM	R$338.961,11	R$ -	R$ 33.896,11	R$ 33.896,11	R$ 33.896,11	R$ 33.896,11	R$ 33.896,11	R$ 50.844,17	R$ 50.844,17	R$ 33.896,11	R$ 16.948,06	R$ 16.948,06	R$ -
			0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%
7	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$153.990,16	R$ 10.339,83	R$ 9.717,45	R$ 14.018,98	R$ 14.018,98	R$ 14.752,06	R$ 14.752,06	R$ 16.252,21	R$ 15.885,68	R$ 14.752,06	R$ 13.984,97	R$ 7.958,22	R$ 7.557,68
			6,71%	6,31%	9,10%	9,10%	9,58%	9,58%	10,55%	10,32%	9,58%	9,08%	5,17%	4,91%
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$113.086,95	R$ 7.593,34	R$ 7.136,28	R$ 10.295,23	R$ 10.295,23	R$ 10.833,58	R$ 10.833,58	R$ 11.935,26	R$ 11.666,09	R$ 10.833,58	R$ 10.270,25	R$ 5.844,34	R$ 5.550,19
			6,71%	6,31%	9,10%	9,10%	9,58%	9,58%	10,55%	10,32%	9,58%	9,08%	5,17%	4,91%
PERCENTURAL POR PERÍODO			**6,71%**	**6,31%**	**9,10%**	**9,10%**	**9,58%**	**9,58%**	**10,55%**	**10,32%**	**9,58%**	**9,08%**	**5,17%**	**4,91%**
VALOR POR PERÍODO			**R$ 246.383,36**	**R$ 231.553,11**	**R$ 334.052,35**	**R$ 334.052,35**	**R$ 351.520,51**	**R$ 351.520,51**	**R$ 387.267,13**	**R$ 378.533,05**	**R$ 351.520,51**	**R$ 333.242,05**	**R$ 189.633,05**	**R$ 180.088,66**
PERCENTUAL ACUMULADO			6,71%	13,03%	22,13%	31,23%	40,81%	50,39%	60,95%	71,26%	80,84%	89,92%	95,09%	100,00%
VALOR ACUMULADO			R$ 246.383,36	R$ 477.936,47	R$ 811.988,83	R$ 1.146.041,18	R$ 1.497.561,69	R$ 1.849.082,20	R$ 2.236.349,33	R$ 2.614.882,38	R$ 2.966.402,89	R$ 3.299.644,94	R$ 3.489.277,99	R$ 3.669.366,65
TOTAL GLOBAL			R$3.669.366,65											

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2005118958

Robson Mendonça Pinto
Prefeitura Municipal de Cordeiro
Diretor Especializado em Engenharia
Matrícula: 050.251.845
ENG°. CIVIL - CREA-RJ 2021102947