Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Natureza:	INFRAESTRUTURA	MÊS /ANO REF. :	10/2025		DESONERADO
		VALOR DA OBRA	R$4.466.094,72	BDI:	23,5%
Localização:	Rodovia RJ-34-A2	PRAZO DA OBRA:	6,00 MESES		

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	TOTAL SEM BDI	BDI	TOTAL COM BDI
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS			
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R$20.377,17	R$6.792,39	R$6.792,39	R$4.528,26	R$4.528,26	R$2.264,13	R$36.674,27	23,5%	R$45.282,61
		45,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%			100,00%
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	R$22.926,84	R$9.825,79	R$9.825,79	R$9.825,79	R$6.550,52	R$6.550,52	R$53.052,53	23,5%	R$65.505,25
		35,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%			100,00%
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	R$12.256,17	R$12.256,17	R$8.170,78	R$4.085,39	R$4.085,39	R$0,00	R$33.087,47	23,5%	R$40.853,90
		30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%			100,00%
4,0	TRANSPORTES	R$4.607,56	R$4.607,56	R$4.607,56	R$4.607,56	R$2.303,78	R$2.303,78	R$18.658,25	23,5%	R$23.037,79
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			100,00%
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$22.845,69	R$22.845,69	R$22.845,69	R$22.845,69	R$11.422,84	R$11.422,84	R$92.513,32	23,5%	R$114.228,44
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			100,00%
6,0	SUPERESTRUTURA	R$206.049,11	R$824.196,43	R$618.147,32	R$412.098,21	R$0,00	R$0,00	R$1.668.786,43	23,5%	R$2.060.491,07
		10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%			100,00%
7,0	MESOESTRUTURA	R$82.831,19	R$248.493,57	R$165.662,38	R$165.662,38	R$124.246,79	R$41.415,60	R$670.847,69	23,5%	R$828.311,91
		10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%			100,00%
8,0	INFRAESTRUTURA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$575.825,01	R$383.883,34	R$777.265,33	23,5%	R$959.708,35
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%			100,00%
9,0	INSTALACOES	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$15.025,40	R$10.016,93	R$20.281,72	23,5%	R$25.042,33
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%			100,00%
10,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$14.010,82	R$14.010,82	R$14.010,82	R$14.010,82	R$13.186,66	R$13.186,66	R$66.749,00	23,5%	R$82.416,61
		17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%			100,00%
11,0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$37.606,80	R$37.606,80	R$37.606,80	R$37.606,80	R$35.394,63	R$35.394,63	R$179.162,64	23,5%	R$221.216,46
		17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%			100,00%
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS		R$ 423.511,35	R$ 1.180.635,22	R$ 887.669,53	R$ 675.270,90	R$ 792.569,28	R$ 506.438,44			R$ 4.466.094,72
PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS		9,48%	26,44%	19,88%	15,12%	17,75%	11,34%			
DESEMBOLSO ACUMULADO		R$ 423.511,35	R$ 1.604.146,56	R$ 2.491.816,09	R$ 3.167.086,99	R$ 3.959.656,28	R$ 4.466.094,72			
PERCENTUAL DESEMBOLSO ACUMULADO		9,48%	35,92%	55,79%	70,91%	88,66%	100,00%			

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2005118958

Matheus Elias Pereira
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2023101753