Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

NATUREZA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, DRENAGEM SUPERFICIAL E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE	MÊS/AMP REF.:	nov/25
		VALOR DA OBRA:	6.368.227,83
LOCALIZAÇÃO:	LOCALIZADA NO BAIRRO BARREIRA, NO MUNICÍPIO DE MACUCO - RJ	PRAZO DA OBRA:	12 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO											
			1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	R$268.485,34	R$ 120.818,40	R$ 13.424,27	R$ 13.424,27	R$ 13.424,27	R$ 13.424,27	R$ 13.424,27	R$ 13.424,27	R$ 13.424,27	R$ 13.424,27	R$ 13.424,27	R$ 13.424,27	R$ 13.424,27
			45,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$5.113.878,51	R$ 511.387,85	R$ 511.387,85	R$ 511.387,85	R$ 511.387,85	R$ 511.387,85	R$ 511.387,85	R$ 511.387,85	R$ 511.387,85	R$ 255.693,93	R$ 255.693,93	R$ 255.693,93	R$ 255.693,93
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
3	CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA	R$195.609,94	R$ 9.780,50	R$ 9.780,50	R$ 19.560,99	R$ 19.560,99	R$ 19.560,99	R$ 19.560,99	R$ 19.560,99	R$ 19.560,99	R$ 19.560,99	R$ 19.560,99	R$ 9.780,50	R$ 9.780,50
			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
4	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA	R$146.090,02	R$ -	R$ 7.304,50	R$ 14.609,00	R$ 21.913,50	R$ 21.913,50	R$ 21.913,50	R$ 14.609,00	R$ 14.609,00	R$ 14.609,00	R$ 14.609,00	R$ -	R$ -
			0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
5	DRENAGEM	R$151.345,03	R$ -	R$ 7.567,25	R$ 15.134,50	R$ 22.701,75	R$ 22.701,75	R$ 22.701,75	R$ 15.134,50	R$ 15.134,50	R$ 15.134,50	R$ 15.134,50	R$ -	R$ -
			0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$214.755,29	R$ -	R$ 10.737,76	R$ 21.475,53	R$ 32.213,29	R$ 32.213,29	R$ 32.213,29	R$ 21.475,53	R$ 21.475,53	R$ 21.475,53	R$ 21.475,53	R$ -	R$ -
			0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
7	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$278.063,72	R$ 27.806,37	R$ 27.806,37	R$ 27.806,37	R$ 27.806,37	R$ 27.806,37	R$ 27.806,37	R$ 27.806,37	R$ 27.806,37	R$ 13.903,19	R$ 13.903,19	R$ 13.903,19	R$ 13.903,19
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
PERCENTURAL POR PERÍODO			**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,00%**
VALOR POR PERÍODO			**R$ 669.793,12**	**R$ 588.008,50**	**R$ 623.398,52**	**R$ 649.008,03**	**R$ 649.008,03**	**R$ 649.008,03**	**R$ 623.398,52**	**R$ 623.398,52**	**R$ 353.801,41**	**R$ 353.801,40**	**R$ 292.801,87**	**R$ 292.801,87**
PERCENTUAL ACUMULADO			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%
VALOR ACUMULADO			R$ 669.793,12	R$ 1.257.801,63	R$ 1.881.200,14	R$ 2.530.208,18	R$ 3.179.216,22	R$ 3.828.224,26	R$ 4.451.622,78	R$ 5.075.021,30	R$ 5.428.822,70	R$ 5.782.624,10	R$ 6.075.425,96	**R$ 6.368.227,83**
TOTAL GLOBAL			**R$6.368.227,83**											

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2005118958

Horácio Camilo Banchero Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2

Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO MALAQUIAS CALVELLI
Data: 19/12/2025 08:12:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br