CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Município: Paty do Alferes - RJ

Prazo da Obra: 360 dias
Mês Base de Preço: 11/2025
BDI: 19%

Processo: 0

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA E DRENAGEM NA ESTRADA DA CAPIRAVA LIGANDO À REGIÃO DOS COQUEIROS, NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES/RJ"

CRONOGRAMA PREVISTO

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6	ETAPA 7	ETAPA 8	ETAPA 9	ETAPA 10	ETAPA 11	ETAPA 12	TOTAL
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	
1	REVESTIMENTO ASFALTICO	R$ 153.533,71	R$ 153.533,71	R$ 307.067,41	R$ 307.067,41	R$ 460.601,12	R$ 460.601,12	R$ 307.067,41	R$ 307.067,41	R$ 153.533,71	R$ 153.533,71	R$ 153.533,71	R$ 153.533,71	R$ 3.070.674,13
		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
2	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, ESCRITÓRIO E CAMPO	R$ 43.255,29	R$ 12.358,65	R$ 12.358,65	R$ 6.179,33	R$ 6.179,33	R$ 6.179,33	R$ 6.179,33	R$ 6.179,33	R$ 6.179,33	R$ 6.179,33	R$ 6.179,33	R$ 6.179,33	R$ 123.586,54
		35,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 82.325,21	R$ 36.588,98	R$ 27.441,74	R$ 27.441,74	R$ 9.147,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 182.944,92
		45,00%	20,00%	15,00%	15,00%	5,00%								100,00%
4	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 13.893,12	R$ 13.893,12	R$ 11.114,50	R$ 11.114,50	R$ 11.114,50	R$ 11.114,50	R$ 11.114,50	R$ 11.114,50	R$ 11.114,50	R$ 11.114,50	R$ 11.114,50	R$ 11.114,50	R$ 138.931,20
		10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO	R$ 6.961,90	R$ 6.961,90	R$ 5.569,52	R$ 5.569,52	R$ 5.569,52	R$ 5.569,52	R$ 5.569,52	R$ 5.569,52	R$ 5.569,52	R$ 5.569,52	R$ 5.569,52	R$ 5.569,52	R$ 69.619,00
		10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
TOTAL PREVISTO		R$ 299.969,23	R$ 223.336,36	R$ 363.551,82	R$ 357.372,49	R$ 492.611,71	R$ 483.464,46	R$ 329.930,76	R$ 329.930,76	R$ 176.397,05	R$ 176.397,05	R$ 176.397,05	R$ 176.397,05	R$ 3.585.755,79
BDI =	19%	R$ 56.154,24	R$ 41.808,57	R$ 68.056,90	R$ 66.900,13	R$ 92.216,91	R$ 90.504,55	R$ 61.763,04	R$ 61.763,04	R$ 33.021,53	R$ 33.021,53	R$ 33.021,53	R$ 33.021,53	R$ 671.253,48
DESEMBOLSO PREVISTO INICIAL		R$ 356.123,47	R$ 265.144,93	R$ 431.608,72	R$ 424.272,62	R$ 584.828,62	R$ 573.969,01	R$ 391.693,79	R$ 391.693,79	R$ 209.418,58	R$ 209.418,58	R$ 209.418,58	R$ 209.418,59	R$ 4.257.009,27
PERCENTUAL		8%	6%	10%	10%	14%	13%	9%	9%	5%	5%	5%	5%	100%
DESEMBOLSO ACUMULADO PREVISTO INICIAL		R$ 356.123,47	R$ 621.268,40	R$ 1.052.877,12	R$ 1.477.149,75	R$ 2.061.978,37	R$ 2.635.947,38	R$ 3.027.641,17	R$ 3.419.334,97	R$ 3.628.753,54	R$ 3.838.172,12	R$ 4.047.590,70	R$ 4.257.009,27	
PERCENTUAL ACUMULADO		8%	15%	25%	35%	48%	62%	71%	80%	85%	90%	95%	100%	

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2005118958

Horácio Camilo Banchero Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2

Matheus Silveira Cunha
Diretor de Acompanhamento de Projetos e Arquitetura
Mat. 1986/02 - CREA-RJ 2021107084