CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Município: Paty do Alferes - RJ

Processo: SEI-330001/001231/2025

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA ARCOZELO MARAVILHA, NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES/RJ"

Prazo da Obra: 360 dias
Mês Base de Preço: 11/2025
BDI: 19%
BDI DIF: 10%

CRONOGRAMA PREVISTO

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6	ETAPA 7	ETAPA 8	ETAPA 9	ETAPA 10	ETAPA 11	ETAPA 12	TOTAL
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	
1	REVESTIMENTO ASFALTICO	R$ 247.607,51	R$ 247.607,51	R$ 247.607,51	R$ 247.607,51	R$ 247.607,51	R$ 247.607,51	R$ 247.607,51	R$ 247.607,51	R$ 123.803,75	R$ 123.803,75	R$ 123.803,75	R$ 123.803,75	R$ 2.476.075,08
		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
1.1	REVESTIMENTO ASFALTICO (MATERIAL)	R$ 35.238,05	R$ 35.238,05	R$ 35.238,05	R$ 52.857,07	R$ 52.857,07	R$ 35.238,05	R$ 35.238,05	R$ 17.619,02	R$ 17.619,02	R$ 17.619,02	R$ 17.619,02	R$ -	R$ 352.380,47
		10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		100,00%
2	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, ESCRITÓRIO E CAMPO	R$ 12.845,54	R$ 12.845,54	R$ 25.691,09	R$ 25.691,09	R$ 38.536,63	R$ 38.536,63	R$ 25.691,09	R$ 25.691,09	R$ 25.691,09	R$ 25.691,09	R$ -	R$ -	R$ 256.910,87
		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			100,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 55.096,42	R$ 18.365,47	R$ 18.365,47	R$ 18.365,47	R$ 9.182,74	R$ 9.182,74	R$ 9.182,74	R$ 9.182,74	R$ 9.182,74	R$ 9.182,74	R$ 9.182,74	R$ 9.182,74	R$ 183.654,74
		30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
4	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 20.046,60	R$ 20.046,60	R$ 16.037,28	R$ 16.037,28	R$ 16.037,28	R$ 16.037,28	R$ 16.037,28	R$ 16.037,28	R$ 16.037,28	R$ 16.037,28	R$ 16.037,28	R$ 16.037,28	R$ 200.466,00
		10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO	R$ 6.171,80	R$ 6.171,80	R$ 4.937,44	R$ 4.937,44	R$ 4.937,44	R$ 4.937,44	R$ 4.937,44	R$ 4.937,44	R$ 4.937,44	R$ 4.937,44	R$ 4.937,44	R$ 4.937,44	R$ 61.718,00
		10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
TOTAL PREVISTO		R$ 341.767,87	R$ 305.036,93	R$ 312.638,79	R$ 312.638,79	R$ 316.301,60	R$ 316.301,60	R$ 303.456,05	R$ 303.456,05	R$ 179.652,30	R$ 179.652,30	R$ 153.961,21	R$ 153.961,21	R$ 3.178.824,69
BDI =	19%	R$ 63.978,95	R$ 57.102,91	R$ 58.525,98	R$ 58.525,98	R$ 59.211,66	R$ 59.211,66	R$ 56.806,97	R$ 56.806,97	R$ 33.630,91	R$ 33.630,91	R$ 28.821,54	R$ 28.821,54	R$ 595.075,98
TOTAL PREVISTO MATERIAL		R$ 35.238,05	R$ 35.238,05	R$ 35.238,05	R$ 52.857,07	R$ 52.857,07	R$ 35.238,05	R$ 35.238,05	R$ 17.619,02	R$ 17.619,02	R$ 17.619,02	R$ 17.619,02	R$ -	R$ 352.380,47
BDI DIF =	10%	R$ 3.523,80	R$ 3.523,80	R$ 3.523,80	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 3.523,80	R$ 3.523,80	R$ 1.761,90	R$ 1.761,90	R$ 1.761,90	R$ 1.761,90	R$ -	R$ 35.238,05
DESEMBOLSO PREVISTO INICIAL		R$ 444.508,67	R$ 400.901,69	R$ 409.926,62	R$ 429.307,55	R$ 433.656,03	R$ 414.275,11	R$ 399.024,88	R$ 379.643,95	R$ 232.664,13	R$ 232.664,13	R$ 202.163,68	R$ 182.782,75	R$ 4.161.519,19
PERCENTUAL		11%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	9%	6%	6%	5%	4%	100%
DESEMBOLSO ACUMULADO PREVISTO INICIAL		R$ 444.508,67	R$ 845.410,36	R$ 1.255.336,98	R$ 1.684.644,53	R$ 2.118.300,56	R$ 2.532.575,67	R$ 2.931.600,54	R$ 3.311.244,50	R$ 3.543.908,63	R$ 3.776.572,76	R$ 3.978.736,44	R$ 4.161.519,19	
PERCENTUAL ACUMULADO		11%	20%	30%	40%	51%	61%	70%	80%	85%	91%	96%	100%	

Horácio Camilo Banchero Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2005118958

Matheus Silveira Cunha
Diretor de Acompanhamento de Projetos e Arquitetura
Mat. 1986/02 - CREA-RJ 2021107084