Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Natureza:	**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL SUCENA E ESPAÇO ESPORTIVO**	**MÊS / ANO REF. :**	**NOVEMBRO/2025**
		VALOR DA OBRA (COM DESONERAÇÃO)	**R$ 1.509.457,92**
Localização:	**MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES – RJ**	**PRAZO DA OBRA:**	**180 DIAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
		30 DIAS	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
1	PRAÇA CORONEL SUCENA	R$ 88.669,72	R$ 118.226,29	R$ 118.226,29	R$ 88.669,72	R$ 88.669,72	R$ 88.669,72	**R$ 591.131,47**
		15%	20%	20%	15%	15%	15%	**100,00%**
2	ESPAÇO ESPORTIVO	R$ 49.884,03	R$ 74.826,04	R$ 99.768,06	R$ 124.710,07	R$ 99.768,06	R$ 49.884,03	**R$ 498.840,28**
		10%	15%	20%	25%	20%	10%	**100%**
3	ADMINISTRAÇÃO	R$ 16.392,96	R$ 16.392,96	R$ 16.392,96	R$ 16.392,96	R$ 16.392,96	R$ 14.464,38	**R$ 96.429,20**
		17%	17%	17%	17%	17%	15%	**100%**
TOTAL DO ORÇAMENTO		R$ 154.946,71	R$ 209.445,30	R$ 234.387,31	R$ 229.772,75	R$ 204.830,74	R$ 153.018,13	R$ 1.186.400,95
BDI = 27%		R$ 42.191,99	R$ 57.031,96	R$ 63.823,67	R$ 62.567,12	R$ 55.775,41	R$ 41.666,84	R$ 323.056,97

DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS	**197.138,70**	**266.477,26**	**298.210,98**	**292.339,88**	**260.606,15**	**194.684,95**	**R$ 1.509.457,92**
PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS	**13%**	**18%**	**20%**	**19%**	**17%**	**13%**	**100%**

DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS	**197.138,70**	**463.615,96**	**761.826,94**	**1.054.166,81**	**1.314.772,96**	**1.509.457,92**
PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS	**13%**	**31%**	**50%**	**70%**	**87%**	**100%**

Horácio Camilo Banchero Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2005118958

Wagner A. Duque de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 2016105622