
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 
CÂMARA ENERGIA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: 
Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.

10 – Norma(s) Aplicável(eis): 
NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO.
NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E 
POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.  

Av. Estrada Santa Alice, s/n Santa Alice Seropédica

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.

8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa):
A fiscalização foi realizada no dia 26 de maio de 2022

1- RF CAENE Nº: 2 – Data da Fiscalização: 3 – Concessionária Fiscalizada:
P-027/22 26/05/2022 CEG 

4 – Endereço da Fiscalização: 5 – Bairro(s): 6 - Município:

______________________________________________________

Assinatura do Agente de Fiscalização

15 – Observações:

Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e
recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.

12 – Nome do Agente de Fiscalização: 13 – ID Funcional:
44171625Alexandre de Carvalho Pereira

14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório:
Local e Data: Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022

Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; 
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação Agenersa Nº 3166/2017;
Deliberação Agenersa Nº 3315/2018.

11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária:
Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.

POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.  
NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
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Concessionária :  CEG

Status: PARALIZADO Bairro: Santa Alice Cidade/UF: Seropédica/RJ

DADOS DE OBRA
Número do Projeto: SE-000-50414/2021 Tipo de obra: Expansão Interna Externa X 
Data de início: 22/11/2021 Conclusão: Extensão projetada: 10.000m Total realizado: 

SINALIZAÇÃO EXISTENTE INSUFICIENTE INEXISTENTE NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra
02. Placa: desvio de pedestre
03. Placa: desvio de trânsito
04. Placa: aviso de obra
05. Sinalização noturna
06. Isolamento
07. Cones

USO DE EPI's EXISTENTE INSUFICIENTE INEXISTENTE NÃO SE APLICA
08. Capacete
09. Bota
10. Colete
11. Luva
12. Óculos X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

RF CAENE Nº: P-027-22

X

Av. Estrada Santa Alice, s/nEndereço:
Data da Fiscalização: 26/05/2022

ago/22 1500m

12. Óculos
13. Protetor auricular

CONDIÇÃO EXISTENTE INSUFICIENTE INEXISTENTE NÃO SE APLICA
14. Recomposição
15. Extintor de incêndio
16. Local de vivência
17. Armazenamento de material
18. Área de descarte (entulho)

DOCUMENTAÇÃO CONFORME NÃO CONFORME NÃO SE APLICA
19. Projeto
20. Licença de execução
21. Listagem de funcionários

OBSERVAÇÕES

21.  Não se aplica devido a paralização da obra.
15 a 18. Itens não se aplicam, pois a obra se encontra paralisada e não havia funcionários executando atividades no local.

X

X

X
X
X
X

01 a 13. Devido a paralisação da obra,  não haviam funcionários executando atividades no dia da vistoria.

X
X

X
X
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Relatório:
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede.

Esteve presente nesta data o funcionário Ricardo Silva Moreira- Gestor de Obras.

Durante a vistoria podemos verificar que as obras para a expansão de rede de gás e dos ramais se encontra paralisada , devido
ao aguardo de licença da CCR RioSP.
    

O projeto, que destina abastecer à Lua Nova Ind. Com. (Panco), foi executado por método não destrutivo com tubulação em PE
de Ø 200mm em rede de PE, dos quais ainda falta a construção do ramal do cliente e a construção do trecho na Rodovia
Presidente Dutra.

A obra teve seu inicio em 22/11/2021, Sua paralização foi no dia 28/01/2022, e a previsão de retorno é no mês de agosto de
2022.

Agente de Fiscalização/ID Gerente/ID
Alexandre de Carvalho Pereira (ID 44171625) Jorge Luiz Gomes Calfo (ID 6177662)

Informamos que no decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da
Concessionária e as obras de assentamento de dutos de gás natural estavam paralisadas aguardando licença da CCR RioSP para
prosseguir com a expanção da rede.
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|
Anexo Fotográfico:

Foto 1: Caixa de válvula de interligamento de redes e marco horizontal indicando a presença de rede de Gás Natural.

Foto 2: Marco horizontal indicando a presença de rede de Gás Natural.
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Anexo Fotográfico:

Foto 3: Marco horizontal indicando a presença de rede de Gás Natural.

Foto 4: Caixa de válvula de entrega ao cliente e marco horizontal indicando a presença de rede de Gás Natural.
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