	
	
	
	
	
	ANEXO
	
	
	
	
	
	

	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (PLENO)

	

ÍTEM
	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	PERÍODO
	

VALOR (R$)
	

% POR ITEM

	
	
	MÊS
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	01
	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,19%

	
	CAMPO
	0,67%
	0,67%
	0,67%
	0,63%
	0,63%
	0,63%
	0,63%
	0,66%
	5,19%
	

	02
	CANTEIRO DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,96%

	
	
	1,51%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	0,06%
	1,96%
	

	03
	MOVIMENTO DE TERRA / FUNDAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,29%

	
	
	0,15%
	0,15%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,29%
	

	04
	TRANSPORTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,35%

	
	
	0,37%
	0,27%
	0,25%
	0,25%
	0,25%
	0,25%
	0,25%
	0,44%
	2,35%
	

	05
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,28%

	
	
	1,93%
	1,93%
	0,84%
	0,61%
	0,27%
	0,25%
	0,23%
	0,23%
	6,28%
	

	06
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (BDI 13 %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,15%

	
	
	0,39%
	0,39%
	0,39%
	0,39%
	0,39%
	0,39%
	0,39%
	0,39%
	3,15%
	

	07
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MÃO DE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,30%

	
	OBRA)
	1,83%
	1,83%
	1,83%
	1,83%
	1,83%
	1,71%
	1,71%
	1,71%
	14,30%
	

	08
	GALERIAS, DRENAGEM E CONEXÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,48%

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,74%
	0,74%
	1,48%
	

	09
	BASES E PAVIMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,23%

	
	
	2,36%
	1,60%
	5,33%
	0,53%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,42%
	10,23%
	

	10
	ESTRUTURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,63%

	
	
	3,31%
	8,07%
	10,17%
	7,35%
	4,28%
	2,35%
	0,10%
	0,00%
	35,63%
	

	11
	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,36%

	
	
	0,00%
	1,09%
	1,09%
	1,09%
	1,09%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	4,36%
	

	12
	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,13%

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,06%
	0,06%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,13%
	

	13
	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,08%

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	2,54%
	2,54%
	5,08%
	

	14
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,39%

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	1,20%
	1,20%
	0,00%
	2,39%
	

	15
	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,32%

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	2,66%
	2,66%
	0,00%
	5,32%
	

	17
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,40%

	
	
	0,17%
	0,17%
	0,17%
	0,17%
	0,17%
	0,17%
	0,17%
	0,17%
	1,40%
	

	18
	ESTRUTURAS ESPECIAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,47%

	
	
	0,12%
	0,12%
	0,12%
	0,10%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,47%
	

	SUB-TOTAL PARA BDI 18 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB-TOTAL PARA BDI 13 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BDI 18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,00%

	BDI 13%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	% Total

	PORCENTACEM MENSAL DE EXECUÇÃO
	12,81%
	16,35%
	20,94%
	13,09%
	9,05%
	9,68%
	10,70%
	7,37%
	100,00%
	

	TOTAL DAS MEDIÇÕES MENSAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8,00
	MESES PARA A EXECUÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


