
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Infraestrutura

MÊS/AMP REF.: jun/24

VALOR DA OBRA: R$ 27.926.792,46

PRAZO DA OBRA: 12,00

179.766,63R$      179.766,63R$          44.941,66R$            13.482,50R$           13.482,50R$           8.988,33R$             8.988,33R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         

40,00% 40,00% 10,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                   394.559,80R$          920.639,54R$          1.315.199,34R$      1.315.199,34R$      1.972.799,01R$      2.235.838,87R$      1.315.199,34R$      1.315.199,34R$      1.315.199,34R$      657.599,67R$         394.559,80R$            

0,00% 3,00% 7,00% 10,00% 10,00% 15,00% 17,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 3,00%

116.517,17R$      291.292,92R$          407.810,09R$          466.068,67R$         582.585,84R$         873.878,76R$         873.878,76R$         582.585,84R$         582.585,84R$         407.810,09R$         407.810,09R$         233.034,33R$            

2,00% 5,00% 7,00% 8,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 7,00% 7,00% 4,00%

18.786,66R$        46.966,64R$            65.753,30R$            75.146,63R$           93.933,29R$           140.899,93R$         140.899,93R$         93.933,29R$           93.933,29R$           65.753,30R$           65.753,30R$           37.573,31R$              

2,00% 5,00% 7,00% 8,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 7,00% 7,00% 4,00%

-R$                   -R$                       -R$                       12.343,47R$           12.343,47R$           24.686,94R$           24.686,94R$           24.686,94R$           24.686,94R$           49.373,88R$           49.373,88R$           24.686,94R$              

0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00%

-R$                   1.813,19R$              3.626,38R$              7.252,75R$             7.252,75R$             7.252,75R$             3.626,38R$             2.175,83R$             1.087,91R$             1.087,91R$             1.087,91R$             -R$                         

0,00% 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 6,00% 3,00% 3,00% 3,00% 0,00%

80.918,72R$        80.918,72R$            80.918,72R$            80.918,72R$           80.918,72R$           80.918,72R$           80.918,72R$           80.918,72R$           80.918,72R$           80.918,72R$           80.918,72R$           80.918,72R$              

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

60.056,25R$        60.056,25R$            60.056,25R$            60.056,25R$           60.056,25R$           60.056,25R$           60.056,25R$           60.056,25R$           60.056,25R$           60.056,25R$           60.056,25R$           60.056,25R$              

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2,04% 4,72% 7,09% 9,09% 9,69% 14,19% 15,35% 9,67% 9,66% 8,86% 5,92% 3,72%

570.056,77R$      1.319.217,68R$       1.979.682,40R$       2.538.085,40R$      2.707.215,18R$      3.961.850,86R$      4.286.117,72R$      2.699.445,25R$      2.698.085,36R$      2.475.249,36R$      1.653.249,76R$      1.038.536,70R$         

2,04% 6,77% 13,85% 22,94% 32,64% 46,82% 62,17% 71,84% 81,50% 90,36% 96,28% 100,00%
570.056,77R$           1.889.274,45R$            3.868.956,85R$            6.407.042,25R$           9.114.257,43R$           13.076.108,29R$         17.362.226,01R$         20.061.671,26R$         22.759.756,62R$         25.235.005,98R$         26.888.255,74R$         27.926.792,44R$            

12° MÊS1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS

2
CONTENÇÃO DE SOLO 

GRAMPEADO E CONCRETO 
PROJETADO

R$13.151.993,38

5 DRENAGEM R$246.869,38

4 EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO 
DA CORTINA ATIRANTADA

R$939.332,86

NATUREZA:

LOCALIZAÇÃO:

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA E SOLO GRAMPEADO VERDE, COM ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

PRÓXIMO A KLABIN ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MENDES - RJ

PERÍODO

R$27.926.792,46

R$5.825.858,37CONTENÇÃO - CORTINA 
ATIRANTADA

3

TOTAL GLOBAL

VALOR ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO
VALOR POR PERÍODO

PERCENTURAL POR PERÍODO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINÁRES R$449.416,57

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$720.675,00

6 BANQUETA R$36.263,77

7 ENCARGOS COMPLEMENTARES R$971.024,64
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