
MÊS/AMP REF.: dez/23

VALOR DA OBRA: 12.186.379,26

PRAZO DA OBRA: 12 MESES

126.101,95R$                 14.011,33R$                    14.011,33R$                   14.011,33R$                       14.011,33R$                       14.011,33R$                       14.011,33R$                       14.011,33R$                       14.011,33R$                       14.011,33R$                       14.011,33R$                       14.011,33R$                    

45,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

34.233,07R$                   34.233,07R$                    34.233,07R$                   34.233,07R$                       34.233,07R$                       34.233,07R$                       34.233,07R$                       34.233,07R$                       34.274,17R$                       34.274,17R$                       34.274,17R$                       34.274,17R$                    

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

523.147,55R$                 1.046.295,10R$               2.092.590,21R$              2.092.590,21R$                  1.569.442,65R$                  1.569.442,65R$                  1.569.442,65R$                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                               

5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                              15.359,50R$                    30.719,00R$                   46.078,50R$                       46.078,50R$                       46.078,50R$                       30.719,00R$                       30.719,00R$                       30.719,00R$                       30.719,00R$                       -R$                                  -R$                               

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

-R$                              9.271,00R$                      18.542,00R$                   27.813,00R$                       27.813,00R$                       27.813,00R$                       18.542,00R$                       18.542,00R$                       18.542,00R$                       18.542,00R$                       -R$                                  -R$                               

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

44.951,21R$                   44.951,21R$                    44.951,21R$                   44.951,21R$                       44.951,21R$                       44.951,21R$                       44.951,21R$                       44.951,21R$                       45.005,18R$                       45.005,18R$                       45.005,18R$                       45.005,18R$                    

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

5,98% 9,55% 18,34% 18,54% 14,25% 14,25% 14,05% 1,17% 1,17% 1,17% 0,77% 0,77%

728.433,79R$          1.164.121,22R$        2.235.046,82R$       2.259.677,32R$          1.736.529,77R$          1.736.529,77R$          1.711.899,27R$          142.456,62R$             142.551,67R$             142.551,67R$             93.290,67R$               93.290,67R$             

5,98% 15,53% 33,87% 52,41% 66,66% 80,91% 94,96% 96,13% 97,30% 98,47% 99,23% 100,00%

728.433,79R$                1.892.555,01R$              4.127.601,83R$             6.387.279,15R$                8.123.808,92R$                9.860.338,69R$                11.572.237,96R$              11.714.694,57R$              11.857.246,24R$              11.999.797,92R$              12.093.088,59R$              12.186.379,26R$           

ENCARGOS COMPLEMENTARES R$539.630,40

PONTO 11 -  ANTONIO CACILDA - VIGILANCIA SANITARIA - SÃO JOÃO DE MERITI

PERÍODO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINÁRES R$280.226,56

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$410.961,25

9° MÊS8° MÊS

R$12.186.379,26

R$10.462.951,03CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA

TOTAL GLOBAL

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

VALOR POR PERÍODO

PERCENTURAL POR PERÍODO

5 DRENAGEM R$185.420,03

4
EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA 

ATIRANTADA
R$307.190,00

3

6

12° MÊS1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 10° MÊS 11° MÊS

NATUREZA:

LOCALIZAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA 


