
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Infraestrutura

MÊS/AMP REF.: dez/23

VALOR DA OBRA: 991.747,47

PRAZO DA OBRA: 6,00

47.987,39R$                    47.987,39R$                     11.996,85R$                    5.998,42R$                          3.599,05R$                          2.399,37R$                       

40,00% 40,00% 10,00% 5,00% 3,00% 2,00%

26.488,90R$                    79.466,69R$                     132.444,48R$                  105.955,58R$                      105.955,58R$                      79.466,69R$                     

5,00% 15,00% 25,00% 20,00% 20,00% 15,00%

398,10R$                         1.194,31R$                       1.990,52R$                      1.592,42R$                          1.592,42R$                          1.194,31R$                       

5,00% 15,00% 25,00% 20,00% 20,00% 15,00%

-R$                               -R$                                -R$                               8.837,24R$                          8.837,24R$                          9.105,04R$                       

0,00% 0,00% 0,00% 33,00% 33,00% 34,00%

10.396,84R$                    10.396,84R$                     10.396,84R$                    10.396,84R$                        10.396,84R$                        10.396,84R$                     

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

7.756,38R$                      7.756,38R$                       7.756,38R$                      7.756,38R$                          7.756,38R$                          7.747,08R$                       

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

11,73% 18,50% 20,74% 17,71% 17,41% 13,90%

116.284,51R$           183.502,01R$            205.731,33R$           175.671,10R$               172.671,89R$               137.886,64R$            

11,73% 30,23% 50,97% 68,69% 86,10% 100,00%

116.284,51R$                  299.786,52R$                   505.517,85R$                  681.188,95R$                      853.860,84R$                      991.747,47R$                   

DRENAGEM R$26.779,52

PERÍODO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL
6° MÊS5° MÊS

NATUREZA:

LOCALIZAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA 

R. Antônio Garcia, 66 - Vilar dos Teles (E.M B. do Rio Branco), São João de Meriti/RJ

2 CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA R$529.777,91

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINÁRES R$119.968,47

R$991.747,47

R$7.962,08
EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA 

ATIRANTADA
3

TOTAL GLOBAL

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

VALOR POR PERÍODO

PERCENTURAL POR PERÍODO

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$46.529,00

5 ENCARGOS COMPLEMENTARES R$62.381,00

4


