
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Infraestrutura

MÊS/AMP REF.: dez/23

VALOR DA OBRA: 3.239.538,51

PRAZO DA OBRA: 12,00

80.782,95R$                   80.782,95R$                    20.195,74R$                   6.058,72R$                         6.058,72R$                         4.039,15R$                         -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  -R$                                  4.039,15R$                         

40,00% 40,00% 10,00% 3,00% 3,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00%

-R$                              14.493,89R$                    50.728,61R$                   50.728,61R$                       50.728,61R$                       108.704,16R$                     159.432,77R$                     108.704,16R$                     72.469,44R$                       72.469,44R$                       21.740,83R$                       14.493,89R$                       

0,00% 2,00% 7,00% 7,00% 7,00% 15,00% 22,00% 15,00% 10,00% 10,00% 3,00% 2,00%

-R$                              26.238,95R$                    91.836,34R$                   91.836,34R$                       91.836,34R$                       196.792,15R$                     288.628,48R$                     196.792,15R$                     131.194,77R$                     131.194,77R$                     39.358,43R$                       26.238,95R$                       

0,00% 2,00% 7,00% 7,00% 7,00% 15,00% 22,00% 15,00% 10,00% 10,00% 3,00% 2,00%

3.978,83R$                     3.978,83R$                      3.978,83R$                     3.978,83R$                         3.978,83R$                         3.978,83R$                         3.978,83R$                         3.978,83R$                         3.978,83R$                         3.978,83R$                         3.978,83R$                         3.978,83R$                         

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

-R$                              -R$                               -R$                              1.635,65R$                         4.089,12R$                         4.089,12R$                         12.267,35R$                       16.356,47R$                       14.720,82R$                       12.267,35R$                       8.178,24R$                         8.178,24R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% 15,00% 20,00% 18,00% 15,00% 10,00% 10,00%

11.342,17R$                   11.342,17R$                    11.342,17R$                   11.342,17R$                       11.342,17R$                       11.342,17R$                       11.342,17R$                       11.342,17R$                       11.342,17R$                       11.342,17R$                       11.342,17R$                       11.342,17R$                       

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

7.283,08R$                     7.283,08R$                      7.283,08R$                     7.283,08R$                         7.283,08R$                         7.283,08R$                         7.283,08R$                         7.283,08R$                         7.283,08R$                         7.283,08R$                         7.283,08R$                         7.283,08R$                         

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

3,99% 5,56% 7,15% 6,67% 6,76% 12,97% 18,63% 13,29% 9,30% 9,20% 3,55% 2,92%

129.233,79R$          180.149,84R$           231.705,95R$          216.079,24R$             219.146,08R$             420.285,83R$             603.665,87R$             430.571,09R$             301.236,40R$             298.169,56R$             114.851,98R$             94.442,88R$               

3,99% 9,55% 16,70% 23,37% 30,14% 43,11% 61,75% 75,04% 84,34% 93,54% 97,08% 100,00%

129.233,79R$                309.383,63R$                 541.089,58R$                757.168,82R$                    976.314,90R$                    1.396.600,73R$                2.000.266,60R$                2.430.837,69R$                2.732.074,09R$                3.030.243,65R$                3.145.095,63R$                3.239.538,51R$                

12° MÊS

2
CONTENÇÃO DE SOLO GRAMPEADO E CONCRETO 

PROJETADO
R$724.694,43

5 DRENAGEM R$81.782,35

4
EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA 

ATIRANTADA
R$47.746,00

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS

NATUREZA:

LOCALIZAÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA E CONCRETO PROJETADO COM SOLO GRAMPEADO

PONTO 01 e 02 -ESTRADA RJ 125 , MIGUEL PEREIRA - RJ

PERÍODO

R$3.239.538,51

R$1.311.947,65CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA3

TOTAL GLOBAL

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

VALOR POR PERÍODO

PERCENTURAL POR PERÍODO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINÁRES R$201.957,38

6 ENCARGOS COMPLEMENTARES R$136.106,00

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA R$87.397,00

7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS


