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Localização:

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 4º ETAPA 5º ETAPA 6º ETAPA

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

28.216,11R$            20.154,37R$            16.123,49R$            16.123,49R$            -R$                       -R$                        80.617,47R$            

35,00% 25,00% 20,00% 20,00% 100,00%

22.797,08R$            15.198,06R$            15.198,06R$            11.398,54R$            11.398,54R$            -R$                        75.990,28R$            

30,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

63.157,68R$            42.105,12R$            31.578,84R$            31.578,84R$            21.052,56R$            21.052,56R$              210.525,59R$          

30,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%

39.747,67R$            39.747,67R$            52.996,89R$            52.996,89R$            39.747,67R$            39.747,67R$              264.984,46R$          

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

-R$                       38.718,20R$            38.718,20R$            38.718,20R$            38.718,20R$            -R$                        154.872,81R$          

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

-R$                       -R$                       456.136,33R$          547.363,60R$          638.590,86R$          182.454,53R$            1.824.545,32R$       

25,00% 30,00% 35,00% 10,00% 100,00%

-R$                       5.535,82R$              8.303,74R$              8.303,74R$              5.535,82R$              -R$                        27.679,12R$            

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

7.743,74R$              7.743,74R$              10.324,99R$            10.324,99R$            7.743,74R$              7.743,74R$                51.624,96R$            

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

7 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA POTÁVEL

8 ENCARGOS COMPLEMENTARES

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

6 BASES E PAVIMENTOS

1 CANTEIRO DE OBRAS

2 MOVIMENTO DE TERRA

3 TRANSPORTES

PINHEIRAL PRAZO DA OBRA: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS TOTAL

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Natureza:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E 

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E 

URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VARJÃO EM PINHEIRAL-RJ.

MÊS /ANO REF. : jul-24

VALOR DA OBRA R$ 3.265.500,43
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7.991,70R$              7.991,70R$              10.655,60R$            10.655,60R$            7.991,70R$              7.991,70R$                53.278,00R$            

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

169.653,99R$          177.194,68R$          640.036,14R$          727.463,89R$          770.779,10R$          258.990,20R$            2.744.118,01R$       

32.234,26R$            33.666,99R$            121.606,87R$          138.218,14R$          146.448,03R$          49.208,14R$              521.382,42R$          

201.888,25R$          210.861,67R$          761.643,01R$          865.682,03R$          917.227,13R$          308.198,34R$            3.265.500,43R$       

6,18% 6,46% 23,32% 26,51% 28,09% 9,44% 100,00%

201.888,25R$         412.749,92R$         1.174.392,92R$      2.040.074,96R$      2.957.302,09R$      3.265.500,43R$        

6,18% 12,64% 35,96% 62,47% 90,56% 100,00%

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS

PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS

DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS

PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS

SUBTOTAL (1)

BDI = 19% (2)
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