
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS FLÔRES

Localização:

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 4º ETAPA 5º ETAPA 6º ETAPA 7º ETAPA 8º ETAPA
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias

3.839,47R$     3.839,47R$     
100,00% 100,00%

32.781,72R$     32.781,72R$     
100,00% 100,00%

12.969,41R$     12.969,41R$     12.969,41R$     38.908,22R$     
33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

15.607,46R$     15.607,46R$     15.607,46R$     15.607,46R$     62.429,82R$     
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

60.087,52R$     60.087,52R$     120.175,03R$     
50,00% 50,00% 100,00%

24.936,22R$     24.936,22R$     49.872,45R$     
50,00% 50,00% 100,00%

1.243,90R$     1.243,90R$     2.487,80R$     
50,00% 50,00% 100,00%

26.980,72R$     26.980,72R$     53.961,44R$     
50,00% 50,00% 100,00%

39.923,79R$     39.923,79R$     79.847,58R$     
50,00% 50,00% 100,00%

6.828,03R$     6.828,03R$     
100,00% 100,00%

1.430,46R$     1.430,46R$     1.430,46R$     1.430,46R$     1.430,46R$     1.430,46R$     1.430,46R$     1.430,46R$     11.443,64R$     
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

5.866,20R$     5.866,20R$     5.866,20R$     5.866,20R$     5.866,20R$     5.866,20R$     5.866,20R$     5.866,20R$     46.929,63R$     
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

1.472,72R$     1.472,72R$     1.472,72R$     4.418,17R$     
33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

3.682,56R$     3.682,56R$     3.682,56R$     3.682,56R$     3.682,56R$     3.682,56R$     3.682,56R$     3.682,56R$     29.460,48R$     
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

4.490,38R$     4.490,38R$     4.490,38R$     4.490,38R$     4.490,38R$     4.490,38R$     4.490,38R$     4.490,38R$     35.923,00R$     
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

52.090,78R$     44.046,46R$     104.133,97R$     104.133,97R$     57.257,18R$     70.103,16R$     83.846,83R$     63.694,14R$     579.306,49R$     
15.106,33R$     12.773,47R$     30.198,85R$     30.198,85R$     16.604,58R$     20.329,92R$     24.315,58R$     18.471,30R$     167.998,88R$     

67.197,11R$     56.819,93R$     134.332,83R$     134.332,83R$     73.861,76R$     90.433,08R$     108.162,41R$     82.165,44R$     747.305,37R$     
8,99% 7,60% 17,98% 17,98% 9,88% 12,10% 14,47% 10,99% 100,00%

67.197,11R$     124.017,04R$     258.349,87R$     392.682,69R$     466.544,45R$     556.977,53R$     665.139,93R$     747.305,37R$     

8,99% 16,60% 34,57% 52,55% 62,43% 74,53% 89,01% 100,00%PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS - %

13

14

15

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, 
MECÂNICOS E ESPORTIVOS.

CUSTOS OPERACIONAIS

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

SUBTOTAL (1)
BDI = 29% (2)

DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS
PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS

DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS - R$

10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
MECÂNICAS

11 COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

12 PINTURAS

7 ESTRUTURAS

8 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

9
ESQUADRIA DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS 
E FERRAGENS

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5 BASES E PAVIMENTOS

6 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

2 CANTEIRO DE OBRA

3 TRANSPORTE

ITEM SERVIÇOS TOTAL

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Natureza: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA CACHOEIRA DO FUNIL 

RJ 145, CACHOEIRA DO FUNIL - RIO DAS FLÔRES, RJ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


