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INTRODUÇÃO 

 

O Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da FMIS tem como objetivo apresentar o planejamento e 
atender às necessidades tecnológicas do Órgão alinhadas aos seus 
objetivos estratégicos e aos do Governo do Estado, agregando valor e 
dinamismo. É um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de 
recursos e processos de TIC, a partir das definições de ações, orçamento, 
quantitativo e identificação e tratamento dos principais riscos 
relacionados à TIC. 

Este documento, elaborado de acordo com as diretrizes do PRODERJ, 
elenca as principais necessidades de infraestrutura, sistemas e outras 
necessidades inerentes à Tecnologia da Informação e Comunicação da 
FMIS.  

Compreende o período de vigência de janeiro de 2024 a 
janeiro de 2027, com revisões a serem realizadas no mês de dezembro de 
cada ano enquanto estiver vigente. 

 

 

 

 

 

 
 

prsesa
Realce
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APRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO 

 

HISTÓRIA DO MIS 

Tudo no Museu da Imagem e do Som é monumental. Junte um acervo 
fantástico ao entusiasmo e paixão dos profissionais que trabalham para 
que o MIS se torne cada vez mais acessível e democrático aos 
pesquisadores e ao público em geral. Essa é a nossa meta… que você 
descubra relíquias de grande valor histórico e sociocultural. E que isso, 
usando um termo atual, “viralize” em novas ações, ideias, livros, músicas 
e iniciativas originais que façam a roda da cultura girar e avançar, 
impactando e transformando para melhor a nossa realidade. 

O MIS é um museu vivo, dinâmico, que abriga o legado de talentos 
gigantescos da nossa cultura, personagens que merecem o conhecimento 
das novas gerações e a reverência dos que já tem intimidade e carinho 
por gênios que nos fizeram e fazem ser o que somos. Gente que construiu 
a nossa brasilidade, a nossa identidade musical, que marcou época nas 
mais diversas áreas de atuação, da literatura à fotografia. Fizeram arte, 
soltaram a voz, quebraram paradigmas, abriram caminhos, desafiaram 
comportamentos e surpreenderam seu tempo. Basta lembrar algumas 
dessas personalidades para termos a dimensão da nossa responsabilidade 
como guardiães deste tesouro: temos as coleções de Augusto Malta, 
Henrique Foreis – o Almirante, Elizeth Cardoso, Jacob do Bandolim, Nara 
Leão, Braguinha e muito mais… e na coleção Depoimentos para a 
Posteridade, depoimentos fabulosos, únicos e emocionantes, disponíveis 
para consulta no museu. 

Essas celebridades inspiram hoje, temos certeza, todos os que 
frequentam o MIS, seja para visitar as exposições ou investigar o acervo, 
produzindo trabalhos, gerando mais conhecimento e cultura. Novos 
olhares que vão propor novas reflexões, vão enriquecer mais ainda a 
nossa história. 
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O Museu da Imagem e do Som é o passado presente, é a nossa memória 
tecida com acordes de canções inesquecíveis, os nossos costumes e 
transformações eternizados em fotos, objetos e filmes históricos. O MIS é 
uma aventura no tempo… sempre em ótima companhia. 

Mas vamos voltar ao passado… 
Carlos Lacerda era o primeiro governador do estado da Guanabara (atual 
localização da cidade do Rio de Janeiro), então capital do Brasil. Com a 
inauguração de Brasília, a capital seria transferida, perderia sua posição 
central nas decisões políticas do país. Como bom estrategista político, 
carismático e orador brilhante, Lacerda quis demonstrar a potência e a 
relevância do Rio de Janeiro. O Museu da Imagem e do Som, foi então 
inaugurado em 3 de setembro de 1965, como parte dos festejos de 
comemoração do IV Centenário da cidade do Rio de Janeiro. Tinha como 
objetivo lançar a Guanabara como força irradiadora de cultura para todo 
o país. O vanguardismo do MIS como pioneiro de museu audiovisual e 
centro cultural foi replicado em outras capitais e cidades. 

 

MISSÃO 

O MIS/RJ tem a missão de salvaguardar o patrimônio musical, visual e oral 
carioca, fluminense e brasileiro, de ontem de hoje, por meio de ações de 
registro, preservação, pesquisa e difusão cultural dos testemunhos 
materiais e imateriais vinculados à memória audiovisual brasileira, à 
história cultural e a tradição criativa do Rio de Janeiro, profundamente 
identificada com a valorização da sua cultura popular. Um museu vivo, 
pulsante, repleto de ricas histórias, personagens e documentos sobre a 
Cultura Brasileira, com destaque para a força da música popular, as artes 
e a indústria cultural do Rio de Janeiro, buscando ainda cumprir sua 
função social de instituição ligada à educação, sendo um espaço de 
encontro e reflexão crítica sobre identidades e referências culturais para 
(re) conhecimento e usufruto da sociedade. Hoje, constituindo-se no 
acervo audiovisual do século XX mais importante do Estado fluminense e 
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reconhecido Centro de Documentação e Pesquisa sobre a música popular 
brasileira, a produção cultural nacional e a história das comunicações de 
massa no país, em especial a história da produção fonográfica e da 
radiodifusão nacional.  

 

VISÃO  

Transformar a percepção da sociedade sobre os museus, promovendo 
experiências singulares na área da educação, da fruição, da partilha de 
conhecimento e da reflexão crítica sobre a memória audiovisual do Rio de 
Janeiro, suas raízes culturais, seus segredos e soluções para o seu futuro; 
reforçando as conexões entre gerações; entre diversidades de 
manifestações culturais; entre diferentes visões de mundo; entre outros 
museus e instituições culturais; entre a memória local e nacional; entre 
tecnologia e inovação (entendendo tecnologia e inovação como recursos 
e ferramentas interativas não somente digitais, mas também 
experiências, vivências e memórias afetivas do público) e novas formas de 
se comunicar, principalmente além muros, de maneira mais positiva e 
ativa para e com a comunidade e os indivíduos, com ética e 
profissionalmente mais responsável da sua função social; confirmando-se 
como um importante centro de referência para a pesquisa da indústria 
cultural brasileira.  
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Valores e Princípios: 

 Ética e Transparência na Gestão; 

 Respeito, Cooperação e Integração, Diálogo permanente com seus 
públicos interno e externo; 

 Profissionalismo, Empatia e Responsabilidade social, Compromisso, 
Qualidade e Excelência do serviço público; 

 Criatividade, Inovação e entusiasmo com ideias, métodos e ações 
contemporâneas; 

 Valorização de memórias e identidades; 

 Valorização da diversidade cultural, de gênero, étnica, sexual, social, 
religiosa e outras formas de defesa da dignidade e da experiência 
humana; 

 Articulação entre pesquisa, preservação, comunicação e educação 
como processo de democratização do conhecimento produzido pelo 
museu; 

 Compromisso de fazer da educação uma experiência que 
transforma. 
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 ABREVIAÇÕES 
 

TERMO DEFINIÇÃO 

Análise SWOT 

Ferramenta utilizada para análise de cenários, 
que faz o levantamento dos ambientes externo 
e interno da organização abordando suas 
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 

ASSTI Assessoria de Tecnologia da Informação 
BD Banco de Dados 
DAF Diretoria de Administração e Finanças 
DOERJ Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 
DTO Diretoria Técnica Operacional 
FMIS Fundação Museu da Imagem e do Som 
GERAD Gerência Administrativa 
LOA Lei Orçamentária Anual 

NSTIC 
Nível Setorial de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

OETIC Objetivos Estratégicos de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 

PAC Plano Anual de Contratações 

PEDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

PEI Planejamento Estratégico Institucional 
PPA Plano Plurianual 

PRODERJ Centro de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado do Rio de Janeiro 

SEI Sistema Eletrônico de Informações 
TI Tecnologia da Informação 
TIC Tecnologia da Informação e Comunicação 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia de elaboração utilizada neste documento baseou-se 
pelo Guia de Elaboração do PDTIC 1.0 emitido pelo PRODERJ, fazendo-se 
as devidas adaptações e levando-se em consideração o planejamento 
estratégico institucional da FMIS. Foram utilizadas bases de 
conhecimentos técnicos para elaboração deste documento. 

 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

Portaria PRODERJ 825 

Plano Plurianual – PPA 2020/2023, 2024 e 2025; 

Guia de Elaboração do PDTIC 1.0 – PRODERJ 

Inventário de Bens Patrimoniais 

Lei Orçamentária Anual para 2024 
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DIRETRIZES E DIRECIONADORES 

 

DIRETRIZES 

O setor de TI tem como objetivo a implantação e gestão de soluções e 
recursos tecnológicos a fim de atender as atividades desta Fundação. 

Tem como atribuições principais: 

 Constante busca de melhorias da infraestrutura de TIC, sempre 
avaliando as tendências tecnológicas; 

 Definir, planejar, implantar e acompanhar as políticas e 
procedimentos para garantir a segurança da informação; 

 Garantir a continuidade dos serviços de TIC; 
 Prover as ferramentas tecnológicas necessárias para o andamento 

das atividades desta Fundação; 
 Instalar, configurar e manter atualizados os equipamentos de TIC, 

sistemas operacionais e outros softwares necessários para o 
funcionamento da FMIS; 

 Gerir as contas de usuários no domínio na rede e de e-mails; 
 Ponto focal do SEI-RJ; 
 Fiscalizar os contratos dos serviços de TI; 
 Promover suporte técnico às atividades tecnológicas das áreas meio 

e fim; 
 Gerenciamento da Web Rádio MIS RJ; 
 Gestão e operação do Estúdio de gravações; 
 Promover, orientar e monitorar as políticas de segurança da 

informação; 
 Fortalecer a Governança de Gestão de TI. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - OETIC 

OETIC 

DESCRIÇÃO 
DESCRIÇÃO DETALHAMENTO ALINHAMENTO PPA 

OETIC 1 
MODERNIZAÇÃO NA 

INFRAESTRUTURA DA REDE 
INTERNA 

AQUISIÇÃO DE NOVOS SERVIDORES DE 
REDE 

PPA 2025 

OETIC 2 
MODERNIZAÇÃO NA 

INFRAESTRUTURA DA REDE 
INTERNA 

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS 
OPERACIONAL PARA OS SERVIDORES DE 

REDE 
PPA 2025 

OETIC 3 
MODERNIZAÇÃO NA 

INFRAESTRUTURADA REDE 
INTERNA 

PROJETO DE VIABILIDADE, AVALIAÇÃO OU 
CONSULTORIA EXTERNA, ELABORAÇÃO 

DE PROJETO EXECUTIVO  PARA 
AQUISIÇÃO DE STORAGE 

PPA 2025 

OETIC 4 
APRIMORAMENTO DA 

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 

MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE  
ANTIVÍRUS CORPORATIVO 

PPA 2025 

OETIC 5 
MODERNIZAÇÃO NA 

INFRAESTRUTURA DO 
DATACENTER 

MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO 

Não se aplica ao 
PPA 

 

OETIC 6 

 

RENOVAÇÃO DOS 
COMPUTADORES E 

NOTEBOOKS 

 

MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES  

PPA 2025 

 

OETIC 7 

IMPLEMENTAR 
INFRAESTRUTURA 

TECNOLÓGICA 

POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE 
COMPUTADORES MAIS MODERNOS 

MEDIANTE ESTUDO TÉCNICO VISANDO 
ECONOMICIDADE E COM ISSO 

CANCELANDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE COMPUTADORES 

PPA 2025 

OETIC 8 
RENOVAÇÃO DAS 

IMPRESSORAS 
MULTIFUNCIONAIS 

MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 

MULTIFUNCIONAIS 
PPA 2025 

OETIC 9 
MODERNIZAÇÃO DOS LINKS 

DE INTERNET DAS SEDES 
LAPA E PRAÇA XV 

MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LINKS 
DE INTERNET  – INFOVIAS 3.0 

PPA 2025 
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OETIC 10 
MELHORIAS NO SISTEMA DE 

CORREIO ELETRÔNICO 

MANUTENÇÃO DO CONTRATO DO 
SERVIÇO DE WEBMAIL INSTITUCIONAL 

PELO PRODERJ 
PPA 2025 

OETIC 11 DIFUSÃO DO ACERVO MIS 
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DO 

SERVIÇO DE WEB RÁDIO 
PPA 2025 

OETIC 12 
ACESSO E DISPONIBILIZAÇÃO 

DO SITE INSTITUCIONAL E 
SEUS SUBDOMÍNIOS 

MANUTENÇÃO DO CONTRATO DO 
SERVIÇO DE DOMÍNIO PARA O SITE 

INSTITUCIONAL 
PPA 2025 

OEITC 13 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

DE TELEFONIA FIXA 
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 
PPA 2025 

OETIC 14 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

DE HOSPEDAGEM VPS 
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE 

SERVIÇO DE HOSPEDAGEM VPS 
PPA 2025 

OETIC 15 
CONSTRUÇÃO DE CPD NO 

MIS PXV 
CONSTRUÇÃO DE CPD NO MIS PXV EM ESTUDO 

OETIC 16 
AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS CFTV 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFTV 
PARA FOTOTECA ESTADUAL QUE ESTÁ 

SENDO CONTRUÍDA NO MIS LAPA  
PPA 2025 

OETIC 17 
AQUISIÇÃO DE 

COMPUTADORES 

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE ALTO 
DESEMPENHO PARA FOTOTECA 

ESTADUAL QUE ESTÁ SENDO CONTRUÍDA 
NO MIS LAPA 

CONCLUÍDO 

OETIC 18 AQUISIÇÃO DE SCANNERS  

AQUISIÇÃO DE SCANNERS DE ALTO 
DESEMPENHO PARA FOTOTECA 

ESTADUAL QUE ESTÁ SENDO CONTRUÍDA 
NO MIS LAPA 

CONCLUÍDO 

OETIC 19 
AQUISIÇÃO DE HDS 

EXTERNOS 

AQUISIÇÃO DE HDS EXTERNOS PARA 
ARMAZENAMENTO E BACKUP DOS 

CONTEÚDOS DIGITAIS PRODUZIDOS NA 
FOTOTECA QUE ESTÁ SENDO CONTRUÍDA 

NO MIS LAPA 

CONCLUÍDO 

OETIC 20 AQUISIÇÃO DE STORAGES 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALTA 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E 

BACKUP DOS CONTEÚDOS DIGITAIS 
PRODUZIDOS NA FOTOTECA QUE ESTÁ 

SENDO CONTRUÍDA NO MIS LAPA 

CONCLUÍDO 

OETIC 21 
INSTALAÇÃO E 

CONFIGURAÇÃO DE 
SOFTWARE 

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 
SOFTWARE DE MONITORAMENTO 

CLIMÁTICO DO ACERVO DO MIS PXV 
POR EMPRESA ESPECIALIZADA  

CONCLUÍDO 
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PLANO PLURIANUAL – PPA 

RELATÓRIO PPA 2023 – COMPLETA 
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RELATÓRIO PPA 2024 - COMPLETA 

 



 

19 

 

RELATÓRIO PPA 2025 - COMPLETA 
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PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 

 

O Planejamento estratégico institucional visa apresentar e aplicar de 
maneira otimizada o plano de ações que possibilite direcionar, de forma a 
facilitar a execução das tarefas próprias do cotidiano de uma instituição 
museal, com vistas ao melhor desempenho das ações de trabalho, de 
forma integrada à área de Tecnologia da Informação. Em um mundo cada 
vez mais tecnológico, a integração das áreas se torna essencial para o 
cumprimento das demandas próprias de instituições de guarda como 
Museus. Nesse sentido, possibilita-se o trabalho em conjunto de forma 
otimizada, como, por exemplo, a disposição de máquinas que atendam as 
especificidades de diferentes setores, tanto no trato de acervos, como 
edição de vídeos, tratamento de imagens, criação de produção de 
conteúdo digital para site, web rádio e redes sociais institucionais, assim 
como para o atendimento e a difusão dos acervos digitalizados junto ao 
público em geral como no Centro de Pesquisa e Documentação, etc., bem 
como na área administrativa, com logins, senha, sistemas, afora as 
proteções necessárias visando garantir de maneira continuada a 
segurança da informação, prevenindo-se de riscos e ataques cibernéticos. 
Desse modo, o PEI tem por finalidade o fortalecimento da atuação museal 
para trabalhar de forma a dispor o melhor resultado de 
produção/atendimento e execução das tarefas para assim cumprir de 
forma plena sua função de bem servir à sociedade. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS CÓDIGO DAS OETIC’s 

O objetivo constitui promover a atualização do parque 
tecnológico, uma vez que as demandas e atividades da 

FMIS acompanharam as necessidades crescentes de 
soluções tecnológicas mais robustas e atualizadas além 

de serem praticamente todas dependentes da tecnologia 
da informação. 

OETIC 1, OETIC 3,  OETIC 
6, OETIC 7 e OETIC 8 

Atualizar os sistemas operacionais dos servidores de rede 
e instalação de antivírus corporativo em todo parque de 

computadores faz parte da diretriz de segurança da 
informação.  

OETIC 2 e OETIC 4 

Prover segurança e confiabilidade para o correto 
funcionamento dos equipamentos e ativos de rede no 

DATA CENTER do Órgão. 
OETIC 5 

O Museu tem como atividade finalística a preservação, a 
pesquisa e a difusão do ser acervo, assim como a 

informação e o conhecimento gerado sobre ele. Nesse 
sentido, para atender as necessidades do exercício de 
sua missão institucional, a FMIS necessita de uma rede 

de comunicação estável, segura e de alta velocidade com 
capacidade de prover dados, voz, vídeo e imagens para 

atender as demandas desta Fundação. 

OETIC 9 

Serviço de comunicação essencial para o funcionamento 
desta Fundação, que tem por objetivo estabelecer a 

comunicação entre os Órgãos da Administração Pública, 
fornecedores, prestadores de serviços e qualquer outro 

tipo de contato que se faz necessário para o 
funcionamento da FMIS, sendo de suma importância, 

visto que viabiliza maior segurança e disponibilidade as 
boas práticas de Governança de TI. 

OETIC 10, OETIC 12 e 
OETIC 13 

Divulgação e democratização do rico acervo do Museu e 
suas informações, tanto por meio de áudios, quanto 

OETIC 11 e OETIC 14 
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imagens e textos. 

Construção de um CPD no MIS Praça XV, para maior 
segurança, controle e refrigeração dos equipamentos e 

ativos de rede. 
OETIC 15 

Modernização do sistema CFTV visando aumentar a 
segurança patrimonial da Fototeca e do MIS. 

OETIC 16 

 

Equipamentos de alto desempenho especializados para 
Fototeca Estadual que está sendo construída no MIS 

Lapa, com objetivo de atender as futuras demandas de  
digitalização, produção e edição de acervos e conteúdos 

digitais em baixa, média e alta resolução.  

OETIC 18 e OETIC 17 

Equipamentos de armazenamento para guarda e backup 
do conteúdo digital produzido na Fototeca. 

OETIC 19 

Equipamentos alta capacidade de armazenamento para 
guarda e backup do conteúdo digital produzido na 

Fototeca. 
OETIC 20 

Instalação e configuração do software de monitoramento 
climático do acervo do MIS Praça XV por empresa 

especializada. 
OETIC 21 
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ANÁLISE SWOT/FOFA 

 

AMBIENTE INTERNO 
FORÇA FRAQUEZA 

Comprometimento da 
administração superior 

Carência de recursos para 
aquisição de materiais e 
equipamentos 

Comprometimento do quadro de 
cargo comissionado 

Falta de equipamentos mais 
robustos para atender demandas 
de determinados setores 

Comprometimento da equipe das 
diversas áreas 

Falta de um CPD na unidade 
Praça XV 

Profissionalismo Equipamentos de TI, próprios do 
Órgão fora de linha e sem 
garantia. 

Conhecimento e domínio da 
estrutura física e lógica 

 

Equipe interna especializada  
 

 

AMBIENTE EXTERNO 
OPORTUNIDADE AMEAÇA 

Busca pelo aprimoramento dos 
serviços 

Dificuldade com fornecedores da 
iniciativa privada 

Aproximação com as demais 
áreas do Órgão 

Dificuldade de contratação de 
serviços de TI 

Aprimoramento das práticas da 
Governança em TI 

Constantes cortes orçamentários 
e crise fiscal do Estado 
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DA PREPARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DA PEDTIC 2025 
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ATIVIDADE DESCRIÇÃO DIRECIONADORES FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 RESPONSÁVEL 

Planejamento Estratégico Institucional – PEI 

Planejamento Estratégico de TIC - PETIC 

Apresentação da Estrutura Organizacional      COMITÊ PEDTIC 

Construção da Matriz SWOT/FOFA      NSTIC 

Objetivos Estratégicos de TIC e 
Alinhamento entre os Instrumentos 

     COMITÊ PEDTIC 

Preparação 

Definição do período de revisão, da 
equipe que deverá compor o Comitê do 

PEDTIC, os papéis e responsabilidades de 
cada membro. 

 

     
NSTIC 

ALTA GESTÃO 

Avaliação Monitoramento da PEDIT anterior      NSTIC 

Planejamento 

Mapa de Operacionalidade dos Objetivos 
Estratégicos do PEDTIC 

     
NSTIC E COMITÊ 

PEDTIC 

Levantamento de Prioridades e Relatórios 
Sintético da Gestão 

     
NSTIC E COMITÊ 

PEDTIC 

Gestão de Pessoas e Cargo      
NSTIC E COMITÊ 

PEDTIC 

Inventário de Recursos de TIC      
NSTIC E COMITÊ 

PEDTIC 

Controle Produção do Relatório (Conclusão)      
NSTIC E COMITÊ 

PEDTIC 
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EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E PAPÉIS DE CADA MEMBRO 

 

 

NOME SETOR / ÓRGÃO FUNÇÃO 

André Luis Pereira Rodrigues ASSTI / FMIS RESPONSÁVEL PELO NSTIC 

Roberto Almeida Casimiro da Silva BD / FMIS SUPLENTE NSTIC 

Carlos Henrique Santos Vianna DAF / FMIS REPRESENTANTE DA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

Carlos Henrique Santos Vianna DAF / FMIS REPRESENTANTE DA ÁREA DE ORÇAMENTO 

Úrsula Vieira de Resende DTO / FMIS REPRESENTANTE DESIGNADO PELA ALTA GESTÃO 

Cristiano do Nascimento Dias LOG / FMIS REPRESENTANTE DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO 

Eliane Vilela Tavares TEXTUAL / FMIS REPRESENTANTE DA ÁREA FIM DO ÓRGÃO 

 

 

 

 



 

29 

DA AVALIAÇÃO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DESCRIÇÃO 
PPA – PROGRAMA PPA - AÇÃO 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

DESPESAS 
AUTORIZADAS 

DESPESAS 
EMPENHADAS 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

ID DESCRIÇÃO ID DESCRIÇÃO 

Contratação de 
serviço de Locação 
de computadores 

3.3.90.40.02 
Serviço de 
Locação 

computadores 
2016 

Serviço de 
Locação 

computadores 
R$ 115.650,36 R$ 115.650,36 

 
43.368,88 

 
43.368,88 

 
43.368,88 

Contratação de 
serviço de Locação 

de impressoras 
3.3.90.40.04 

Serviço de 
Locação 

impressora 
2016 

Serviço de 
Locação 

impressora 
R$ 18.293,52 R$ 18.293,52 R$ 7.622,30 R$ 7.622,30 R$ 7.622,30 

Contratação Adesão 
ATA SRP Infovias 

3.0 
3.3.90.40.13 

Links de 
internet 

8021 
Serviço Link de 

internet 
R$ 59.542,52 

 
R$ 59.542,52 

 
R$ 14.885,52 

 
R$ 14.885,52 

 
R$ 14.885,52 

Aquisição de 
licenças de antivírus 

3.3.90.39.71 
Serviço de 
Software 

2016 
Serviço de 
licenças de 
antivírus 

R$ 52.961,25 
 

R$ 17.653,75 
 

R$ 17.653,75 
 

R$ 17.653,75 
 

R$ 17.653,75 

Contratação de 
serviço de webmail 

3.3.90.39.71 
Serviço de 

Comunicação 
Eletrônica 

2016 
de webmail 
institucional 

R$ 8.056,80 
 

R$ 8.056,80 
 

R$ 962,34 
 

R$ 962,34 
 

R$ 962,34 

Contratação de 
serviço Web Rádio 

MIS RJ 
3.3.90.39.71 

Serviço de 
Difusão de 

Acervo 
2016 

Serviço da web 
rádio mis.rj R$ 419,16 

R$ 419,16 R$ 419,16 R$ 419,16 R$ 419,16 

Contratação de 
serviços Domínio  

mis.rj.gov.br 
3.3.90.39.71 

Serviço de 
Registro de 

Domínio 
2016 

Serviço do 
domínio 

mis.rj.gov.br 
R$ 97,23 

R$ 97,23 R$ 97,23 R$ 97,23 R$ 97,23 

Contratação de 
serviço de telefonia 

fixa 
3.3.90.39.71 

Contratação de 
serviço de 

telefonia fixa 
2016 

Serviço de 
telefonia fixa R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 

Contratação de 
serviço de 

hospedagem VPS 
3.3.90.39.71 

Serviço de 
Banco de Dados 

2016 
Serviço de 

hospedagem 
VPS 

R$ 4.279,70 R$ 4.279,70 R$ 4.279,70 R$ 4.279,70 R$ 4.279,70 
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Aquisição de 
Computadores de 
alto desempenho 

para Fototeca 
Estadual 

4.4.90.52.17 
Aquisição de 

Computadores 

 
 

4464 

Aquisição de 
Computadores 

de alto 
desempenho 
para Fototeca 

Estadual 

R$ 17.979,80 

 
 

R$ 17.979,80 

 
 

R$ 17.979,80 

 
 

R$ 17.979,80 

 
 

R$ 17.979,80 

Aquisição de scanner 
de alto desempenho 

para Fototeca 
Estadual 

4.4.90.52.17 
Aquisição de 

Scanner 
--- 

Aquisição de 
scanner de alto 

desempenho 
para Fototeca 

Estadual 

R$ 3.586,83 

 

R$ 3.586,83 

 

R$ 3.586,83 

 

R$ 3.586,83 

 

R$ 3.586,83 

Aquisição de 
equipamentos CFTV 

para Fototeca Estadual 
--- 

Aquisição de 
equipamentos 

CFTV 
- 

Aquisição de 
equipamentos 

CFTV 
 

R$ 12.336,40 

 

R$ 12.336,40 

 

R$ 12.336,40 

 

R$ 12.336,40 

 

R$ 12.336,40 

Aquisição de HDs 
Externos para Fototeca 

Estadual 
--- 

Aquisição de HDs 
Externos 

--- 
Aquisição de HDs 

Externos 
R$ 7.233,02 R$ 7.233,02 R$ 7.233,02 R$ 7.233,02 R$ 7.233,02 

Aquisição de Storages 
para Fototeca Estadual 

--- 
Aquisição de 

Storages 
--- 

Aquisição de 
Storages 

R$ 5.971,20 R$ 5.971,20 R$ 5.971,20 R$ 5.971,20 R$ 5.971,20 

Instalação e 
configuração de 

software de 
monitoramento 

climático do acervo 
MIS PXV 

--- 

Instalação e 
configuração de 

software de 
monitoramento 

climático do 
acervo MIS PXV 

--- 

Instalação e 
configuração de 

software de 
monitoramento 

climático do 
acervo MIS PXV 

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 
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DO PLANEJAMENTO 

LEVANTAMENTO DE PRIORIDADES 

As necessidades foram priorizadas utilizando os critérios da matriz GUT, considerando-se (G) 
Gravidade, (U) Urgência e (T) Tempo de acordo com a tabela abaixo. 

OETIC PROBLEMA GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA GRAU CRÍTICO 
OETIC 1 AQUISIÇÃO DE SERVIDORES MAIS MODERNOS 5 4 5 100 
OETIC 2 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE 5 4 5 100 

OETIC 16 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFTV PARA FOTOTECA ESTADUAL 5 4 5 100 
OETIC 18 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA FOTOTECA ESTADUAL 5 4 4 80 
OETIC 17 AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA FOTOTECA ESTADUAL 5 4 4 80 
OETIC 19 AQUISIÇÃODE HDS EXTERNOS PARA FOTOTECA ESTADUAL 5 4 4 80 
OETIC 20 AQUISIÇÃO DE STORAGES PARA FOTOTECA ESTADUAL 5 4 4 80 
OETIC 4 RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVÍRUS  5 3 5 75 

OETIC 6 E 
7 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS COMPUTADORES OU 
AQUISIÇÃO DE NOVOS BASEADOS EM ESTUDO TÉCNICO 

5 3 5 75 

OETIC 9 CONTINUIDADE DOS LINKS DE INTERNET 5 3 5 75 
OETIC 8 RENOVAÇÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS 5 3 5 75 

OETIC 21 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE 
MONITORAMENTO CLIMÁTICO DO ACERVO MIS PXV 

4 4 3 48 

OETIC 14 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM VPS 3 3 4 36 

OETIC 5 
MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO 
DATACENTER 

4 3 2 24 

OETIC 3 
PROJETO DE VIABILIDADE, AVALIAÇÃO OU CONSULTORIA EXTERNA, 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO  PARA AQUISIÇÃO DE 
STORAGE. 

4 3 2 24 

OETIC 10 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE WEBMAIL INSTITUCIONAL 2 3 4 24 
OETIC 11 RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DA WEB RÁDIO MIS RJ 2 3 4 24 
OETIC 15 FALTA DE UM CPD NA UNIDADE PRAÇA XV 3 3 2 18 
OETIC 12 RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DO DOMÍNIO MIS.RJ.GOV.BR 2 2 4 16 
OETIC 13 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 1 2 2 4 
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PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS 

DESCRIÇÃO TIPO DE NECESSIDADE 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS 
COMPUTADORES OU AQUISIÇÃO DE NOVOS BASEADOS EM 

ESTUDO TÉCNICO 

INFRAESTRUTURA 

RENOVAÇÃO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS 
IMPRESSORAS 

INFRAESTRUTURA 

AQUISIÇÃO DE SERVIDORES MAIS MODERNOS INFRAESTRUTURA 

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL E 
SOFTWARE 

SISTEMAS 

MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
PARA O CPD 

INFRAESTRUTURA 

CONTINUIDADE DOS LINKS DE INTERNET SISTEMAS 

CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM VPS SISTEMAS 

PROJETO DE VIABILIDADE, AVALIAÇÃO OU CONSULTORIA 
EXTERNA, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA 

AQUISIÇÃO DE STORAGE 
INFRAESTRUTURA 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE WEBMAIL INSTITUCIONAL SISTEMAS 

RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DA WEB RÁDIO MIS RJ SISTEMAS 

FALTA DE UM CPD NA UNIDADE PRAÇA XV INFRAESTRUTURA 

RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DO DOMÍNIO MIS.RJ.GOV.BR SISTEMAS 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INFRAESTRUTURA 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV INFRAESTRUTURA 

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA FOTOTECA  INFRAESTRUTURA 

AQUISIÇÃO DE SCANER PARA FOTOTECA INFRAESTRUTURA 

AQUISIÇÃO DE HDS EXTERNOS PARA FOTOTECA INFRAESTRUTURA 

AQUISIÇÃO DE STORAGES PARA FOTOTECA INFRAESTRUTURA 

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE 
MONITORAMENTO CLIMÁTICO DO ACERVO MIS PXV 

SISTEMAS 
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PLANO DE METAS E AÇÕES DE TIC  

NECESSIDADE / AÇÃO META 
 2024 2025 

AQUISIÇÃO DE NOVOS SERVIDORES INICADO, PORÉM 
NÃO CONCLUÍDO 

100%  
(Com base em novos 

estudos técnicos) 

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA 
OPERACIONAL E SOFTWARE 

--- 
100% 

(Com base em novos 
estudos técnicos) 

PROJETO DE VIABILIDADE, AVALIAÇÃO OU 
CONSULTORIA EXTERNA, ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO  PARA AQUISIÇÃO DE 

STORAGE 

EM ESTUDO --- 

MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO PARA O CPD MANTER MANTER 

CONTRATO DE LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE 
COMPUTADORES MAIS MODERNOS 

(Locação) 
RENOVADO 

 
(Aquisição) 

ORÇAMENTO NÃO 
DISPONIBILIZADO 

(Locação) 
MANTER 

OU 
(Aquisição) 

ORÇAMENTO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 
MULTIFUNCIONAIS RENOVADO RENOVAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE HOSP. VPS VIGENTE RENOVAÇÃO 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ANTIVÍRUS 

CORPORATIVOS (CONTRATO DE 36 MESES) 
RENOVADO RENOVAÇÃO 

CONTRATO DE ADESÃO A INFOVIAS 3.0 COM 
AUMENTO DE VELOCIDADE OS LINKS 

(CONTRATO DE 36 MESES) 
VIGENTE RENOVAÇÃO 

SERVIÇO DE WEBMAIL INSTITUCIONAL RENOVADO RENOVAÇÃO 
SERVIÇO WEB RÁDIO MIS RJ RENOVADO RENOVAÇÃO 

SERVIÇO DOMÍNIO MIS.RJ.GOV.BR RENOVADO RENOVAÇÃO 
PROJETO DE CRIAÇÃO DE DATACENTER NO 

MIS PRAÇA XV 
ESTUDO DE 

VIABILIDADE --- 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 
FIXA 

RENOVADO RENOVAÇÃO 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV PARA 
FOTOTECA 

INÍCIO E CONCLUSÃO 
EM 2025 

100% 

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA 
FOTOTECA 

ANDAMENTO 100% 

AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA FOTOTECA ANDAMENTO 100% 
AQUISIÇÃO DE HDS EXTERNOS PARA 

FOTOTECA ANDAMENTO 100% 

AQUISIÇÃO DE STORAGES PARA FOTOTECA AINDA NÃO INICIADO 100% 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 
DE MONITORAMENTO CLIMÁTICO DO ACERVO 

MIS PXV 
AINDA NÃO INICIADO 100% 
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STATUS DAS METAS 

NECESSIDADE / AÇÃO 2024 JUSTIFICATIVA 
AQUISIÇÃO DE NOVOS SERVIDORES INICIADO, PORÉM 

NÃO CONCLUÍDO  
--- 

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL E 
SOFTWARE 

NÃO INICIADO 
 
 

--- 
PROJETO DE VIABILIDADE, AVALIAÇÃO OU 

CONSULTORIA EXTERNA, ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO  PARA AQUISIÇÃO DE STORAGE 

ANDAMENTO 

 
 

--- 

MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
PARA O CPD 

CONCLUÍDO  
--- 

CONTRATO DE LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE 
COMPUTADORES MAIS MODERNOS 

CONCLUÍDO 
(LOCAÇÃO) 

 
NÃO INICIADO 

(AQUISIÇÃO 
AGUARDANDO ATA 

PRODERJ) 

 
 
 

--- 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 
MULTIFUNCIONAIS CONCLUÍDO  

--- 
CONTRATAÇÃO DE HOSP. VPS CONCLUÍDO --- 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ANTIVÍRUS 
CORPORATIVOS (CONTRATO DE 36 MESES) CONCLUÍDO 

 
--- 

CONTRATO DE ADESÃO A INFOVIAS 3.0 COM AUMENTO 
DE VELOCIDADE OS LINKS (CONTRATO DE 36 MESES) CONCLUÍDO 

 
 

--- 

SERVIÇO DE WEBMAIL INSTITUCIONAL CONCLUÍDO  
--- 

SERVIÇO WEB RÁDIO MIS RJ CONCLUÍDO --- 
SERVIÇO DOMÍNIO MIS.RJ.GOV.BR CONCLUÍDO --- 

PROJETO DE CRIAÇÃO DE DATACENTER NO MIS PRAÇA 
XV ANDAMENTO  

--- 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CONCLUÍDO 
 

--- 

AQUISIÇÃO DE 01 IMRESSORA DESKJET PARA 
SUBLIMAÇÃO E TINTAS SUBLIMÁTICAS 

CONCLUÍDO 2023 E 
REMOVIDO 

FOI REMOVIDO 
DEVIDO A CONCLUSÃO 

DA AQUISIÇÃO 

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE EDIÇÃO MOVAVI VÍDEO 
SUITE 23 

CONCLUÍDO 2023 E 
REMOVIDO 

FOI REMOVIDO 
DEVIDO A CONCLUSÃO 

DA AQUISIÇÃO 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFTV 
INÍCIO E 

CONCLUSÃO EM 
2025 

--- 

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA FOTOTECA ANDAMENTO --- 
AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA FOTOTECA ANDAMENTO --- 

AQUISIÇÃO DE HDS EXTERNOS PARA FOTOTECA ANDAMENTO --- 

AQUISIÇÃO DE STORAGES PARA FOTOTECA AINDA NÃO 
INICIADO 

--- 

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE 
MONITORAMENTO CLIMÁTICO DO ACERVO MIS PXV 

AINDA NÃO 
INICIADO 

--- 
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RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO 

PRIORIDADES PRODUTO OPERACIONAL INFORMAÇÕES 

PPA 

VALOR 
ESTIMADO 

(COD. 
PRODUTO) 

ID
 –

 
PR

IO
RI

DA
DE

S 

GRAU DESCRIÇÃO STATUS 

DE
SC

RI
ÇÃ

O
 

ÁR
EA

 
RE

SP
O

N
SÁ

VE
L 

META 

ST
AT

U
S 

DA
 

M
ET

A 

PR
O

CE
SS

O
 S

EI
 

ID PAC 
EXECUTADO 

(%) 

CO
N

CL
U

SÃ
O

 

TIPO DE INICIATIVA 

4.
4.

90
.5

2.
23

 

R$ 400.000,00 1 100 
AQUISIÇÃO DE 
SERVIDORES 

MAIS 
MODERNOS 

Nova ação 
2025 

Integração e 
compartilhamento de 

recursos 
dos servidores de rede 
com os equipamentos 

existentes, aumentando 
a proteção e segurança 

AS
ST

I 

Promover melhorias e  
aumentar a 

confiabilidade e 
segurança das 
demandas que 
dependem da 
tecnologia da 

informação, que hoje 
são quase que total 

PE
RM

AN
EN

TE
 

SE
I-1

80
00

3/
00

01
19

/2
02

4 

7025 0% 2025 ORÇAMENTÁRIA 

EM ESTUDO 2 100 

AQUISIÇÃO DE 
LICENÇAS DE 

SISTEMA 
OPERACIONAL E 

SOFTWARE 

Nova ação 
2025 

Atualizar, ampliar e 
manter infraestrutura 

de hardware e 
software para ampla 

oferta de 
conectividade, 

processamento e 
armazenamento, 
provendo acesso 

digital seguro, 
abrangente e 

universal aos serviços 
e sistemas. 

AS
ST

I 

Manter o atualizado 
o sistema 

operacional dos 
servidores com as 
funções por eles 

executadas CO
N

TI
N

U
AD

O
 

AI
N

DA
 N

ÃO
 P

O
SS

U
I 

0298 0% 2025 ORÇAMENTÁRIA 
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---
 R$ 12.336,40 3 100 

AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

DE CFTV PARA 
FOTOTECA 

Início em 
2025 

Aquisição de 
equipamentos de 

CFTV para Fototeca 

G
ab

in
et

e 

Modernização do 
sistema de CFTV 

visando aumentar a 
segurança 

patrimonial da 
Fototeca e do MIS. 

PE
RM

AN
EN

TE
 

AI
N

DA
 N

ÃO
 P

O
SS

U
I 

--- 
0% 

2025 ORÇAMENTÁRIA 

4.
4.

90
.5

2.
17

 

R$ 17.979,80 4 80 AQUISIÇÃO DE 
COMPUTADORES 
PARA FOTOTECA 

Andamento 

Aquisição de 
computadores para 

Fototeca 

G
ab

in
et

e 

Equipamentos de 
alto desempenho 
com objetivos de 
atender a futuras 

demandas de 
digitalização, 

produção, edição de 
acervos e conteúdos 

digitais em baixa, 
média e alta 

resolução 

PE
RM

AN
EN

TE
 

SE
I-1

80
00

3/
00

02
52

/2
02

4 

--- 
100% 

2024 ORÇAMENTÁRIA 

4.
4.

90
.5

2.
17

 

R$ 3.586,83 5 80 AQUISIÇÃO DE 
SCANERS PARA 

FOTOTECA 

Andamento 
Aquisição de Scaners 

para Fototeca 

G
ab

in
et

e 

Equipamentos de 
alto desempenho 
com objetivos de 
atender a futuras 

demandas de 
digitalização, 

produção, edição de 
acervos e conteúdos 

digitais em baixa, 
média e alta 

resolução 

PE
RM

AN
EN

TE
 

SE
I-1

80
00

3/
00

02
30

/2
02

4 

--- 
100% 

2024 ORÇAMENTÁRIA 

---
 R$ 7.233,02 6 80 AQUISIÇÃO DE 

HDS EXTERNOS 
PARA FOFOTECA 

Andamento 

Aquisição de HDs 
Externos para 

Fototeca 

G
ab

in
et

e 
Equipamentos de 

armazenamento para 
guarda e backup do 

conteúdo digital 
produzido na Fototeca PE

RM
AN

EN
TE

 

SE
I-

18
00

03
/0

00
23

0
/2

02
4 --- 

0% 
2025 ORÇAMENTÁRIA 



 

37 

---
 R$ 5.971,20 7 80 AQUISIÇÃO DE 

STORAGES PARA 
FOFOTECA 

Não iniciado 
Aquisição de Storages 

para Fototeca 

G
ab

in
et

e 

Equipamentos de alta 
capacidade de 

armazenamento para 
guarda e backup do 

conteúdo digital 
produzido na Fototeca PE

RM
AN

EN
TE

 

AI
N

DA
 N

ÃO
 

PO
SS

U
I 

--- 
0% 

2025 ORÇAMENTÁRIA 

3.
3.

90
.3

9.
71

 

R$ 52.961,25 8 75 RENOVAÇÃO DE 
LICENÇAS DE 
ANTIVÍRUS 

Renovação 
/ 

Contratação 
Out/2025 

Serviço de licenças de 
antivírus 

G
ER

AD
/ 

AS
ST

I 

Aquisição de solução 
de segurança 

avançada para 
proteção 

de servidores e 
estações de trabalho, 
incluindo atualização 

de base de 
assinaturas, 

atualização de 
software, configuraçã

o e garantia 

CO
N

TI
N

U
AD

O
 

SE
I -

 1
80

00
3/

00
00

84
/2

02
2 

0298 

2022             
100% 

 
2023      
100% 

2024  
100% 

2025 ORÇAMENTÁRIA 

3.
3.

90
.4

0.
02

 

R$ 115.650,36 9 75 

RENOVAÇÃO DO 
CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DOS 

COMPUTADORES 
OU AQUISIÇÃO 

DE NOVOS 

Renovação 
Ago/2025 

Serviço contínuo 
de outsourcing de 

equipamentos do tipo 
computadores 

(desktops), notebooks 
e monitores de vídeo. G

ER
AD

/ 
AS

ST
I Manter o parque de 

máquinas atualizado, 
operante e com os 
devidos suportes 

CO
N

TI
N

U
AD

O
 

SE
I -

 1
80

00
3/

00
00

89
/2

02
4 

0191 

2022             
100% 

 
2023      
100% 

2024  
100% 

2025 ORÇAMENTÁRIA 

3.
3.

90
.3

9.
71

 

R$ 59.542,52 10 75 
RENOVAÇÃO E 
CONTINUIDADE 
DOS LINKS DE 

INTERNET 

Renovação 
Out/2025 

Serviço de 
comunicação de 
dados de longa 
distância (WAN) 

G
ER

AD
/ 

AS
ST

I 
Acesso a internet 
para acessos aos 
sistemas, sites, 

produção de eventos 
e outras diversas 
demandas que 

dependem deste link. 

CO
N

TI
N

U
AD

O
 

SE
I-1

80
00

3/
00

01
48

/2
02

4 

0298 

2022             
100% 

 

2023          
100% 

2024  
100% 

2025 ORÇAMENTÁRIA 



 

38 

3.
3.

90
.4

0.
04

 

R$ 18.293,52 11 75 
RENOVAÇÃO NO 
CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DAS 
IMPRESSORAS 

Renovação 
Ago/2025 

Serviço de solução 
continuada de 

impressão, cópia, 
digitalização 

corporativa integrada 
a sistemas 

corporativos e à rede 
de dados, c/ cessão 
de direito de uso de 

equipamento. 

G
ER

AD
/ 

AS
ST

I 

Manter o parque de 
máquinas atualizado, 

operante e com os 
devidos suportes, 

evitando gastos com 
toners e peças CO

N
TI

N
U

AD
O

 

SE
I -

 1
80

00
3/

00
00

92
/2

02
4 

0191 

2022- 
100% 

 
2023 -     
100% 

2024  
100% 

2025 ORÇAMENTÁRIA 

33
90

40
24

??
? 

R$ 4.000,00 12 48 

INSTALAÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO 
DE SOFTWARE 

DE 
MONITORAMENT
O CLIMÁTICO DO 
ACERVO MIS PCX 

Não 
Iniciado 

Instalação e 
configuração de 

software de 
monitoramento 

climático do acervo 
MIS PXV 

DT
O

 /
 A

SS
TI

 

Manter o controle 
climático do acervo 

PE
RM

AN
EN

TE
 

 
SE

I-1
80

00
3/

00
00

94
/2

02
1 

SE
I-1

80
00

3/
00

02
67

/2
02

4 

??? 
100% 

2024 ORÇAMENTÁRIA 

3.
3.

90
.3

9.
71

 

R$ 4.279,70 13 36 
CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE 
HOSPEDAGEM 

VPS 

Renovação 
2025 

Serviço de servidor 
virtual de 

hospedagem na 
internet VPS BD

/G
ER

AD
 Divulgação e 

democratização do 
rico acervo do Museu 

e suas informações 

CO
N

TI
N

U
AD

O
 

SE
I -

 1
80

00
3/

00
01

15
/2

02
4 

7025 
2023 
100% 
2024 - 
100% 

2025 ORÇAMENTÁRIA 



 

39 

EM ESTUDO 14 24 

MANUTENÇÃO 
DOS APARELHOS 

DE AR-
CONDICIONADO 

PARA O 
DATACENTER 

Nova ação 
2024 

Refrigerar o 
datacenter DA

F 

Otimizar e garantir a 
refrigeração ideal 
para o datacenter 

CO
N

TI
N

U
AD

O
 

N
ÃO

 P
O

SS
U

I 

0191 0% 2025 ORÇAMENTÁRIA 

 

EM ESTUDO 

 

15 

 

24 

PROJETO DE 
VIABILIDADE, 

AVALIAÇÃO OU 
CONSULTORIA 

EXTERNA, 
ELABORAÇÃO DE 

PROJETO 
EXECUTIVO  

PARA AQUISIÇÃO 
DE STORAGE 

 

Em estudo 

 Integrar e adequar os 
sistemas de 
informações 

gerenciais à solução 
contratada 

 

AS
ST

I /
 D

TO
 

 

Armazenar, gerenciar 
e preservar o acervo 

digital, além de 
disponibilizar a 

consulta para cada 
setor correspondente 

 

CO
N

TI
N

U
AD

O
 

 

AI
N

DA
 N

ÃO
 P

O
SS

U
I 

7025 
 

0% 

 

2025 

 

ORÇAMENTÁRIA 

3.
3.

90
.3

9.
71

 

R$ 8.056,80 16 24 
RENOVAÇÃO DO 
CONTRATO DE 

WEBMAIL 
INSTITUCIONAL 

Renovação 
Nov/2025 

Hospedagem de 
correio eletrônico 

(email) 

G
ER

AD
 /

 A
SS

TI
 

Canal de 
comunicação 

institucional entre 
funcionários, 

colaboradores, 
outros Órgãos, 

fornecedores, etc. 

CO
N

TI
N

U
AD

O
 

SE
I -

 1
80

00
3/

00
01

90
/2

02
4 

0298 

 

2022- 
100% 

 

2023 -     
100% 

2024  
100% 

2025 ORÇAMENTÁRIA 



 

40 

3.
3.

90
.3

9.
71

 

R$ 419,16 17 24 RENOVAÇÃO DO 
SERVIÇO DA WEB 

RÁDIO MIS RJ 

Renovação 
2025 

Serviço de web rádio 
e website 

G
ER

AD
 /

 A
SS

TI
 / 

PR
ES

 

Serviço para difusão 
do acervo  MIS 

CO
N

TI
N

U
AD

O
 

SE
I -

 1
80

00
3/

00
00

85
/2

02
4 

0298 

2022- 
100% 

 

2023 -     
100% 

2024  
100% 

2025 ORÇAMENTÁRIA 

EM ESTUDO 18 18 FALTA DE UM 
CPD NA UNIDADE 

PRAÇA XV 

Em estudo 
Projeto para  

Atualização de infraes
trutura do interior  

AS
ST

I /
 G

ab
in

et
e Concentrar os 

servidores e ativos de 
rede em um 

ambiente seguro e 
refrigerado PE

RM
AN

EN
TE

 

N
ÃO

 P
O

SS
U

I 

7025 0% 2025 ORÇAMENTÁRIA 

3.
3.

90
.3

9.
71

 

R$ 99,23 19 16 
RENOVAÇÃO DO 

SERVIÇO DO 
DOMÍNIO 

MIS.RJ.GOV.BR 

Renovação 
out/2054 

Serviço do domínio 
mis.rj.gov.br 

AS
ST

I /
 G

ER
AD

 Acesso ao site 
institucional e aos 

sites dos seus 
subdomínios 

CO
N

TI
N

U
AD

O
 

SE
I-1

80
00

3/
00

01
98

/2
02

4 

0298 

2022- 
100% 

 

2023 -     
100% 

2024  
100% 

2025 ORÇAMENTÁRIA 

3.
3.

90
.3

9.
71

 

R$ 4.800,00 20 4 CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE 
TELEFONIA FIXA 

Renovação 
2025 

Serviço de telefonia 
fixa comutado - STF 

AS
ST

I /
 D

AF
 

Transmissão de voz e 
de outros sinais 

destinado à 
comunicação entre 

pontos fixos 
determinados, 

utilizando processos 
de telefonia. 

CO
N

TI
N

U
AD

O
 

SE
I -

 1
80

00
3/

00
00

27
/2

02
4 

419 

2022- 
100% 

 

2023 -     
100% 

2024  
100% 

2025 ORÇAMENTÁRIA 
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PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

QUADRO DE PESSOAL  
DENOMINAÇÃO DO CARGO SÍMBOLO REGIME Nº DE VAGAS EXISTENTES Nº DE OCUPANTES 

Presidente  PR-2 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 01 01 

Vice Presidente  VP-2 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 01 - 

Diretor  VP-2 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 02 02 

Auditor Interno  
(Designado SECEC) DAS-8 Estatuto Civil/Cargo 

Comissão 01 01 

Assessor  DAS-7 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 02 02 

Assessor  DAS-8 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão - - 

Assessor-chefe  DAS-7 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 02 02 

Gerente  DAS-7 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 04 04 

Assistente  DAS-6 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 02 02 

Chefe de Divisão (Licitação)  
(Designado SECEC)  DAS-6 Estatuto Civil/Cargo 

Comissão 01 01 

Chefe de Divisão (Gerência de Prog. Artística 
e Cultural) DAS-6 Estatuto Civil/Cargo 

Comissão 01 01 

Secretário DAI-5 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 02 02 

Encarregado I DAI-5 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 08 08 

Encarregado II DAI-4 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 28 28 
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Assessor-chefe (Assessoria Técnica) DAS-8 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 01 01 

Assessor-chefe (Assessoria de PEG) DAS-8 Estatuto Civil/Cargo 
Comissão 01 01 

Assessor-chefe (Contabilidade Analítica) 
Designado SECEC DAS-8 Estatuto Civil/Cargo 

Comissão 01 01 

 

 

 

 

 

CAPACITAÇÃO 
Nº DE 

PARTICIPANTES 
CUSTO ESTIMADO 

Curso Ambiente-se Servidor 58 R$ 0,00 
Curso SEI 30 R$ 0,00 
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INVENTÁRIO 

ATIVO DESCRIÇÃO QTD 

COMPUTADOR - FMIS 
DESKTOPS DIVERSOS (RESERVA, OBSOLETO E 

DOAÇÃO OU BAIXA 
68 

NOTEBOOK - FMIS ACER 15’’ (OBSOLETO) 01 

COMPUTADOR - LOCADO DESKTOP 42 

NOTEBOOK - LOCADO NOTEBOOK LENOVO 01 

SERVIDOR - FMIS 

SERVIDOR HP RACK 04 

SERVIDOR HP TORRE 02 

SERVIDOR DESKTOP 01 

SWITCH 

DLINK 24P 03 

CISCO 48P 01 

CISCO 24P 02 

3COM 24P 01 

8P 02 

4P 01 

(PRODERJ, OBSOLETO) 01 

 

ROTEADOR 

 

TPLINK 4P 01 

DLINK 4P 01 

AP TPLINK 03 

IMPRESSORA – FMIS  

HP DESKJET COM ECOTANK 02 

MULTIFUNCIONAL EPSON DESKJET (OBSOLETO 
OU DEFEITO) 

03 

MULTIFUNCIONAL HP DESKJET (OBSOLETO OU 
DEFEITO) 

05 

HP LASER (OBSOLETO OU DEFEITO) 06 

IMPRESSORA - LOCADA LASER HP 03 



 

44 

NOBREAK DIVERSOS MODELOS 07 

SISTEMA OPERACIONAL 

MS SERVER 2003 02 

MS SERVER 2008 R2 04 

MS XP PRO 30 

MS 7 PRO 17 

MS 10 PRO (MÁQUINAS LOCADAS) 43 

UBUNTU SERVER 02 

UBUNTU DESKTOP 02 

SUITE DE ESCRITÓRIO  

LIBREOFFICE 43 

OFFICE 2007 30 

ACCESS 2007 01 

ANTIVIRUS TRENDMICRO 60 

EDIÇÃO DE IMAGEM E VÍDEO 
COREL DRAW X4 01 

MOVAVI VÍDEO SUÍTE 23 01 

BANCO DE DADOS 
USO INTERNO 01 

USO EXTERNO 01 

MONITORAMENTO MONITORAMENTO CLIMATICO LAPA E PXV 02 
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PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

LOA 2024 
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48 
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PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PAC 2024 
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CONCLUSÃO 

 

Esta PEDTIC/FMIS 2024/2027 é o instrumento responsável pelo 
diagnóstico e planejamento inicial de TIC, que tem por finalidade 
principal o fortalecimento e as melhorias, que uma vez 
implementadas, trarão os efetivos avanços nas ações e nos serviços 
prestados pela ASSTI. 


