

CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)

20ª Reunião Extraordinária

ATA:

Data / hora: Dia 28/11/2024, às 18:00 hrs.

Local: Reunião Virtual via "Zoom"

Membros:

1. **Agenssa:** José Carlos dos Santos Araújo
Suplente: Robson Cardinelli
2. **IRM:** Bruno Jorge Vaz Sasson
Suplente: Maurício Silva Knoploch dos Santos
3. **Poder Concedente:** Cássio Nogueira de Castro
Suplente: Daniel de Castro Carcau
4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho
Suplente: Daniel Okumura
5. **Bloco I:** Tatiana Vaz Carius
Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal
6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosti
Suplente: Leonardo Elia Soares
7. **Bloco III:** Claudino Victor Rocha do Espírito Santo
Suplente: Alexandre Boaretto
8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta
Suplente: Diego Rafael Dal Magro

1. Verificação do quórum regimental; ok
2. Retomada da parada do Guandu em 26/11/2024;

O Presidente iniciou a reunião lembrando que a Parada do Guandu foi planejada para garantir segurança para o sistema de produção de água conforme o plano verão e que as concessionárias usariam essa janela para realizar obras e melhorias nos seus blocos.

CEDAE informou que parou o sistema Guandu no dia 26/11/2024 às 00.01 h e concluiu os trabalhos no mesmo dia às 22:00 hs.

Águas do Rio informou que o acidente da 2 ARL durante a parada do Guandu foi um evento extraordinário que ampliou a escassez de água na cidade do Rio de Janeiro.

Destacou ainda, que a operação policial no Lins retardou a conclusão da Obra da Sub Adutora da Zona Norte, impactando a retomada do abastecimento em pontos do Centro da Cidade, Tijuca e Zona Sul, além do fato que a 2ARL não está em carga e irá reduzir cerca de 800 l/s do sistema.

Presidente perguntou sobre a comunicação e a ADR explicou que todas as informações estão no site da Concessionária.

Foi solicitada comunicação direta aos órgãos: TJ, TCE, MP e PGE. Além da comunicação, ADR ressaltou que prestará atenção especial ao abastecimento destes prédios.

Presidente ponderou para a programarmos melhor as obras de manutenção e as paradas no ano que vem.

Bloco 2 e CEDAE sugeriram que o CSFA se pronuncie sobre as próximas paradas.

IRM pontuou as falhas de comunicação e a necessidade de uma comunicação em tempo real e que, como Gestor do SMA através do CCO, irá iniciar o desenvolvimento de uma ferramenta para fazer o acompanhamento, “minuto a minuto”, de todas as atividades que envolvam obras e operações no âmbito do SMA. Isso já havia sido proposto quando da última parada (em problemas que ocorreram, à época com a Concessionária Iguá). Com isso, a comunicação será natural e atualizada, ao mesmo tempo, sendo verificado por todas as partes se a execução está correta e se todos os atores estão de fato envolvidos.

Casa civil ressaltou a necessidade de maior transparência e melhor comunicação sobre todas as intervenções que foram feitas.

3. Assuntos Gerais;

4. Próxima Reunião Ordinária dia 10/12/2024, às 10:00hrs: AGENERSA.

