

OBRA: RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO RESIDENCIAL DA POLÍCIA MILITAR E REFORMA DO CAMPO ARENA DO FURÃO - OLARIA

LOCAL: RUA JORGE MARTINS, NO BAIRRO DE OLARIA

1o = MARÇO 2025

SEQ	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	%	VALORES MENSAIS										TOTAIS	
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10		
1	ADMISTRAÇÃO LOCAL	1.277.030,07	6,71%	61.118,86	103.513,88	119.937,60	129.273,25	143.354,04	147.221,12	142.171,41	147.296,84	141.085,74	142.057,35	1.277.030,07	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.293.605,16	17,30%	411.700,65	411.700,65	329.360,52	329.360,52	329.360,52	329.360,52	329.360,51	329.360,51	247.020,38	247.020,38	3.293.605,16	
3	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PINTURA DAS FACHADAS	3.609.397,71	18,96%	180.469,89	270.704,83	360.939,77	360.939,77	360.939,77	360.939,77	360.939,77	451.174,71	451.174,71	451.174,72	3.609.397,71	
4	TRATAMENTO SUPERFICIAL DE ELEMENTOS EM CONCRETO	2.384.487,29	12,52%	59.612,18	178.836,55	238.448,73	298.060,91	298.060,91	298.060,91	298.060,91	238.448,73	238.448,73	238.448,73	2.384.487,29	
5	RECUPERAÇÃO DE RESERVATORIOS E BARRILETES	2.971.358,44	15,61%	74.283,96	222.851,88	297.135,84	297.135,84	371.419,81	371.419,81	371.419,81	371.419,81	297.135,84	297.135,84	2.971.358,44	
6	RECUPERAÇÃO DE TELHADOS	2.809.409,68	14,76%	70.235,25	210.705,73	280.940,97	351.176,21	351.176,21	351.176,21	280.940,97	280.940,97	351.176,21	280.940,95	2.809.409,68	
7	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	1.495.145,95	7,85%	37.378,65	112.135,95	112.135,95	112.135,95	149.514,60	186.893,24	186.893,24	186.893,24	186.893,24	224.271,89	1.495.145,95	
8	RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PC)	656.305,54	3,45%	16.407,64	32.815,28	49.222,92	49.222,92	65.630,55	82.038,19	82.038,19	82.038,19	82.038,19	114.853,47	656.305,54	
9	RECOMPOSIÇÃO DO PISO E ALAMBRADOS DO CAMPO DE FUTEBOL	542.209,97	2,85%					67.776,25	67.776,25	67.776,25	108.441,99	108.441,99	121.997,24	542.209,97	
SUB-TOTAIS				19.038.949,81	911.207,08	1.543.264,75	1.788.122,30	1.927.305,37	2.137.232,66	2.194.886,02	2.119.601,06	2.196.014,99	2.103.415,03	2.117.900,57	19.038.949,81
B. D. I - 18%				3.427.010,97	164.017,27	277.787,65	321.862,01	346.914,97	384.701,88	395.079,48	381.528,19	395.282,70	378.614,70	381.222,10	3.427.010,97
DESEMBOLSO SIMPLES					1.075.224,35	1.821.052,40	2.109.984,31	2.274.220,34	2.521.934,54	2.589.965,50	2.501.129,25	2.591.297,69	2.482.029,73	2.499.122,67	
DESEMBOLSO ACUMULADO				22.465.960,78	1.075.224,35	2.896.276,75	5.006.261,06	7.280.481,40	9.802.415,94	12.392.381,44	14.893.510,69	17.484.808,38	19.966.838,11	22.465.960,78	22.465.960,78
PERCENTUAIS SIMPLES					4,79%	8,11%	9,39%	10,12%	11,23%	11,53%	11,13%	11,53%	11,05%	11,12%	
PERCENTUAIS ACUMULADOS					4,79%	12,89%	22,28%	32,41%	43,63%	55,16%	66,29%	77,83%	88,88%	100,00%	