



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Obras

TERMO DE INÍCIO

	EMOP-RJ DIROB	MEMORANDO DE INÍCIO <input checked="" type="checkbox"/> REINÍCIO	Processo: SEI-330003/000613/2026 Contrato: 0018/2026 Diretoria: DIROB Coordenadoria: 3ª COOBRA <input checked="" type="checkbox"/> 4ª COOBRA
--	--------------------------	---	---

Empresa: DRV ENGENHARIA
Endereço: Avenida das Américas, nº700, Bloco 8 Loja U
Tel.: (21) 3268-9834 / 3268-9972

Obra: Encostas a Montante da Rua Francisco Cesário Alvin
Município : Angra dos Reis/RJ.

Prezados Senhores,

Comunicamos que, de acordo com as orientações estabelecidas no Manual de Fiscalização da EMOP-RJ, essa contratada deverá reiniciar a obra acima identificada, na data de: **10/03/2026**, bem como elaborar, em conjunto com a Comissão de Gestão e Fiscalização desta EMOP-RJ, um **Planejamento Executivo** para os serviços contratados.

Acrescentamos que qualquer alteração realizada no cronograma físico-financeiro da obra, somente será apreciada caso seja apresentada até 07(sete) dias corridos, a partir da data de emissão deste documento.

Eduardo Vaz Serrinho
Gestor do Contrato
ID nº 5116149-4

Rafael Paiva de Souza
Fiscal da Obra
ID nº 5121541-1

Romualdo Mello dos Santos
Fiscal da Obra
ID nº 5014414-6

Mauro Afonso Duarte
Diretor de Obras
ID Funcional nº 5032590-6

DANIEL ROTTA
VIEGAS:0430196
3774
Assinado de forma digital
por DANIEL ROTTA
VIEGAS:04301963774
Dados: 2026.04.10 13:09:06
-03'00'
Assinatura do Representante Legal da Contratada

DADOS DA OBRA
INÍCIO: 10/03/2026
TÉRMINO: 06/09/2026
PRAZO (em dias): 180 dias.