



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL	
PRAZO	150 DIAS
MES BASE	MAI/2025 - (SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: NAC - NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - NAC DE DUQUE DE CAXIAS- ENDEREÇO: Av. Governador Leonel de Moura Brizola - Parque Fluminense - MUNICÍPIO: Duque de Caxias  
NATUREZA: REFORMA.  
ORÇAMENTOS: D059.001 a 003/25.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,4533%	0,4533%	0,6422%	1,0955%	1,0578%	2,1533%	1,1334%	3,2867%	0,4914%	3,7781%		3,7781%
02	Canteiro de obra	1,2592%	1,2592%		1,2592%		1,2592%		1,2592%	0,1400%	1,3992%		1,3992%
03	Movimento de terra	0,1259%	0,1259%	0,5039%	0,6298%		0,6298%		0,6298%		0,6298%		0,6298%
04	Transportes	0,1745%	0,1745%	0,3490%	0,5235%	0,2908%	0,8143%	0,2326%	1,0469%	0,1165%	1,1634%		1,1634%
05	Serviços complementares	3,0044%	3,0044%	3,4666%	6,4710%	6,9332%	13,4042%	5,7777%	19,1819%	3,9290%	23,1109%		23,1109%
06	Galerias, drenos e conexos												
07	Argamassas, injeções e consolidações												
08	Bases e Pavimentos												
09	Serviços de parques e jardins												
10	Fundações												
11	Estruturas	2,2895%	2,2895%	2,2895%	4,5790%	2,2895%	6,8685%	0,7632%	7,6317%		7,6317%		7,6317%
12	Alvenarias e paredes divisórias	3,1163%	3,1163%	3,1164%	6,2327%		6,2327%		6,2327%		6,2327%		6,2327%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	3,6632%	3,6632%	3,6632%	7,3264%	3,6632%	10,9896%	3,6633%	14,6529%		14,6529%		14,6529%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			3,5417%	3,5417%	3,5417%	7,0834%	3,5417%	10,6251%	3,5420%	14,1671%		14,1671%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	1,4943%	1,4943%	1,4943%	2,9886%	1,4943%	4,4829%	1,4946%	5,9775%		5,9775%		5,9775%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			0,7015%	0,7015%	0,7015%	1,4030%	0,7015%	2,1045%	0,7018%	2,8063%		2,8063%
17	Pinturas					8,2810%	8,2810%	4,1405%	12,4215%	4,1405%	16,5620%		16,5620%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							0,4717%	0,4717%	0,4717%	0,9434%		0,9434%
19	Equipamentos												
20	Preços rodoviários												
21	Iluminação pública							0,1888%	0,1888%	0,7555%	0,9443%		0,9443%
22	Reflorestamento e exploração vegetal												
	VALOR TOTAL COM BDI	15,58%	15,58%	19,77%	35,35%	28,25%	63,60%	22,11%	85,71%	14,29%	100,00%		100,00%