



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	JUNHO/24 - (PREÇO EMOP PLENO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RIOPREVIDÊNCIA - ENDEREÇO: Rua Visconde de Maranguape, nº 21 (Travessa Mosqueira, s/nº), Lapa- MUNICÍPIO: Rio de Janeiro
NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA GERAL.
ORÇAMENTO: P121.001 a 003/24

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,6039%	1,6039%	1,6039%	3,2078%	1,6039%	4,8117%	1,6039%	6,4156%		6,4156%
02	Canteiro de obra	1,1406%	1,1406%		1,1406%		1,1406%	0,2852%	1,4258%		1,4258%
03	Movimento de terra										
04	Transportes	0,3526%	0,3526%	0,3526%	0,7052%	0,3526%	1,0578%	0,3527%	1,4105%		1,4105%
05	Serviços complementares	3,7579%	3,7579%	4,5095%	8,2674%	4,5095%	12,7769%	2,2548%	15,0317%		15,0317%
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas	7,0543%	7,0543%	14,1086%	21,1629%	2,3515%	23,5144%		23,5144%		23,5144%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,1417%	0,1417%	0,0708%	0,2125%	0,0710%	0,2835%		0,2835%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			3,1128%	3,1128%	3,1128%	6,2256%	4,1507%	10,3763%		10,3763%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria					1,1416%	1,1416%	1,1416%	2,2832%		2,2832%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			1,0047%	1,0047%	1,0047%	2,0094%	1,3398%	3,3492%		3,3492%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	3,9739%	3,9739%	7,9478%	11,9217%	7,9478%	19,8695%	6,6234%	26,4929%		26,4929%
17	Pinturas	0,8695%	0,8695%	1,7390%	2,6085%	4,3476%	6,9561%	1,7392%	8,6953%		8,6953%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos					0,3600%	0,3600%	0,3601%	0,7201%		0,7201%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública	0,0001%	0,0001%	0,0001%	0,0002%	0,0001%	0,0003%	0,0004%	0,0007%		0,0007%
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	18,75%	18,75%	34,52%	53,27%	26,80%	80,07%	19,93%	100,00%		100,00%