



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publica

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Santa Casa da Misericórdia do Rio e Janeiro - Endereço: Rua Santa Luzia - nº 206 - Centro - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Manutenção e reparos no telhado.

ORÇAMENTOS: D040.001 a 004/24.

TOTAL	
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	FEV/24.(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL	
ID:	
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,9448%	0,9448%	0,9448%	1,8896%	1,2597%	3,1493%	1,2597%	4,4090%	0,9448%	5,3538%	0,9449%	6,2987%		6,2987%
02	Canteiro de obra	1,9231%	1,9231%	3,8463%	5,7694%		5,7694%		5,7694%		5,7694%	0,6412%	6,4106%		6,4106%
03	Movimento de terra	1,6655%	1,6655%	0,4164%	2,0819%		2,0819%		2,0819%		2,0819%		2,0819%		2,0819%
04	Transportes	0,4245%	0,4245%	0,4510%	0,8755%	0,4510%	1,3265%	0,4510%	1,7775%	0,4510%	2,2285%	0,4249%	2,6534%		2,6534%
05	Serviços complementares	3,5869%	3,5869%	3,8111%	7,3980%	3,8111%	11,2091%	3,8111%	15,0202%	3,8111%	18,8313%	3,5874%	22,4187%		22,4187%
06	Galerias, drenos e conexos			0,6767%	0,6767%	1,0150%	1,6917%	1,0150%	2,7067%	0,3383%	3,0450%	0,3385%	3,3835%		3,3835%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos														
09	Serviços de parques e jardins														
10	Fundações														
11	Estruturas														
12	Alvenarias e paredes divisórias														
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos														
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria														
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas														
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	2,8426%	2,8426%	4,2639%	7,1065%	7,1065%	14,2130%	11,3705%	25,5835%	2,8428%	28,4263%		28,4263%		28,4263%
17	Pinturas					1,8364%	1,8364%	2,7546%	4,5910%	2,7546%	7,3456%	1,8366%	9,1822%		9,1822%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos														
19	Equipamentos	3,1396%	3,1396%	3,0726%	6,2122%	3,0726%	9,2848%	3,1779%	12,4627%	3,0152%	15,4779%	3,6664%	19,1443%		19,1443%
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública														
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	14,53%	14,53%	17,48%	32,01%	18,55%	50,56%	23,84%	74,40%	14,16%	88,56%	11,44%	100,00%		100,00%