



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO**

IMÓVEL: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP - ENDEREÇO: Campo de São Cristovão - nº 138 - São Cristovão - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.  
NATUREZA DE SERVIÇO: Ações de Prevenção e Desobstrução sob Demanda - 2ª DEPMAN.  
ORÇAMENTO: P167.001/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo										
02	Canteiro de obra										
03	Movimento de terra										
04	Transportes										
05	Serviços complementares	0,0521%	0,0521%	0,0521%	0,1042%	0,0521%	0,1563%	0,0521%	0,2084%	0,0521%	0,2605%
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas										
12	Alvenarias e paredes divisórias										
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos										
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria										
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas										
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização										
17	Pinturas										
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos										
19	Equipamentos	8,1278%	8,1278%	8,1278%	16,2556%	8,1278%	24,3834%	8,1278%	32,5112%	8,1278%	40,6390%
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	8,18%	8,18%	8,18%	16,36%	8,18%	24,54%	8,18%	32,72%	8,18%	40,90%



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL  
PRAZO  
MES BASE  
RESPONSAVEL  
'I D.

360 DIAS  
NOV/24.(SISTEMA PLENO)

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO**

IMÓVEL: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP - ENDEREÇO: Campo de São Cristovão - nº 138 - São Cristovão - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO: Ações de Prevenção e Desobstrução sob Demanda - 2ª DEPMAN.

ORÇAMENTO: P167.001/24.

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,0521%	0,3126%	0,0521%	0,3647%	0,0521%	0,4168%	0,0521%	0,4689%	0,0521%	0,5210%	0,0521%	0,5731%	0,0649%	0,6380%		0,6380%
8,1278%	48,7668%	8,1278%	56,8946%	8,1278%	65,0224%	8,1278%	73,1502%	8,1278%	81,2780%	8,1278%	89,4058%	9,9561%	99,3619%		99,3619%
8,18%	49,08%	8,18%	57,26%	8,18%	65,44%	8,18%	73,62%	8,18%	81,80%	8,18%	89,98%	10,02%	100,00%		100,00%