



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP - ENDEREÇO: Campo de São Cristovão - nº 138 - São Cristovão - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DE SERVIÇO: Ações de Prevenção e Desobstrução sob Demanda - 5ª DEPMAN.
ORÇAMENTO: D170.001/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo										
02	Canteiro de obra										
03	Movimento de terra										
04	Transportes										
05	Serviços complementares	0,0463%	0,0463%	0,0463%	0,0926%	0,0463%	0,1389%	0,0463%	0,1852%	0,0463%	0,2315%
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas										
12	Alvenarias e paredes divisórias										
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos										
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria										
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas										
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização										
17	Pinturas										
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos										
19	Equipamentos	8,1336%	8,1336%	8,1336%	16,2672%	8,1336%	24,4008%	8,1336%	32,5344%	8,1336%	40,6680%
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	8,18%	8,18%	8,18%	16,36%	8,18%	24,54%	8,18%	32,72%	8,18%	40,90%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO 360 DIAS
MES BASE NOV/23.(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSAVEL
'I D.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP - ENDEREÇO: Campo de São Cristovão - nº 138 - São Cristovão - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO: Ações de Prevenção e Desobstrução sob Demanda - 5ª DEPMAN.

ORÇAMENTO: D170.001/24.

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS			%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,0463%	0,2778%	0,0463%	0,3241%	0,0463%	0,3704%	0,0463%	0,4167%	0,0463%	0,4630%	0,0463%	0,5093%	0,0575%	0,5668%		0,5668%
8,1336%	48,8016%	8,1336%	56,9352%	8,1336%	65,0688%	8,1336%	73,2024%	8,1336%	81,3360%	8,1336%	89,4696%	9,9635%	99,4331%		99,4331%
8,18%	49,08%	8,18%	57,26%	8,18%	65,44%	8,18%	73,62%	8,18%	81,80%	8,18%	89,98%	10,02%	100,00%		100,00%