

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS, PARA O GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SUBSECRETARIA EXECUTIVA E PELO PROGRAMA DE SAQUEAMENTO AMBIENTAL													
ANEXO 02 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO													
ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	ATIVIDADE	CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	Cronograma						
							Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SUBSECRETÁRIA EXECUTIVA	01.01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO DESEMPENHO, ANÁLISE E GESTÃO FINANCEIRA	R\$ 964.920,81	R\$ 2.279.068,32	7,30%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
02			APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO DESEMPENHO, ANÁLISE E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 529.288,00	R\$ 1.206.322,52	3,87%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
03			APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO DESEMPENHO, ANÁLISE E GESTÃO EXECUTIVA	R\$ 781.630,22	R\$ 1.827.715,24	5,86%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
04			APOIO TÉCNICO OPERACIONAL ENGENHARIA	R\$ 724.666,56	R\$ 1.784.491,40	5,72%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
05	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSAM	02.01	ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS MULTIDISCIPLINARES	R\$ 2.232.874,26	R\$ 5.498.452,87	17,62%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
06		02.02	RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A LICITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 1.050.036,05	R\$ 2.585.713,77	8,29%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
07		02.03	APOIO AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 4.029.977,83	R\$ 9.244.476,03	29,63%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
08		02.04	ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBIL, FINANCEIRO E JURÍDICO	R\$ 514.529,61	R\$ 1.267.029,16	4,06%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
09		02.05	SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL	R\$ 523.239,02	R\$ 1.288.476,09	4,13%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
10	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO	03.01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO	R\$ 194.554,57	R\$ 479.090,63	1,54%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
11			03.01.02	RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS PROGRAMAS E PLANO DE TRABALHO	R\$ 64.123,65	R\$ 157.904,49	0,51%	50,00%	50,00%				
12			03.01.03	RELATÓRIO MENSAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO CONTRATO	R\$ 1.112.358,10	R\$ 2.642.132,64	8,47%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
13	SERVIÇOS DE CAMPO	04.01	SERVIÇOS DE CAMPO	R\$ 301.815,62	R\$ 377.269,53	1,21%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
14	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	05.01	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	R\$ 89.714,00	R\$ 112.142,50	0,36%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
15		05.01.02	PROVISÕES	R\$ 204.360,63	R\$ 255.450,79	0,82%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
16		05.02	LICENÇAS DE SOFTWARES EM METODOLOGIA BIM	R\$ 158.301,40	R\$ 197.876,75	0,63%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
	</												



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS, PARA O GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SUBSECRETARIA EXECUTIVA												
ANEXO 02 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO												
ITEM	GRUPO	SUBGRUPO	ATIVIDADE	CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
01	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SUBSECRETARIA EXECUTIVA	01.01 APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SUBSECRETARIA EXECUTIVA	01.01.01 APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO DESEMPENHO, ANÁLISE E GESTÃO FINANCEIRA	R\$ 964.920,81	R\$ 2.279.068,32	7,30%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
02			01.01.02 APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO DESEMPENHO, ANÁLISE E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 529.288,00	R\$ 1.206.322,52	3,87%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
03			01.01.03 APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO DESEMPENHO, ANÁLISE E GESTÃO EXECUTIVA	R\$ 781.630,22	R\$ 1.827.715,24	5,86%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
04			01.01.04 APOIO TÉCNICO OPERACIONAL ENGENHARIA	R\$ 724.666,56	R\$ 1.784.491,40	5,72%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
05	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSAM	02.01 ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS MULTIDISCIPLINARES	02.01.01 ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS MULTIDISCIPLINARES	R\$ 2.232.874,26	R\$ 5.498.452,87	17,62%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
06			02.02 RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A LICITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 1.050.036,05	R\$ 2.585.713,77	8,29%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
07			02.03 APOIO AO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 4.029.977,83	R\$ 9.244.476,03	29,63%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
08			02.04 ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTÁBIL, FINANCEIRO E JURÍDICO	R\$ 514.529,61	R\$ 1.267.029,16	4,06%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
09			02.05 SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL	R\$ 523.239,02	R\$ 1.288.476,09	4,13%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
10	APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO	03.01 APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO GERENCIAMENTO	03.01.01 COORDENADAÇÃO DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO	R\$ 194.554,57	R\$ 479.090,63	1,54%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
11			03.01.02 RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS PROGRAMAS E PLANO DE TRABALHO	R\$ 64.123,65	R\$ 157.904,49	0,51%						
12			03.01.03 RELATÓRIO MENSAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO CONTRATO	R\$ 1.112.358,10	R\$ 2.642.132,64	8,47%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
13	SERVIÇOS DE CAMPO	04.01 SERVIÇOS DE CAMPO	04.01.01 SERVIÇOS DE CAMPO	R\$ 301.815,62	R\$ 377.269,53	1,21%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
14	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	05.01 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	05.01.01 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL E PROVISÕES	R\$ 89.714,00	R\$ 112.142,50	0,36%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
15			05.01.02 PROVISÕES	R\$ 204.360,63	R\$ 255.450,79	0,82%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
16	05.02 LICENÇAS DE SOFTWARES EM METODOLOGIA BIM	05.02.01 LICENÇAS DE SOFTWARES EM METODOLOGIA BIM	R\$ 158.301,40	R\$ 197.876,75	0,63%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
Número de atividades: 16 Duração: 12 meses 10 = 02/25 CUSTO TOTAL							Custo mensal % mensal Custo acumulado % acumulada	2.587.142,35 8,29% 20.855.043,31 66,84%	2.587.142,35 8,29% 23.442.185,66 75,13%	2.587.142,35 8,29% 26.029.328,02 83,42%	2.587.142,35 8,29% 28.616.470,37 91,71%	2.587.142,35 8,29% 31.203.612,72 100,00%
				R\$ 13.476.390,33	R\$ 31.203.612,72							