

Cronograma Físico-Financeiro



Objeto	Construção de Espaço Esportivo Comunitário no Município de Japeri/RJ (Novo PAC)	Encargos	COM BDI (SEM DESONERAÇÃO)
		Ref. Preços	SINAPI, SCO-RIO, COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	Japeri	Mês Base	12/2024
Endereço	Rua Cobra, S/N- Bairro São Jorge- Japeri	BDI NORMAL	23,38%
		BDI DIFERENCIADO	16,80%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Prazo	4 meses

ITEM	ETAPAS	TOTAL	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA
	SERVIÇOS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 167.657,10	R\$ 50.297,13 30,00%	R\$ 67.062,84 40,00%	R\$ 33.531,42 20,00%	R\$ 16.765,71 10,00%
2	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	R\$ 583.574,20	R\$ 175.072,26 30,00%	R\$ 233.429,68 40,00%	R\$ 116.714,84 20,00%	R\$ 58.357,42 10,00%
3	MEIA QUADRA DE BASQUETE	R\$ 107.966,66	R\$ 10.796,67 10,00%	R\$ 32.390,00 30,00%	R\$ 32.390,00 30,00%	R\$ 32.390,00 30,00%
4	PARQUINHO INFANTIL	R\$ 134.653,83	R\$ 33.663,46 25,00%	R\$ 33.663,46 25,00%	R\$ 33.663,46 25,00%	R\$ 33.663,46 25,00%
5	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 147.538,32	R\$ 36.884,58 25,00%	R\$ 36.884,58 25,00%	R\$ 36.884,58 25,00%	R\$ 36.884,58 25,00%
6	IMPLANTAÇÃO GERAL	R\$ 112.876,23	R\$ 22.575,25 20,00%	R\$ 22.575,25 20,00%	R\$ 33.862,87 30,00%	R\$ 33.862,87 30,00%
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 37.307,10	R\$ 11.192,13 30,00%	R\$ 11.192,13 30,00%	R\$ 11.192,13 30,00%	R\$ 3.730,71 10,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 73.826,81	R\$ 29.530,72 40,00%	R\$ 29.530,72 40,00%	R\$ 14.765,36 20,00%	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.178,56	R\$ 1.271,42 40,00%	R\$ 1.271,42 40,00%	R\$ 635,71 20,00%	
10	DRENAGEM	R\$ 42.872,93		R\$ 8.574,59 20,00%	R\$ 17.149,17 40,00%	R\$ 17.149,17 40,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.459,02		R\$ 2.891,80 20,00%	R\$ 5.783,61 40,00%	R\$ 5.783,61 40,00%

Cronograma Físico-Financeiro



Objeto	Construção de Espaço Esportivo Comunitário no Município de Japeri/RJ (Novo PAC)	Encargos	COM BDI (SEM DESONERAÇÃO)
		Ref. Preços	SINAPI, SCO-RIO, COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Município	Japeri	Mês Base	12/2024
Endereço	Rua Cobra, S/N- Bairro São Jorge- Japeri	BDI NORMAL	23,38%
		BDI DIFERENCIADO	16,80%
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	Prazo	4 meses

DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA	R\$ 1.425.910,76	R\$ 371.283,62	R\$ 479.466,47	R\$ 336.573,15	R\$ 238.587,52
%		26,04%	33,63%	23,60%	16,73%
TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$ 371.283,62	R\$ 850.750,09	R\$ 1.187.323,24	R\$ 1.425.910,76
		26,04%	59,66%	83,27%	100,00%
BDI	R\$ 328.931,90				
VALOR TOTRAL DA OBRA	R\$ 1.754.842,66				