

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2022.
PARTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP e a Empresa Monjardim Construções Ltda.
OBJETO: A Prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 012/2022, relativo à "Urbanização das áreas lindeiras ao Rio Camorim e do Eixo Ferroviário do Ramal Central/Japeri (Av. Guinle), com elaboração de projeto executivo, no Município de Queimados/RJ".
DATA DE ASSINATURA: 02/02/2024
PRAZO: 90 (noventa) dias.
VALOR DO TERMO ADITIVO: A prorrogação não resultará alteração no valor do contrato.
FUNDAMENTO: no art. 57, § 1º, inciso I e IV, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações.
PROCESSO Nº SEI-330018/000730/2021.

Id: 2543983

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS PÚBLICAS
INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 771.
PARTES: O Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ e a Associação para Serviços de Atendimento Social - ASAS.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 771 - CONVERJ / ITERJ / Associação para serviços de Atendimento Social - ASAS, visando à execução do Programa Mutirão Comunitário Solidário - MCS.
DATA DA ASSINATURA: 05/02/2024.
VALOR TOTAL: R\$ 5.553.438,00 (cinco milhões e quinhentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e trinta e oito reais).
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir de 17/02/2024.
RECURSOS: Programa de Trabalho 21.631.0459.2710, Natureza da Despesa 339039.33 - Fonte: 150.
FUNDAMENTO: Processo nº SEI-330020/001075/2021.

Id: 2543968

Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Cooperação Nº 003/2024.
PARTES: Secretaria de Estado das Cidades - SECID e a Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia.
OBJETO: Mútua cooperação para a realização de ações que fomentem o desenvolvimento da infraestrutura no Município de São Pedro da Aldeia, especialmente o que tange a melhoria da mobilidade urbana e o escoamento do tráfego nas vias públicas de circulação de destaque daquela localidade, cuja solução restou consignada no pleito apresentado e selecionado por esta Secretaria de Estado das Cidades, designada para a Gestão do Programa Governo Presente nas Cidades - obras de pavimentação, drenagem pluvial de diversas ruas do Bairro Colinas, no Município de São Pedro da Aldeia, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 02 de fevereiro de 2024.
VALOR: Os serviços decorrentes do presente Termo serão prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo aos participantes quaisquer remunerações pelos mesmos.
FUNDAMENTO: Lei nº 8666/1993 e suas alterações.
PROCESSO Nº SEI-330018/000219/2022.

Id: 2543939

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: 2º (Segundo) Termo Aditivo ao Contrato nº 046/2022.
PARTES: A Secretaria de Estado das Cidades - SECID e a Mega Engenharia LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 046/2022, relativo à execução de obra pública, com vistas à implantação da pavimentação, drenagem pluvial de diversas ruas do Bairro Colinas, com elaboração do projeto executivo no Município de São Pedro da Aldeia - RJ.
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2024.
PRAZO: 90 (noventa) dias corridos, a contar de 05 de fevereiro de 2024, e com o novo término da vigência contratual para 03 de maio de 2024.
VALOR DO TERMO ADITIVO: A prorrogação de prazo não resultará na alteração do valor do pagamento à contratada.
FUNDAMENTO: No art. 57, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações.
PROCESSO Nº SEI-330018/000560/2022.

Id: 2543930

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: 3º (Terceiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 039/2022.
PARTES: Secretaria de Estado das Cidades - SECID e a RC Vieira Engenharia LTDA - em Recuperação Judicial.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 039/2022, relativo à execução de obra pública, com vistas à implementação do projeto de pavimentação, urbanização e revitalização de diversas ruas e construção de praças e elaboração de projeto executivo no Município de Porciúncula - RJ.
DATA DE ASSINATURA: 30 de janeiro de 2024.
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar de 02 de fevereiro de 2024, e com o novo término da vigência contratual para 31 de maio de 2024.
VALOR DO TERMO ADITIVO: A prorrogação de prazo não resultará na alteração do valor do pagamento à contratada.
FUNDAMENTO: No art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações.
PROCESSO Nº SEI-330018/000124/2022.

Id: 2543937

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: 4º (Quarto) Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2022.
PARTES: Secretaria de Estado das Cidades - SECID e a Construtora Lytorânea S/A - em Recuperação Judicial.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 038/2022, relativo à execução de obra pública, com vistas à implantação de revestimento asfáltico das estradas de acesso das Comunidades do Córrego Fundo e do Vai e Volta, com elaboração do projeto executivo no Município de Laje do Muriaé/RJ.
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2024.
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar de 02 de fevereiro de 2024, e com o novo término da vigência contratual para 31 de maio de 2024.
VALOR DO TERMO ADITIVO: A prorrogação de prazo não resultará na alteração do valor do pagamento à contratada.
FUNDAMENTO: No art. 57, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações.
PROCESSO Nº SEI-330018/000355/2022.

Id: 2543938

O Prelo

Tradicional suplemento cultural da IOERJ desde 1988. A revista eletrônica O Prelo é totalmente produzida na Imprensa Oficial e está disponível no site.

 oprelo.ioerj.com.br

 [revistaoprelo](https://www.instagram.com/revistaoprelo)


Imprensa Oficial
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

