

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto	Obras de Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Acessibilidade na Rua Dimas Caetano no bairro Sossego, município de Itaboraí-RJ	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	SINAPI, SICRO, EMOP, SCO
Município	Itaboraí	Mês Base	11/2024
Endereço	Rua Dimas Caetano, bairro Sossego	BDI S/ DES.	23,38%
Programa	2217 Ação 1D73	BDI DIF.	-
Extensão das vias	399,28 m	Prazo	120 dias

ITEM	ETAPAS	TOTAL	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA
	SERVIÇOS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 18.772,49	R\$ 18.772,49 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.270,31	R\$ 26.022,64 64,62%	R\$ 3.756,72 9,33%	R\$ 3.756,72 9,33%	R\$ 6.734,23 16,72%
3	DEMOLIÇÃO	R\$ 6.979,18	R\$ 6.979,18 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
4	DRENAGEM	R\$ 304.746,74	R\$ 88.376,55 29,00%	R\$ 115.803,76 38,00%	R\$ 100.566,42 33,00%	R\$ 0,00 0,00%
5	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 678.406,80	R\$ 33.920,34 5,00%	R\$ 189.953,90 28,00%	R\$ 223.874,24 33,00%	R\$ 230.658,31 34,00%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 12.860,72	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 5.787,32 45,00%	R\$ 7.073,40 55,00%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 46.115,00	R\$ 7.558,40 16,39%	R\$ 13.439,52 29,14%	R\$ 14.502,05 31,45%	R\$ 10.615,03 23,02%
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %		R\$ 1.108.151,24	R\$ 181.629,60 16,39%	R\$ 322.953,90 29,14%	R\$ 348.486,76 31,45%	R\$ 255.080,97 23,02%
TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO			R\$ 181.629,60 16,39%	R\$ 504.583,51 45,53%	R\$ 853.070,27 76,98%	R\$ 1.108.151,24 100,00%