



NATUREZA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABALHO SOCIAL	MÊS/AMP REF.:	jan/26
		VALOR DA OBRA:	R\$ 301.648,87
LOCALIZAÇÃO:	RUA ANTÔNIO SOARES PINTO S/Nº (RUA NOVA) - PETRÓPOLIS – RJ	PRAZO DA OBRA:	2 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO	
			1º MÊS	2º MÊS
1.1	TOPOGRAFIA	R\$47.941,06	R\$ 47.941,06	R\$ -
			100,00%	0,00%
1.2	SONDAGEM	R\$76.652,46	R\$ 76.652,46	R\$ -
			100,00%	0,00%
1.3	PROJETOS	R\$101.996,68	R\$ -	R\$ 101.996,68
			0,00%	100,00%
1.4	TRABALHO SOCIAL	R\$75.058,66	R\$ 75.058,66	R\$ -
			100,00%	0,00%
PERCENTUAL POR PERÍODO			66,19%	33,81%
VALOR POR PERÍODO			R\$ 199.652,18	R\$ 101.996,68
PERCENTUAL ACUMULADO			66,19%	100,00%
VALOR ACUMULADO			R\$ 199.652,18	R\$ 301.648,86
TOTAL GLOBAL			R\$301.648,86	