



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Públicas  
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

NATUREZA:	ESTABILIZAÇÃO DE BASE DE MURO EM RESIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS	MÊS/AMP REF.:	12/2025 - EMOP-RJ		
LOCALIZAÇÃO:	RUA PAULO PASTORE, Nº 477, CENTRO - MUNICÍPIO DE QUEIMADOS.	VALOR DA OBRA:	31.738,86		
		PRAZO DA OBRA:	30 DIAS		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO		
			1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$12.797,13	R\$ 6.570,58 51,34%	R\$ 6.226,55 48,66%	R\$ 12.797,13 100,00%
1.4	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$11.989,30	R\$ - 0,00%	R\$ 11.989,30 100,00%	R\$ 11.989,30 100,00%
PERCENTUAL POR PERÍODO			26,5087%	73,49%	100,00%
VALOR POR PERÍODO			R\$ 6.570,58	R\$ 18.215,85	R\$ 24.786,43
APLICAÇÃO BDI 28,05%			R\$ 1.842,99	R\$ 5.109,43	R\$ 6.952,43
VALOR C/ BDI			R\$ 8.413,57	R\$ 23.325,28	R\$ 31.738,86
VALOR ACUMULADO			R\$ 8.413,57	R\$ 31.738,85	
TOTAL GLOBAL			R\$31.738,86		