





NATUREZA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E PROJETO DO TRABALHO SOCIAL	MÊS/AMP REF.:	dez/25
		VALOR DA OBRA:	124.355,56
LOCALIZAÇÃO:	RUA ITACARE NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ	PRAZO DA OBRA:	2 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO	
			1º MÊS	2º MÊS
1.1	TOPOGRAFIA	R\$25.291,52	R\$ 25.291,52	R\$ -
			100,00%	0,00%
1.2	SONDAGEM	R\$13.928,70	R\$ 13.928,70	R\$ -
			100,00%	0,00%
1.3	PROJETOS	R\$44.870,54	R\$ -	R\$ 44.870,54
			0,00%	100,00%
1.4	TRABALHO SOCIAL	R\$14.937,12	R\$ 14.937,12	R\$ -
			100,00%	0,00%
PERCENTUAL POR PERÍODO			54,69%	45,31%
VALOR POR PERÍODO			R\$ 54.157,34	R\$ 44.870,54
PERCENTUAL ACUMULADO			54,69%	100,00%
TOTAL GLOBAL S/ BDI			99027,88	
VALOR POR PERÍODO C/ BDI			R\$ 68.008,79	R\$ 56.346,77
TOTAL GLOBAL			R\$124.355,56	


Horácio Camilo Bencherio Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2


Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958