




Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado De Infraestrutura e Obras Públicas  
Subsecretaria de Projetos de Engenharia

Natureza:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA	MÊS /ANO REF. :	MAIO/2025
		VALOR DA OBRA (SEM DESONERAÇÃO)	R\$ 342.151,15
Localização:	SENADOR CAMARÁ - RIO DE JANEIRO	PRAZO DA OBRA:	90 DIAS

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		TOTAL
		30 dias		60 dias		90 dias		
1	DEMOLIÇÃO	R\$	57.185,23	R\$	114.370,47	R\$	57.185,23	R\$ 228.740,93
		25,00%		50,00%		25,00%		100,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	13.433,26	R\$	-	R\$	-	R\$ 13.433,26
		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO	R\$	9.094,71	R\$	8.827,22	R\$	8.827,22	R\$ 26.749,14
		34,00%		33,00%		33,00%		100,00%
TOTAL PREVISTO		R\$	79.713,20	R\$	123.197,68	R\$	66.012,45	R\$ 268.923,33
BDI = 27%		R\$	21.705,90	R\$	33.546,73	R\$	17.975,19	R\$ 73.227,82
DESEMBOLSO PREVISTO INICIAL		R\$	101.419,10	R\$	156.744,41	R\$	83.987,64	R\$ 342.151,15
PERCENTUAL		30%		46%		25%		75%
DESEMBOLSO ACUMULADO PREVISTO INICIAL		R\$	101.419,10	R\$	258.163,51	R\$	342.151,15	
PERCENTUAL ACUMULADO		30%		75%		100%		

  
Horácio Camilo Banchemo Filho  
Subsecretário SUBPROJ  
ID 5156491-2

  
Jean Rodrigo Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-FJ 2005118958