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	NATUREZA DA OBRA
	
	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE Á INCÊNDIO ( SPRINKLERS) - CEASA RJ - UNIDADE I
	
	

	
	
	
	
	
	ANEXO
	
	
	
	
	

	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

	

ÍTEM
	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	PERÍODO - MESES
	

VALOR (R$)
	

%

	
	
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
01
	SERV. ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3,73%

	
	
	0,04%
	0,61%
	0,61%
	0,61%
	0,61%
	0,61%
	0,63%
	3,73%
	

	
02
	
CANTEIRO DE OBRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1,20%

	
	
	0,55%
	0,34%
	0,04%
	0,05%
	0,04%
	0,04%
	0,14%
	1,20%
	

	
03
	
TRANSPORTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2,95%

	
	
	0,45%
	0,42%
	0,42%
	0,41%
	0,41%
	0,41%
	0,44%
	2,95%
	

	
04
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
(Mão de obra com adcional noturno)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
14,81%

	
	
	2,12%
	2,12%
	2,12%
	2,12%
	2,12%
	2,12%
	2,12%
	14,81%
	

	
05
	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1,21%

	
	
	0,16%
	0,16%
	0,16%
	0,18%
	0,18%
	0,18%
	0,18%
	1,21%
	

	
06
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (BDI 13 %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1,83%

	
	
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	0,26%
	1,83%
	

	
07
	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
0,19%

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,05%
	0,05%
	0,05%
	0,05%
	0,19%
	

	
08
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HID SANIT E MECÂNICAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
7,86%

	
	
	1,12%
	1,12%
	1,12%
	1,12%
	1,12%
	1,12%
	1,12%
	7,86%
	

	
09
	
PINTURAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4,56%

	
	
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	0,65%
	4,56%
	

	
10
	INSTALAÇÕES DE PREV E COMBATE À INCÊNDIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
55,79%

	
	
	7,97%
	7,97%
	7,97%
	7,97%
	7,97%
	7,97%
	7,97%
	55,79%
	

	
11
	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
5,88%

	
	
	0,84%
	0,84%
	0,84%
	0,84%
	0,84%
	0,84%
	0,84%
	5,88%
	

	SUB-TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,000%

	PORCENTAGEM BD! 16%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PORCENTAGEM BD! 13%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MEDIÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PORCENTAGEM EXECUTADA
	14,16%
	14,49%
	14,19%
	14,25%
	14,25%
	14,25%
	14,40%
	100,00%
	

	RESTANTE À SER PAGO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL ACUMULADO
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