Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: NAC - NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO- ENDEREGCO: Rua Leopoldo Bulhoes - 952 - Manguinhos - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA: REFORMA COM MODIFICAGAO DE LAYOUT NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - NAC MANGUINHOS.
ORCAMENTOS: D039.001 a 003/24.

TOTAL

PRAZO 150 DIAS
MES BASE FEV/2024 - (SISTEMA DESONERADO)
RESPONSAVEL

I D.

mes 1 (inicio)

30 DIAS 60 DAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,7098% 0,7098% 1,0056% 1,7154% 1,6563% 3,3717% 1,7746% 5,1463% 0,7692% 5,9155% 5,9155%
02 |Canteiro de obra 1,2854% 1,2854% 1,2854% 1,2854% 1,2854% 0,1429% 1,4283% 1,4283%
03 |Movimento de terra 0,0012% 0,0012% 0,0101% 0,0113% 0,0014% 0,0127% 0,0127% 0,0127% 0,0127%
04 |Transportes 0,0529% 0,0529% 0,1058% 0,1587% 0,0882% 0,2469% 0,0705% 0,3174% 0,0354% 0,3528% 0,3528%
05 |Servicos complementares 1,3692% 1,3692% 1,4474% 2,8166% 3,1199% 5,9365% 2,4010% 8,3375% 1,4429% 9,7804% 9,7804%
06 |Galerias, drenos e conexos 1,4970% 1,4970% 1,4970% 2,9940% 1,4970% 4,4910% 0,4990% 4,9900% 4,9900% 4,9900%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacoes
08 [Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins 0,2849% 0,2849% 0,2849% 0,5698% 0,2849% 0,8547% 0,2849% 1,1396% 0,2849% 1,4245% 1,4245%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 2,8259% 2,8259% 2,8259% 5,6518% 2,8259% 8,4777% 0,9421% 9,4198% 9,4198% 9,4198%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 2,2824% 2,2824% 2,2824% 4,5648% 4,5648% 4,5648% 4,5648% 4,5648%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,2507% 4,2507% 4,2507% 8,5014% 4,2507% 12,7521% 4,2508% 17,0029% 17,0029% 17,0029%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,9662% 0,9662% 0,9662% 1,9324% 0,9662% 2,8986% 0,9662% 3,8648% 3,8648%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 2,4333% 2,4333% 2,4333% 4,8666% 2,4333% 7,2999% 2,4336% 9,7335% 9,7335% 9,7335%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 3,3506% 3,3506% 3,3506% 6,7012% 3,3506% 10,0518% 3,3508% 13,4026% 13,4026%
17 |Pinturas 4,8290% 4,8290% 2,4145% 7,2435% 2,4145% 9,6580% 9,6580%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 4,1847% 4,1847% 4,1847% 8,3694% 8,3694%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios 0,0158% 0,0158% 0,0158% 0,0316% 0,0158% 0,0474% 0,0158% 0,0632% 0,0160% 0,0792% 0,0792%
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 17,01% 17,01% 20,48% 37,49% 25,32% 62,81% 23,59% 86,40% 13,60% 100,00% 100,00%
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