Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: NAC - NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO- ENDERECO: Rua Leopoldo Bulhoes - 952 - Manguinhos - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: REFORMA COM MODIFICAGAO DE LAYOUT NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - NAC MANGUINHOS

ORCAMENTOS: P039.001 a 003/24.

mes 1 (inicio)

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 150 DIAS
Empresa de Obras Puablicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE FEV/2024 - (SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL
ID.

30 DIAS 60 DAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servigos de escritorio, laboratorio e campo 0,7684% 0,7684% 1,0885% 1,8569% 1,7929% 3,6498% 1,9210% 5,5708% 0,8327% 6,4035% 6,4035%
02 |Canteiro de obra 1,2814% 1,2814% 1,2814% 1,2814% 1,2814% 0,1424% 1,4238% 1,4238%
03 |Movimento de terra 0,0012% 0,0012% 0,0100% 0,0112% 0,0014% 0,0126% 0,0126% 0,0126% 0,0126%
04 |Transportes 0,0501% 0,0501% 0,1003% 0,1504% 0,0836% 0,2340% 0,0669% 0,3009% 0,0336% 0,3345% 0,3345%
05 [Servigos complementares 1,2322% 1,2322% 1,4217% 2,6539% 2,8435% 5,4974% 2,3696% 7,8670% 1,6115% 9,4785% 9,4785%
06 |Galerias, drenos e conexos 1,5471% 1,5471% 1,5471% 3,0942% 1,5471% 4,6413% 0,5159% 5,1572% 5,1572% 5,1572%
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servigos de parques e jardins 0,2814% 0,2814% 0,2814% 0,5628% 0,2814% 0,8442% 0,2814% 1,1256% 0,2818% 1,4074% 1,4074%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 2,7777% 2,7777% 2,7777% 5,5554% 2,7777% 8,3331% 0,9260% 9,2591% 9,2591% 9,2591%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 2,2428% 2,2428% 2,2428% 4,4856% 4,4856% 4,4856% 4,4856% 4,4856%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,2921% 4,2921% 4,2921% 8,5842% 4,2921% 12,8763% 4,2922% 17,1685% 17,1685% 17,1685%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,9298% 0,9298% 0,9298% 1,8596% 0,9298% 2,7894% 0,9299% 3,7193% 3,7193%
15 |InstalagBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas 2,5204% 2,5204% 2,5204% 5,0408% 2,5204% 7,5612% 2,5205% 10,0817% 10,0817% 10,0817%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 3,2547% 3,2547% 3,2547% 6,5094% 3,2547% 9,7641% 3,2548% 13,0189% 13,0189%
17 |Pinturas 4,9828% 4,9828% 2,4914% 7,4742% 2,4915% 9,9657% 9,9657%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 4,0011% 4,0011% 4,0011% 8,0022% 8,0022%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios 0,0161% 0,0161% 0,0161% 0,0322% 0,0161% 0,0483% 0,0161% 0,0644% 0,0163% 0,0807% 0,0807%
21 |lluminacédo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 17,01% 17,01% 20,48% 37,49% 25,32% 62,81% 23,59% 86,40% 13,60% 100,00% 100,00%
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