TOTAL 2.470.887,62
{ PRAZO 180 DIAS
e MES BASE JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)
Governo do Estado do Rio de Janerio 5
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras RESPONSAVEL DALINE LEMOS
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro ID: 4407020-9
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO més 1 (inicio)
IMOVEL:Conjunto Habitacional Santa Eugenia - ENDERECO: Rua Capitdo Deodoro Alvarenga Ribeiro, s/n° - Bairro Chacrinha- MUNICIPIO: Nova lguagu.
NATUREZA: Reforma Geral.
ORGAMENTOS: D075.001 a 007/20
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 5,3635% 5,3635% 5,3635% 5,3635% 5,3635% 5,3635% 5,3635% 132.527,48] 5,3635%
02 [Canteiro de obra 0,7043% 0,7043% 0,7043% 0,7043% 0,7043% 0,7043% 0,7043% 17.402,92] 0,7043%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,1631% 0,1631% 0,2446% 0,4077% 0,1631% 0,5708% 0,1223% 0,6931% 0,1224% 0,8155% 0,8155% 20.152,49] 0,8155%
05 |Servicos complementares 7,3291% 7,3291% 8,6324% 15,9615% 8,6837% 24,6452% 2,7520% 27,3972% 1,1210% 28,5182% 28,5182% 704.653,73] 28,5182%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundagbes
11 |Estruturas
12 [Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,7856% 0,7856% 3,9281% 4,7137% 3,9281% 8,6418% 3,9281% 12,5699% 12,5699% 3,1428% 15,7127% 388.245,40] 15,7127%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |InstalagBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,0040% 0,0040% 0,0121% 0,0161% 0,0162% 0,0323% 0,0283% 0,0606% 0,0081% 0,0687% 0,0124% 0,0811% 2.004,56] 0,0811%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 4,9958% 4,9958% 4,9958% 9,9916% 4,2822% 14,2738% 352.691,42| 14,2738%
17 |Pinturas 3,4304% 3,4304% 6,8609% 10,2913% 12,0066% 22,2979% 8,7819% 31,0798% 3,2248% 34,3046% 847.630,09] 34,3046%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,1108% 0,1108% 0,1108% 0,2216% 0,2216% 5.477,36] 0,2216%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,0020% 0,0020% 0,0021% 0,0041% 102,17] 0,0041%
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 14,35% 14,35% 16,25% 30,60% 19,65% 50,25% 23,94% 74,19% 15,15% 89,34% 10,66% 100,00% 2.470.887,62] 100,00%
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