
2.470.887,62

180 DIAS

JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL DALINE LEMOS

ID: 4407020-9

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mês 1 (início)

IMÓVEL:Conjunto Habitacional Santa Eugenia  -  ENDEREÇO: Rua Capitão Deodoro Alvarenga Ribeiro, s/n° - Bairro Chacrinha- MUNICÍPIO: Nova Iguaçu.

NATUREZA: Reforma Geral.

ORÇAMENTOS:  D075.001 a 007/20 

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 5,3635% 5,3635% 5,3635% 5,3635% 5,3635% 5,3635% 5,3635% 132.527,48 5,3635%

02 Canteiro de obra 0,7043% 0,7043% 0,7043% 0,7043% 0,7043% 0,7043% 0,7043% 17.402,92 0,7043%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,1631% 0,1631% 0,2446% 0,4077% 0,1631% 0,5708% 0,1223% 0,6931% 0,1224% 0,8155% 0,8155% 20.152,49 0,8155%

05 Serviços complementares 7,3291% 7,3291% 8,6324% 15,9615% 8,6837% 24,6452% 2,7520% 27,3972% 1,1210% 28,5182% 28,5182% 704.653,73 28,5182%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,7856% 0,7856% 3,9281% 4,7137% 3,9281% 8,6418% 3,9281% 12,5699% 12,5699% 3,1428% 15,7127% 388.245,40 15,7127%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,0040% 0,0040% 0,0121% 0,0161% 0,0162% 0,0323% 0,0283% 0,0606% 0,0081% 0,0687% 0,0124% 0,0811% 2.004,56 0,0811%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 4,9958% 4,9958% 4,9958% 9,9916% 4,2822% 14,2738% 352.691,42 14,2738%

17 Pinturas 3,4304% 3,4304% 6,8609% 10,2913% 12,0066% 22,2979% 8,7819% 31,0798% 3,2248% 34,3046% 847.630,09 34,3046%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,1108% 0,1108% 0,1108% 0,2216% 0,2216% 5.477,36 0,2216%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0020% 0,0020% 0,0021% 0,0041% 102,17 0,0041%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 14,35% 14,35% 16,25% 30,60% 19,65% 50,25% 23,94% 74,19% 15,15% 89,34% 10,66% 100,00% 2.470.887,62 100,00%
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